



Město Třinec
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

2014/02/022/Li/D1

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.03.2014

č. docl. zhotovitele: 030222D0187

Smluvní strany:

1. OBJEDNATEL:

Město TŘINEC

sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, starostka města

IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100

2. ZHOTOVITEL:

EUROVIA CS, a. s.

sídlo: Národní 10, Praha 1, 113 19
realizující závod a adresa pro písemný styk:
EUROVIA CS, a. s., závod Ostrava, Vratimovská 658/77,
PSČ 718 00 Ostrava - Kunčičky
zastoupeno: Ing. Tomáš Vítek, ředitel závodu Ostrava, dle plné moci

IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zápis do obchod. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
č. účtu: 190580105/0100

A 7



I.
Předmět dodatku

V průběhu prací na stavbě „Oprava obrub podél silnice II/468, ul. 1. máje a ul. Jablunkovská v Třinci“ bylo zjištěno, že stávající pískovcové obrubníky se nedají pro zpětnou montáž použít a proto bylo vyměněno za nové obrubníky celkem 795,68bm oproti předpokládaným 625,60bm. Z důvodu provádění plánovaných stavebních prací byly nutné dopravní uzavírky na ul. Jablunkovská a tím došlo k podstatnému navýšení provozu vozidel v úseku parkoviště na ul. Mánesova. Tato skutečnost vedla k zhoršení stavu, původně již značně poškozeného asfaltového povrchu na tomto parkovišti. Stav vozovky se stal neúnosným z hlediska ohrožení bezpečnosti, jak chodců, tak provozu automobilů. Dále bylo v projektové dokumentaci uvažováno pouze s přeložením stávající dlažby. Po její demontáži bylo zjištěno, že na některých úsecích je dlažba nepoužitelná, proto bylo nutno dodat cca 161 m² zámkové dlažby navíc. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 402.922,33 Kč bez DPH.

V rámci stavby došlo i k těmto méněpracím: projektová dokumentace předpokládala uložení stávajících kabelů společnosti Telefónica do nových chrániček. Při provádění prací bylo zjištěno, že tyto kabely nejsou v současné době již funkční a proto nebyly chráničky v rámci této stavby položeny. Zároveň nebyly prováděny zemní práce s uložení chrániček spojené. Výkaz výměr, který byl součástí projektové dokumentace, obsahoval položku „Propagace“, která nebyla u této stavby využita (nejedná se o stavbu financovanou z dotačního titulu). Cena těchto méněprací je -490.464,42 Kč bez DPH. Výsledná cena změny bez DPH je -87.542,09 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2014/02/022/Li na stavbu „Oprava obrub podél silnice II/468, ul. 1. máje a ul. Jablunkovské v Třinci“ (dále jen „smlouva“) ze dne 17.03.2014 takto:

1. Článek IV. odst. IV. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla je určena dohodou stran na základě nabídkové ceny zhotovitele na částku:

3.125.612,91 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši dle platných právních předpisů.

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika s umístěním stavby, provozem apod.), vše v rozsahu položkových rozpočtů zhotovitele zpracovaných oceněním slepých položkových rozpočtů.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Handwritten initials



2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po dva obdrží každá smluvní strana.
3. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na mimořádné 123. schůzi Rady města Třince dne 17.06.2014 usnesením č. 2014/4508 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

V Třinci dne 25.06.2014

Za objednatele:

V. z. Palková
RNDr. Věra Palkovská
starostka města



Za zhotovitele 

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava
Vratimovská 658/77
718 00 OSTRAVA 18

Ing. Tomáš Vítek
Ing. Tomáš Vítek, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Handwritten initials

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 1

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., závod Ostrava

Investor: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Datum: 13.06.2014

Název akce: „Oprava obrub podél silnice II/468, ul. 1. máje a ul. Jablunkovské v Třinci“

VÍCEPRÁCE

1. V rámci výškové úpravy stávajících obrubníků, bylo při jejich demontáži zjištěno, že stávající pískovcové obruby se nedají pro zpětnou montáž použít a z těchto důvodů bylo vyměněno za nové obrubníky celkem 795,68bm oproti předpokládaným 625,60bm.
2. Z důvodu provádění plánovaných stavebních prací byly nutné dopravní uzavírky na ul. Jablunkovská a tím došlo k podstatnému navýšení provozu vozidel v úseku parkoviště na ul. Mánesova. Tato skutečnost vedla k zhoršení stavu, původně již značně poškozeného asfaltového povrchu na tomto parkovišti. Stav vozovky se stal neúnosným z hlediska ohrožení bezpečnosti, jak chodců, tak provozu automobilů.
3. V projektové dokumentaci bylo uvažováno pouze s přeložením stávající dlažby. Po demontáži dlažeb bylo zjištěno, že na některých úsecích je dlažba nepoužitelná. Proto bylo nutno dodat cca 161m² zámkové dlažby navíc.

MÉNĚPRÁCE

1. Projektová dokumentace předpokládala uložení stávajících kabelů společnosti Telefónica do nových chrániček. Při provádění prací bylo zjištěno, že tyto kabely nejsou v současné době již funkční a proto nebyly chráničky v rámci této stavby položeny. Zároveň nebyly prováděny zemní práce s uložení chrániček spojené.
2. Výkaz výměr, který byl součástí projektové dokumentace, obsahoval položku „Propagace“, která nebyla u této stavby využita (nejedná se o stavbu financovanou z dotačního titulu).

Cena méněprací bez DPH :
-490.464,42 KčCena víceprací bez DPH :
402.922,33KčVýsledná cena změny bez DPH :
-87.542,09KčNově sjednaná lhůta dokončení díla:
nemění se


Za objednatele:



Martin Madeja – TDI

Bc. Alexandra Lipovská
Referent odboru investic

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Neckář
stavbyvedoucí

Stavba: 7567 Oprava obrub podél silnice III/468, ul. 1. Máje a ul. Jablunkovské v Trínici
ZL č. 1

Vícepráce

Čís	KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
4	SPC	592	Zámková dlažba šedá tl.60 mm	M2	160,85	190,00	30 562,26
			I. Usek: (Výměna staré dlažby na zastávce škola) 157.7X1,02=168,85				
4	SPC	553	Obruba kamenná, OP3 (řezaná, cca 0,25x0,20m)	KUS	169,48	950,00	161 006,00
			I. Usek (skutečnost 268,46 bm navíc 268,46-241,39) = 27,07				
			II. Usek (skutečnost 527,22 bm navíc 527,22-384,21) = 142,4				
101	822-1	113154123	Fréz živ kytlu pl do 500 m2 tl do 5cm bez překážek š.do 1 m	M2	750,00	59,30	44 475,00
			II. Usek: frézování parkoviště Mánesova				
102	822-1	577134111	Asf beton obrusný ACO 11 (ABS) tl. 40mm tř. I. š. do 3, nemodifik. asfalt	M2	721,50	206,71	149 141,27
			II. Usek: živící kryt na parkovišti Mánesova (odpočet plochy 38x0,75=28,5m2)				
1	822-1	916231213	Osazení chod obrub beton stojatého s boční op z bet C 12/15	M	74,00	169,00	12 506,00
			I. Usek: celkem 80bm obrub (v rozpočtu 6bm navíc tedy 74bm)				
2	SPC	592	Obruba betonová chodníková, 100 x 250 mm	KUS	74,74	70,00	5 231,80
			I. Usek: ztrátové 1% 74*1,01				

CELKEM 402 922,33

Méněpráce

Čís	KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
VŠEOBECNÉ POLOŽKY							
3	800-0	005281010	Propagace	KUS	2,00	16 000,00	32 000,00
I USEK							
24	800-1	132201102	Hloubení zap i nezap rýh š. do 600 mm v hor.tř. 3 přes 100 m3	M3	288,00	156,00	44 928,00
25	800-1	130001101	Příplatek k cenám hl.vykopávek v blízkosti podz.vedení	M3	216,00	184,60	39 873,60
26	800-1	174101101	Zásyp se zhuštěním jam a rýh nebo kolem objektů	M3	288,00	40,60	11 692,80
6	R		Půlená chránička DN 110, dodávka, montáž	M	720,00	250,00	180 000,00
7	R		Rezerva HGR DN 110	M	720,00	60,00	43 200,00
II USEK							
34	800-1	132201102	Hloubení zap i nezap rýh š. do 600 mm v hor.tř. 3 přes 100 m3	M3	120,40	156,00	18 782,40
35	800-1	130001101	Příplatek k cenám hl.vykopávek v blízkosti podz.vedení	M3	90,30	184,60	16 669,38
36	800-1	174101101	Zásyp se zhuštěním jam a rýh nebo kolem objektů	M3	120,40	40,60	4 888,24
8	R		Půlená chránička DN 110, dodávka, montáž	M	301,00	250,00	75 250,00
9	R		Rezerva HGR DN 110	M	301,00	60,00	18 060,00
15	R	112201119	Odstranění pařezu o pr.kmne přes 900 do 1000 mm	KUS	1,00	5 120,00	5 120,00

CELKEM 490 464,42