



Město Třinec
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

2014/02/032/Li/D1

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 07.04.2014

Smluvní strany:

1. OBJEDNATEL:

Město TŘINEC

sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, starostka města

IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100

2. ZHOTOVITEL:

EUROVIA CS, a. s.

sídlo: Národní 10, Praha 1, 113 19
realizující závod a adresa pro písemný styk:
EUROVIA CS, a. s., závod Ostrava, Vratimovská 658/77,
PSČ 718 00 Ostrava - Kunčičky
zastoupeno: Ing. Tomáš Vítek, ředitel závodu Ostrava, dle plné moci

IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zápis do obchod. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
č. účtu: 190580105/0100

Y. 9 M



I.

Předmět dodatku

Při provádění prací byly zjištěny tyto vícepráce: v trase výkopu byly nalezeny betonové konstrukce, jejichž kubatura byla větší, než uváděla projektová dokumentace. Po skutečném zaměření kabelů bylo zjištěno, že oproti projektové dokumentaci došlo k navýšení o 39 bm. Dále na žádost odboru ŽPaZ, z důvodu následných výsadeb stromů, bylo provedeno ubourání stávajících betonových základů stožárů veřejného osvětlení do hloubky 70 cm (projektová dokumentace počítala s bouráním do hloubky 50 cm). Tyto vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 223.647 Kč bez DPH. V rámci stavby došlo i k těmto méněpracím: odvoz a uskladnění zeminy bylo provedeno v menším rozsahu, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace počítala s protlakem v délce cca 227 bm, který byl nahrazen překopem. Ve vedlejších rozpočtových nákladech se předpokládala platba za dočasné záборы. Jelikož nedošlo k dočasným záborům, nebyla tato platba realizována. Cena těchto méněprací je – 291.132 Kč bez DPH. V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2014/02/032/Li na stavbu „Rekonstrukce VO – ul. 1. máje, Třinec“ (dále jen „smlouva“) ze dne 07.04.2014 takto:

1. Článek IV. odst. IV. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Původní cena 2.066.909 Kč bez DPH se snižuje o částku 67.485 Kč bez DPH za více a méně práce popsané v čl. I tohoto dodatku.

Původní cena 2.066.909 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 -67.485 Kč bez DPH

Cena celkem 1.999.424 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika s umístěním stavby, provozem apod.), vše v rozsahu položkových rozpočtů zhotovitele zpracovaných oceněním slepých položkových rozpočtů.


II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po dva obdrží každá smluvní strana.
3. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 130. schůzi Rady města Třince dne 01.09.2014 usnesením č. 2014/4768 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

V Třinci dne 8.9.2014

Za objednatele:


RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Za zhotovitele:


Ing. Tomáš Vitek, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava


EUROVIA CS, a.s.
Čestný závodní tým Morava, závod Ostrava
Jablunkovská 658/77
718 00 OSTRAVA 18

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 1

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1	
Investor:	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 25.08.2014

Název akce: „Rekonstrukce VO – ul. 1. máje, Třinec“

Předmět změny:

Méněpráce:


1. Odvoz a uskladnění zeminy bylo provedeno v menším rozsahu, než bylo uvažováno v PD.
2. Ve VRN se předpokládala platba za dočasné zábory. Tato platba nebyla realizována.
3. Protlak v délce cca 227 bm byl oproti PD nahrazen překopem.

Vícepráce:

1. V trase výkopu byly nalezeny betonové konstrukce, jejichž kubatura byla větší, než uváděla projektová dokumentace.
2. Na žádost odboru ŽPaZ, z důvodu následných výsadeb stromů, bylo provedeno ubourání stávajících betonových základů stožárů VO do hloubky 70 cm. V projektové dokumentaci bylo počítáno s bouráním těchto základů do hloubky 50 cm.
3. Po skutečném zaměření kabelů bylo zjištěno, že oproti projektové dokumentaci došlo k navýšení výměry o 39bm.

Cena méněprací bez DPH :
291.132 KčCena víceprací bez DPH :
223.647 KčVýsledná cena změny bez DPH :
-67.485 KčNově sjednaná lhůta dokončení díla:
nemění se**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Souhlasím se změnami.


Martin Madeja - TDI**Stanovisko objednatele:**

Souhlasíme se změnami.


Bc. Alexandra Lipowská
Referent odboru investic**Stanovisko zhotovitele :**

Souhlasíme se změnami.


EUROVIA (38)
Ing. Tomáš Nečedík
Zástupce zhotovitele
Vratimovská 160, 739 61 Třinec
718 00 OSTRAVA 48

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
Nová položka		Prekop komunikace š.50cm, hl.120 cm, vč.obetonování a dodávky chrániček, kari sítí, fólie, zásypu, hutnění, rozebrání a obnova krytu živичného	m	865,00	226,60	196 009,-
A.012	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km (A15 až A19) - více betonu v trase</i>	t	140,00	12,80	1 792,-
A.013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Odvoz suti, sypaniny, zeminy a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (A15 do 10km odvoz, do 10 km návoz, A16 až 19 do 20km) - 12,8 x 20</i>	t	8,00	256,00	2 048,-
A.016	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) <i>betony z dem. + náhodné objekty v trase - více betonu v trase</i>	t	105,00	12,80	1 344,-
A.020	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou <i>Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnění betonového</i>	m3	1800,00	8,00	14 400,-
B.031	xMEb4	<i>Objekty v trase (odhad dle zaměření) - bourání více betonu v trase</i> Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x16mm2	m	19,00	38	722,-
C.024	xMEc7	viz situace, viz v.č. 03, do chrániček, vč. Ukončení v rozvaděcích <i>(montáž více kabelu)</i> kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 viz B+5% prořez, 4F+PEN <i>(použití více kabelu)</i>	m	188,00	39	7 332,-

celkem více práce

223 647,-

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
Méně práce						
A.007	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ "Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4 Pozor, zde atypicky odvezena veškerá zemina ze zelených pásů na ul. 1. Máje, investor poskytne novou, nekontaminovanou. výkopek nevyužitý pro opětovný zásyp, A.006*0,4*0,3+A.006a+odvoz zel. pás.	m ³	52,00	-75,25	-3 913,-
A.012	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km (A15 až A19)	t	140,00	-120,39	-16 855,-
A.013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz sutí, sypaniny, zeminy a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (A15 do 10km odvoz, do 10 km návoz, A16 až 19 do 20km) A15x10+10, A16-A19x20=4 419,4	t	8,00	-2 407,90	-19 263,-
A.014	171201201	Uložení sypaniny na skládky, manipulace viz A.007 = 104,98	m ³	16,00	-75,25	-1 204,-
A.015	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) viz A.014x 1,6 (hustota 1,6t/m ³)	t	105,00	-120,39	-12 641,-
A.029	141721113	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4 protlaky pod komunikacemi a pod kořenovým systémem, včetně zápchových jam, chrániček a pomocné mechanizace	m	880,00	-226,60	-199 408,-
E.003	xMEe5	Dočasné záборы pro potřeby stavby	m ² *den	3,-	-7 616	-22 848,-
E.007	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný posouzení výkopku z hlediska vhodnosti pro opětovný zásyp, posouzení únosnosti zeminy z hlediska přípravy zakládání sloupů, koordinace výkopových prací v technicky náročnějších úsecích	hod	250,-	-60	-15 000,-
celkem méně práce						-291 132,-

rozdíl více/méně práce

-67 485,00 Kč