



DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10.07.2014

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Andrea Kuřová, referent odboru investic
Ing. Jana Stonawská, vedoucí odboru ŽPaZ
Sylva Kukutschová, referent odboru ŽPaZ
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referent odboru investic
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100
- 2. ZHOTOVITEL:** Zdeněk Mutina
jednání ve věcech:
a) technických-stavbyvedoucí: Zdeněk Mutina
b) reklamací: Zdeněk Mutina
se sídlem: Janáčkova 1173, 735 81 Bohumín
IČ: 154 96 155
DIČ: CZ15496155
telefon: 739 872 774
e-mail: mutina@seznam.cz
Bankovní spojení: KB Ostrava
č. účtu: 18744-761/0300



I. Předmět dodatku

Projektová dokumentace předpokládala s umístění 12 ks závěsných sestav na sloupy veřejného osvětlení. Z důvodu bezpečnosti (na sloupech jsou nainstalovány dopravní značky a reklamní tabule) bude umístěno pouze 8 ks těchto sestav. Cena těchto méněprací je -33.170,88 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2014/01/422/Ku na akci „Rekonstrukce zelených pásů ulice 1. máje v Třinci“ (dále jen „smlouva“) ze dne 10.07.2014 takto:

1. Článek V. odst. V. 1 smlouvy se upravuje takto:

Původní cena 849.889,00 Kč bez DPH se snižuje o částku 33.170,88 Kč bez DPH za méně práce popsané v čl. I tohoto dodatku.

Původní cena	849.889,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	-33.170,88 Kč bez DPH
Cena celkem	816.718,12 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

II. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po dva obdrží každá smluvní strana.
3. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na mimořádné 137. schůzi Rady města Třince dne 27.10.2014 usnesením č. 2014/5035.

V Třinci dne 3.11.2014

V Třinci dne 4.11.2014

Za objednatele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Za zhotovitele:

Zdeněk Mutina
majitel firmy

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Rekonstrukce zelených pásů ulice 1.máje v třinci

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 01

KOMU:

Město Třinec

OD:

Zdeněk Mutina

ZL č.1

Popis provedení změny:

Z důvodu již osazených dopravních značek a reklamních panelů, nebude možno umístit všech 12 ks závěsných sestav (pújkruhové mísy) na sloupy veřejného osvětlení. Z původně navržených 12 ks zůstává 8ks. MP 33 170,88 Kč

jméno zadavatele:

Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

849 889,00

Nová cena:

816 718,12

Rozdíl v ceně:

-33 170,88

Vliv na termín dokončení díla:


0 dnů

schválil (Dodavatel):

Jméno a příjmení

MUTINA Zdeněk

podpis:



datum:

schválil (Objednatel):

Jméno a příjmení

ANDREA KUFOVA

podpis:



datum:

schválil (TDI):

Jméno a příjmení

podpis:

datum:

schválil (Projektant):

Jméno a příjmení

podpis:

datum:

Poznámka:

přílohy:

Oznámení o provedení méně prací na ul.

1. Máje v Třinci.

Z důvodu bezpečnosti a z důvodu již umístěných dopravních značek a reklamních panelů nebude možno umístit všech 12 ks mobilních nádob na sloupy veřejného osvětlení. Po jednání na místě bylo domluveno, že bude umístěno celkem 8 ks těchto nádob. Z tohoto důvodu posílám seznam méně prací s tímto spojených.

Jedná se o „ Smlouvu o dílo „ č. 2014/01/422/Ku ze dne 10.07.2014 „Sadové úpravy ul. 1. Máje – stromořadí část ZÁVĚSNÉ NÁDOBY „

Pol. 1	původně 12 ks	á	7.700,-	92.400,- Kč	nově	8 ks	á	7.700,-	61.600,- Kč
Pol. 2	0,912 m3	á	1.200,-	1.094,40 Kč	nově	0.608 m3	á	1.200,-	729,60 Kč
Pol. 3	0,152 kg	á	120,-	18,24 Kč	nově	0,101 kg	á	120,-	12,16 Kč
Pol. 4	120 ks	á	25,-	3.000,- Kč	nově	80 ks	á	25,-	2.000,- Kč
Pol. 5	12 ks	á	100,-	1.200,- Kč	nově	8 ks	á	100,-	800,- Kč
Pol. 6	12 ks	á	50,-	600,- Kč	nově	8 ks	á	50,-	400,- Kč
Pol. 7	12 ks	á	100,-	1.200,- Kč	nově	8 ks	á	100,-	800,- Kč
Původní cena činila				99.512,64 Kč	nová cena	66.341,76 Kč			

Rozdíl v ceně bez DPH činí - **33.170,88 Kč**

V Bohumíně dne 17.10.2014

Mutina Zdeněk

Janáčkova 1173

735 81 BOHUMÍN