

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce pod označením „Autobusové stanoviště, Třinec – rekonstrukce“

Zadavatel: Statutární město Třinec, se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec; IČO 00297313 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice, IČO: 07080646.

Identifikace veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod označením „Autobusové stanoviště, Třinec – rekonstrukce“

Vážení,

zadavatel dne 23. 1. 2026 obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele: https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html

Dotaz č. 18

Dotaz č. 1:

V Zadávací dokumentaci, příloze č. 1 Návrh smlouvy o dílo, bodě II. Doba a místo plnění, se uvádí, že zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 65 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště. Z toho vyplývá, že objednatel může zaslat výzvu k převzetí staveniště bezprostředně po uplynutí doby pro zpracování a předložení výrobní dokumentace ocelové konstrukce přístřešků. Podle informací dodavatelů ocelové konstrukce přístřešků je pro samotnou montáž potřebná doba 49 dnů. Na výrobu ocelové konstrukce přístřešků včetně povrchové úpravy zbývá 16 dnů. Dle informací od dodavatelů ocelové konstrukce přístřešků je nutná doba pro výrobu vč. povrchové úpravy min. 63 dnů. Není tedy technicky možné za 16 dnů ocelovou konstrukci přístřešků vč. povrchové úpravy vyrobit.

Na základě těchto informací žádáme zadavatele o prodloužení termínu realizace díla.

Odpověď:

Konkrétní harmonogram realizace, který bude přílohou č. 2 smlouvy, zpracuje vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy.

V bodě 2.2 Zadávací dokumentace zadavatel deklaroval, že předpokládá podpis smlouvy s vybraným dodavatelem v 03/2026 a vlastní realizace díla na místě je plánována na období od 06/2026, vše v návaznosti na průběh zadávacího řízení.

V případě uzavření smlouvy např. 15.3.2026 uplyne 50denní lhůta pro zpracování výrobní dokumentace 4.5.2026 a do plánovaného zahájení v červnu 2026 zbývá ještě nejméně 28 dnů.

Také platí, že 50denní lhůta pro zpracování výrobní dokumentace byla stanovena jako maximální, a pokud daný dodavatel ve svých konkrétních podmínkách počítá s dlouhou dobou výroby ocelové konstrukce, může např. urychlit zkrátit dobu zpracování výrobní dokumentace a zahájit výrobu ocelové konstrukce podstatně dříve. Navíc smlouva ani zadávací podmínky nebrání dodavateli, aby zahájil výrobu (dílčích částí) ocelové konstrukce před dokončením výrobní dokumentace.

Zadavatel v bodě 2.2 zadávací dokumentace také deklaroval plnou součinnost během zpracování dílenské dokumentace a následující výroby konstrukcí.

Uvedená lhůta pro realizaci prací na místě byla stanovena také s přihlédnutím k tomu, aby byla omezena zátěž na dopravu a okolí na únosnou míru.

Lhůta pro realizaci díla nebude prodlužována.

Jménem zadavatele administrátor zakázky:

Ing. Jan Niemiec

Čtyři oči, s.r.o.