



DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.10.2014

Smluvní strany:

1. **OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
není zapsán v OR
- Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc. Alexandra Lipovská, referent odboru investic
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referent odboru investic
- Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
2. **ZHOTOVITEL:** **SWIETELSKY stavební s. r. o.,**
Sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
zapsána v OR: Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. účtu: 212269343/0300
- odštěpný závod:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
- se sídlem: Jahodová ul. 60, 620 00 Brno,
(Doručovací adresa: Vratimovská 624/11, 718 00
Ostrava – Kunčičky)
- zastoupena: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
- Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:
ve věcech smluvních Jan Kunčík, ředitel oblasti, tel. 606 631 846
Ing. František Ježíšek, vedoucí odd.přípravy a kalkulací, tel 702 210 296
ve věcech technických Jan Kunčík, Ing. František Ježíšek
ve věcech plnění a převzetí díla Ing. Jaromír Dybal
Stavbyvedoucí Ing. Jaromír Dybal



I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují a zároveň, činí kroky k nápravě písařské chyby, kdy v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/129/Li na stavbu „Rozšíření ul. Šeříkové (VIA LYŽBICE)“ ze dne 16.10.2014 (dále jen „smlouva“) byl uveden termín dokončení I. II. etapy na den 30.06.2015, přičemž tento termín se vztahuje pouze na I. etapu.
2. V průběhu prací na stavbě bylo zjištěno, že výkaz výměr, který byl součástí projektové dokumentace, neobsahoval dodávku stojatých betonových obrubníků v délce cca 72 m včetně jejich osazení. Tyto vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 22.684,99 Kč bez DPH.

Přesný rozpis víceprací včetně položkového rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3. V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy takto:

1. Článek VI. odst. VI. 1 smlouvy se upravuje takto:

Původní cena 4.472.248,04 Kč bez DPH se zvyšuje o částku 22.684,99 Kč bez DPH viz vícepráce popsané v čl. I tohoto dodatku.

Původní cena	4.472.248,04 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	22.684,99 Kč bez DPH
Celkem	4.494.933,03 Kč bez DPH

K uvedeným cenám bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

II.
Závěrečná ujednání


1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 19. schůzi Rady města Třince dne 22.06.2015 usnesením č. 2015/759.

V Třinci dne 26. 06. 2015

V Ostravě dne 26. -06- 2015

Za objednatele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města



Za zhotovitele:

Jan Kunčík
ředitel oblasti Speciální stavby na
základě plné moci

Ing. František Ježíšek
vedoucí odd. přípravy a kalkulace
na základě plné moci

ZMĚNOVÝ LISTčíslo OZ: **ZL/001**Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o**Objednatel: **Město Třinec, Jablunkovská 160
739 61 Třinec**

Datum: 28.5.2015

Název akce: **„ Rozšíření ul.Šeříkové – VIA Lyžbice „**

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Rozpočet k změnovému listu č. 1**Předmět změny vícepráce :**

1. *Osazení stojatých obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15*

$$72,22 \text{ m} \times 233,97 \text{ Kč/bm} = 16\,897,31 \text{ Kč}$$

2. *Dodávka obrubník 100/250 72,5 m x 79,83 Kč/bm = 5 787,68 Kč*

Popis, zdůvodnění a rozsah změny:

Výše uvedené práce a dodávka nebyly obsažené ve slepém rozpočtu zadavatele.

Zhotovitel:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto navrhovanou změnu rozsahu díla.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací :

22 684,99 Kč bez DPH

Výsledná cena změny:

22 684,99 Kč bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

nemění se

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list nenahrazuje dodatek ke smlouvě o dílo.

Podpis osoby objednatele, oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Datum: 28.5.2015

Podpis osoby zhotovitele, oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

Datum: 28.5.2015

Stavba :	0	0
Objekt :	100.2	Kruhová křižovatka s komunikací k2 a chodníkem ch2 - VÍCEPRÁCE JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **100.2**

Kruhová křižovatka s komunikací k2 a chodníkem ch2 - VÍCEPRÁCE

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	kruhová křižovatka skomunikací k2 a chodníkem ch2	22 684,99
	Celkem objekt 100.2	22 684,99

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	22 684,99
DPH	21 %	4 763,85
Celkem za objekt s DPH		27 448,84

Rekapitulace soupisu 1 kruhová křižovatka skomunikací k2 a chodníkem ch2

Stavební díl		Cena (Kč)
9	Ostatní konstrukce, bourání	22 684,99
	Celkem soupis 1	22 684,99

Položkový soupis prací a dodávek

S:	D059	Rozšíření ul. Seřikové
O:	100.2	Kruhová křižovatka s komunikací k2 a chodníkem ch2 - VICEPRACE
R:	1	kruhová křižovatka s komunikací k2 a chodníkem ch2 - VICEPRACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	917 71	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	72,22000	233,977	16 897,31	822-1	RTS
55	91786211R00	...Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou, lože z C 12/15	m	72,50000	79,833	5 787,68		Vlastní
58	9101	Dod obrubník 100/250						
						22 684,99		

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem: Brno, Jahodová ulice 60, PSČ 620 00
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA
r. č. 701124/ 4262, bytem Polní 7, 691 72 Klobouky u Brna

uděluje tímto

panu Janu Kunčíkovi, 560129/1883, bytem Fibichovo nám. 9, 741 01 Nový Jičín
panu Ing. Františkovi Ježíškovi, 550419/2133. bytem Na Úvoze 400, 735 52 Bohumin - Záblatí

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti přibijí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 7. 2015

V Brně 4. 5. 2015

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

.....
Bc. Vladimír Lesovský
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

.....
Jan Kunčík

.....
Ing. František Ježíšek

