

Dodatek č. 5
k Individuální smlouvě o dílo ze dne 1.12.2014

Číslo smlouvy objednatele: č. 2014/02/140/Li

**uzavřený ve smyslu ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., který
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:**

Objednatel: **Město Třinec**
se sídlem: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec-Staré Město
č.účtu: 5633632/0800
IČO: 002 97 313
DIČ: CZ 00297313
Zastoupený: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
(dále jen "Objednatel")

a

Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zapsaná: Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743
číslo účtu: Komerční banka, a.s., 43-3717930217/0100
IČO: 28315669
DIČ: CZ 28315669
Zastoupený: Jiří Stacke, předseda představenstva
(dále jen "Zhotovitel").

I. Preambule

- I.1 Smluvní strany shodně konstatují a potvrzují, že dne 1.12.2014 spolu uzavřely Individuální smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: č. 2014/02/140/Li), která navazuje na rámcovou smlouvu o dílo uzavřenou dne 1.12.2014 mezi Objednatelem, Českými drahami, a.s. a Zhotovitelem (dále jen "**Rámcová smlouva**") a která v podrobnostech dále upravuje konkrétní práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovení části díla "Přestupní terminál Třinec" (část díla podle Smlouvy dále v Individuální smlouvě jen "**Dílo**"), jak je tato část vymezena v projektové dokumentaci tvořící přílohu č. 1 Individuální smlouvy (dále jen "**Dokumentace**"), a že ke dni i uzavření tohoto Dodatku č. 5 je tato Individuální smlouva o dílo platná a účinná ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.12.2014, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 20.7.2015, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 6.10.2015 a ve znění Dodatku č. 4 ze dne 6.10.2015 (dále jen "Individuální smlouva o dílo").
- I.2 Smluvní strany se dohodly na změnách Individuální smlouvy o dílo tak, jak je dále sjednáno v tomto Dodatku č. 5.



Y. M

J. M.

II. Změna předmětu díla

- II.1 V souladu s ustanoveními článku VII. Individuální smlouvy o dílo Zhotovitel zpracoval a Objednatel schválil změnové listy č. 7,8,9,10,11,12 a 13, které jako příloha č. 1,2,3,4,5,6 a 7 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 5.
- II.2 Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla stanovený v článku I. Předmět smlouvy shora uvedené Individuální smlouvy o dílo se mění v rozsahu určeném změnovými listy č. 7,8,9,10,11,12 a 13

III. Změna ceny díla

- III.1 V souvislosti se změnami určenými změnovými listy č. 7,8,9,10,11,12 a 13 se Objednatel a Zhotovitel dohodli na těchto cenách za vícepráce a méněpráce:

Změnový list č. 7: Ocelové zábradlí 7/2.09a
vícepráce 52.620,62 Kč
méněpráce: 0,00 Kč

Změnový list č. 8: Upřesnění provedení dešťové jímky
vícepráce 30.605,05 Kč
méněpráce: -8.886,15 Kč

Změnový list č. 9: Přeložka vodovodu
vícepráce 7.564,47 Kč
méněpráce: -96.532,89 Kč

Změnový list č. 10: Úprava skladby konstrukcí vozovky nad prefabrikáty
vícepráce 540.913,96 Kč
méněpráce: -427.336,77 Kč

Změnový list č. 11: Zábradelní prvek
vícepráce 24.492,33 Kč
méněpráce: 0,00 Kč

Změnový list č. 12: Upřesnění provedení dlažeb a obrubníků
vícepráce 0,00 Kč
méněpráce: -794,424,53 Kč

Změnový list č. 13: Osamostatnění měření CCTV
vícepráce 992,69 Kč
méněpráce: -0,00 Kč



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



v důsledku čehož se cena za dílo bez DPH snižuje o částku **-669.991,22 Kč**.

S ohledem na schválené vícepráce a méněpráce dle změnových listů č. 7,8,9,10,11,12 a 13 se v čl. V., odst. 5.1 Individuální smlouvy o dílo celková cena za dílo mění takto:

Cena díla bez DPH: 19.309.629,88 Kč

Slovy: devatenáctmilionůtřistadevětisícšestsetdvacetdevět korun českých, 88/100.

III.2 Položkové členění ceny za dílo (dále jen "Nabídkový rozpočet"), které bylo Zhotovitelem vyhotoveno na základě Zadávací dokumentace, se mění a doplňuje v položkách, jak uvedeno ve změnových listech č. 7,8,9,10,11,12 a 13.

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1 Obchodně právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním tohoto Dodatku č. 5, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

IV.2 Ostatní ustanovení Individuální smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 5 zůstávají beze změn.

IV.3 Tento Dodatek č. 5 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.

IV.4 Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 5 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté jakékoliv tísně či nátlaku, což stvrzují svými podpisy.

IV.5 S uzavřením tohoto Dodatku č. 5 vyslovila souhlas Rada města Třince dne 26.10.2015, číslo usnesení 2015/1172.....

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 7/MT

Příloha č. 2: Změnový list č. 8/MT

Příloha č. 3: Změnový list č. 9/MT

Příloha č. 4: Změnový list č. 10/MT

Příloha č. 5: Změnový list č. 11/MT

Příloha č. 6: Změnový list č. 12/MT

Příloha č. 7: Změnový list č. 13/MT

V Třinci, dne 26.10.2015

Objednatel: Město Třinec



RNDr. Věra Palkovská
starostka města



Ve Zlíně, dne 30.10.2015

Zhotovitel: Zlínstav a.s.



Jiří Stacke
předseda představenstva

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartoševo 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDŮ
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



100

Přestupní terminál Třinec - SO 02 Přednádraží

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 7/MT

KOMU: **Město Třinec** OD: **Zlínstav a.s.**

Ocelové zábradlí Z/2.09a

Popis a odůvodnění změny:

Zhotovitel upozornil na nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr, jmenovitě na scházející položku zámečnického výrobku Z/2.09a. Na žádost objednatele byla tato scházející položka dodatečně oceněna.

jméno zadavatele: **Město Třinec**

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

77 500,93

Nová cena:

130 121,55

Rozdíl v ceně:

52 620,62

Vliv na termín dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel): Ing. Zdeněk Morong

podpis:

datum:

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartoškova 532, PSČ 760 01
IČO: 288 15 669
DIČ: CZ283 15 069

schválil (Objednatel): RNDr. Věra Palkovská

podpis:

datum:

schválil (TDI): Ing. Petr Kostka

podpis:

datum:

TDI
DIČ CZ1S188711
767 01 Kroměříž, Károlydská 2588
Tel: 573 330 130; Fax: 573 342 43

schválil (Projektant): Jakub Tichý

podpis:

datum:

Poznámka:

přílohy:

Rozpočet

J.M.

Změnový list č.7 - Ocelové zábradlí Z/2.09a

Stavba: Přestupní terminál Třinec - SO 02 Přednádraží

Objekt: SO 02 Přednádraží

Část: SO 02.4. Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
	SO 02	Přednádraží	52 228,91 Kč
z toho	SO 02.4.	Komunikace zpevněné plochy, sadové úpravy	52 228,91 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			52 228,91 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
		Zařízení staveniště 0,5%	261,14 Kč
		Výluky	
		Kompletační činnost 0,25%	130,57 Kč
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			391,71 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	
	52 620,62 Kč

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Morong

TDI: Ing. Petr Kostka

Objednatel: RNDr. Věra Palkovská

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartoškova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669



DIČ CZ18188711
767 01 Kroměříž, Kotojedská 2588
Tel. 573 330 186; Fax 573 342 436

Změnový list č.7 - Ocelové zábradlí Z/2.09a

Stavba: Přístupní terminál Třinec - SO 02 Přednádraží

Objekt: SO 02 Přednádraží

Část: SO 02.4. Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy

JKSO:

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Zlíntav a.s.

ROZPOČET DLE SOD						NOVÝ ROZPOČET-SKUTEČNOST			VÍCEPRÁCE			MÉNĚPRÁCE		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7,00	8	9
						77 500,83			52 228,91			0,00		
SO 02.4. Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy						78 924,00			129 452,91			0,00		
Konstruktce zámečnické						78 924,00			129 452,91			0,00		
112			767-Z/2.09a	Ocelové zábradlí - 2x trubka 45/5 na sloupcích kompletní dodávka, montáž, poruchová úprava dle PD	m	31,510	1 755,00	107 037,45	29,480	1 755,00	51 737,40			
116			999/7202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr... výšky do 12 m	%	1,900	11 381,03	22 115,46	0,043	11 381,03	491,51			
						CELKEM			130 121,55			0,00		

Ostatní rozpočtové náklady na stavbu			
			Zařízení staveniště 0,5%
			Kompletní činnost 0,25%
			Ostatní rozpočtové náklady
			645,76
			322,88
			968,64

Jednotkové ceny ze smlouvy o dílo

Jednotkové ceny ÚRS

"R" položka

ZMĚNOVÝ LIST**ZL č. 8/MT**KOMU: **Město Třinec** OD: **Zlínav a.s.****Upřesnění provedení dešťové jímky****Popis a odůvodnění změny:**

Dle projektové dokumentace (původního záměru) měla být provedena trasa dešťové kanalizace se dvěma lomovými šachtami, ze kterých byly navrženy odbočky do retenční jímky na dešťovou vodu pro zálivku městské zeleně. Jímka na dešťovou vodu měla být vestavěna do současné jímky na splaškové vody, která nebude ve finálním stavu již plnit svůj účel. Po provedení odkopání zásypu nad jímku byl zjištěn degradovaný stav železobetonové konstrukce a tím vyloučena pouhá sanace. Dále byla zjištěna skutečná trasa původní dešťové kanalizace z nástupiště, která kolidovala s plánovaným umístěním lomových šachet. Výsledkem je zjednodušení trasy dešťové kanalizace, omezení počtu lomových šachet, odbourání stropu původní jímky a její zasypaní. Jímka na dešťovou vodu bude osazena do zásypu v bývalé jímce na splašky a nad ní bude nově provedena roznášecí betonová deska.

jméno zadavatele: **Město Třinec****Potvrzená změna rozsahu díla:**

Cena dle SOD:

137 981,07

Nová cena:

159 699,97

Rozdíl v ceně:

21 718,90

Vliv na termín dokončení díla:

0 dnů**schválil (Dodavatel):** Ing. Zdeněk Morong**podpis:****datum:**

Zlínav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ28315669

schválil (Objednatel): RNDr. Věra Palkovská**podpis:****datum:**

15.10.2011

schválil (TDI): Ing. Petr Kostka**podpis:****datum:**

DIČ CZ1818
767 01 Kroměříž, z. Koroljedska
Tel. 573 330 185; Fax 573 330 186

schválil (Projektant): Jakub Tichý**podpis:****datum:****Poznámka:****přílohy: 1)** Položkový rozpočet ; výkres revize řešení dešťové jímky.

Změnový list č. 8/MT - Upřesnění provedení dešťové jímky

Stavba: Přestupní terminál Třinec - SO 02 Přednádraží

Objekt: SO 02.4. Komunikace a zpevněné plochy

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
	SO 02	Přednádraží	21 557,22 Kč
z toho	SO02.4	Komunikace a zpevněné plochy	21 557,22 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			21 557,22 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
		Zařízení staveniště 0,5%	107,79 Kč
		Kompletační činnost 0,25%	53,89 Kč
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			161,68 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			21 718,90 Kč
--	--	--	---------------------

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Morong

TDI: Ing. Petr Kostka

Objednatel: RNDr. Věra Palkovská

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669

-7-
DIČ CZ18188711
767 01 Kroměříž, Kotojedská 2588
Tel. 573 330 186; Fax 573 342 436

Změnový list č. 8/MT - Uprášení provedení dešťové jímky

Stavba: Přístupní terminál Třinec - SO 02 Přednádraží

Objekt: SO 02.4. Komunikace a zpevněné plochy

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Zlinstav a s.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ROZPOČET DLE SOD			NOVÝ ROZPOČET-SKUTEČNOST			VICEPRÁCE			MÉNĚPRÁCE					
						Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	7	8	9			
CELKEM											137 981,07			159 699,97			30 377,22			-8 820,00
SO 01.1. Výpravní budova									136 953,82		158 511,14			30 377,22			-8 820,00			
Vodorovné konstrukce									8 820,00		9 341,98			9 341,98			-8 820,00			
4																				
			41132114R00	Strop deskové ze železobetonu C 25/30	m3					2,54	2 024,00	5 142,98		2,54	2 024,00	5 142,98				
			411351101R00	Bedení stropů deskových, bednění vlastní - zřízení	m2					2,86	369,00	1 055,34		2,86	369,00	1 055,34				
			411351102R00	Bedení stropů deskových, vlastní - odstranění	m2					2,86	112,00	320,32		2,86	112,00	320,32				
			4113611921R00	Výztuž stropů svařovanou sítí	t					0,15	18 860,00	2 823,34		0,15	18 860,00	2 823,34				
92			400-001	Snažce a zesílení stávající jímky	m2			8 820,00		0,00	315,00	0,00		0,00	315,00	-8 820,00				
			96	Bourání konstrukcí				0,00				13 745,54				13 745,54				
			960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3					6,50	2 116,00	13 745,54		6,50	2 116,00	13 745,54				
			99281111R00	Stavění příslušenství				128 133,92												
95			99281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m				128 133,92		407,94	314,10			407,94	314,10					
			99	Přesun sutí a vybouraných hmot				0,00				5 100,75				5 100,75				
			97901111R00	Svislá doprava sutí a výbour hmot za 2.NP a 1.PP	t			0,00		18,51	29,00	536,89		18,51	29,00	536,89				
			97908111R00	Odvoz sutí a výbour hmot na skládku do 1 km	t			0,00		18,51	29,00	536,89		18,51	29,00	536,89				
			979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			0,00		166,82	2,00	333,24		166,82	2,00	333,24				
			97908211R00	Vnitřnostavěná doprava sutí do 10 m	t			0,00		18,51	35,00	647,98		18,51	35,00	647,98				
			979082121R00	Příplatek k vnitřnosti, doprava sutí za dalších 5 m	t			0,00		148,11	2,00	296,22		148,11	2,00	296,22				
			97908212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t			0,00		18,51	22,00	407,30		18,51	22,00	407,30				
			979081256R00	Příplatek za vodo-přemístění sutí při rekonstrukci	t			0,00		18,51	11,00	203,65		18,51	11,00	203,65				
			979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t			0,00		18,51	116,00	2 147,58		18,51	116,00	2 147,58				
				Ostatní rozpočtové náklady na stavbu																
				Zřízení staveniště 0,5%				684,77				792,56				151,89		-44,10		
				Kompletační činnost 0,25%				342,38				398,27				75,94		-22,05		
				Ostatní rozpočtové náklady na stavbu celkem				1 027,15				1 188,83				227,63		-60,15		

Jednotkové ceny ze smlouvy o dílo

Jednotkové ceny ÚRS

"R" položka

Přestupní terminál Třinec - SO 02 Přednádraží

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 9/MT

KOMU: **Město Třinec** OD: **Zlínstav a.s.**

Přeložka vodovodu

Popis a odůvodnění změny:

Šetřením a kopanou soundou byla zjištěna skutečnost, že vodovodní potrubí PVC DN 150 není uloženo v souladu s vyjádřením správce vodovodní sítě zn. 9773/V015300/2012/ČÍ a tudíž nezasahuje do stavby Přestupního terminálu v Třinci, jmenovitě objektu SO 02 Přednádraží. Na základě tohoto zjištění byla provedena pochůzka po staveništi se správcem vodovodní sítě a bylo odsouhlaseno, že přeložka vodovodu nebude realizována (viz zápis ve stavebním deníku ze dne 23.07.2015).

jméno zadavatele: **Město Třinec**

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

96 950,72

Nová cena:

7 982,30

Rozdíl v ceně:

-88 968,42

Vliv na termín dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel): Ing. Zdeněk Morong

podpis:

datum:

Zlínstav a.s.

Zlín, Bartošova 5532, PSČ 768
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 689

schválil (Objednatel): RNDr. Věra Palkovská

podpis:


datum:

15/10/2015

schválil (TDI): Ing. Petr Kostka

podpis:

datum:



DIČ CZ1S1SS71

767 01 Kroměříž, Potočská 258
Tel. 573 330 100 Fax 573 342 4

schválil (Projektant): Jakub Tichý

podpis:

datum:

Poznámka:

přílohy:

Rozpočet, zápis ze stavebního deníku

Handwritten signature

Změnový list č.9 - Přeložka vodovodu

Stavba: Přestupní terminál Třinec - SO 02 Přednádraží

Objekt: SO 02 Přednádraží

Část: SO 02.4. Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU				
	SO 02	Přednádraží	-	88 306,12 Kč
z toho	SO 02.4.	Komunikace zpevněné plochy, sadové úpravy	-	88 306,12 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			-	88 306,12 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU				
		Zařízení staveniště 0,5%	-	441,53 Kč
		Výluky	-	
		Kompletační činnost 0,25%	-	220,77 Kč
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			-	662,30 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			-	88 968,42 Kč
-----------------------------------	--	--	---	--------------

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Morong

TDI: Ing. Petr Kostka

Objednatel: RNDr. Věra Palkovská

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669



λ

λ

Změnový list č.9 - Přeložka vodovodu

Stavba: Přeslupní lermiňalí Trinec - SO 02 Přednádraží

Objekt: SO 02 Přednádraží

Část: SO 02.4. Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy

JKSO:

Objednatel: Město Trinec

Zhotovitel: Zlinstav a.s.

ROZPOČET DLE SOD					NOVÝ ROZPOČET-SKUTEČNOST			VÍCEPRÁCE			MÉNĚPRÁCE					
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7,00	8	9		
					96 950,72				7 508,16				-95 814,28			
SO 02.4. Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy					96 229,00				7 922,88				-95 814,28			
Zemní práce					48 378,60				7 808,16				-47 983,68			
Díl																
				Hloubení rýh š. do 2,0 m, tl. 3	m3	105,600	180,00	19 008,00	0,00		0,00	-105,60	180,00	-19 008,00		
				Obvoz a uložení výkopku na skládku	m3	26,400	270,00	7 128,00	0,00		0,00	-26,40	270,00	-7 128,00		
				Ložka pod potrubí - šlákopisek - se zhuňněním	m3	6,600	405,00	2 673,00	0,00		0,00	-6,60	405,00	-2 673,00		
				Obzyp potrubí - šlákopisek - se zhuňněním	m3	19,800	360,00	7 128,00	0,00		0,00	-19,80	360,00	-7 128,00		
				Zlisy se zhuňněním	m3	79,200	48,00	3 801,60	0,00		0,00	-79,20	48,00	-3 801,60		
				Prázení rýhy příložné - zřízení, odstranění	m2	192,000	45,00	8 640,00	0,00		0,00	-192,00	45,00	-8 640,00		
				Hloubení nezap. i zapraž. rýh š. do 2m v hor. tl. 3 nesoudržných ručních nebo pneumatickým nářadím	m3	8,64	732,00	6 324,48	8,64	732,00	6 324,48	8,64	732,00	6 324,48		
				Příplatek za lepevnost v hornině tl. 3	m3	8,64	137,00	1 183,68	8,64	137,00	1 183,68	8,64	137,00	1 183,68		
				Potrubi				47 850,40			0,00			-47 850,40		
				Potrubi z trub plastových - vř. osazení a odělení HDPE PE 100 RC SDR 17 0160	m	60,000	540,00	32 400,00	0,00		0,00	-60,00	540,00	-32 400,00		
				Foia výtlačná - vodovod	m	60,000	9,00	540,00	0,00		0,00	-60,00	9,00	-540,00		
				Vodič vyléhvavací	m	60,000	16,00	960,00	0,00		0,00	-60,00	16,00	-960,00		
				Dementaz stávajícího vodovodu DN 150 vř. uložení na skládku	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	0,00		0,00	-1,00	9 000,00	-9 000,00		
				Propojení se stávajícím vodovodem	kpl	2,000	900,00	1 800,00	0,00		0,00	-2,00	900,00	-1 800,00		
				Geodetická zaměření stavby	kpl	1,000	1 800,40	1 800,40	0,00		0,00	-1,00	1 800,40	-1 800,40		
				Tlaková zkouška, proplach, desinfekce	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	0,00		0,00	-1,00	1 350,00	-1 350,00		
					Ostatní rozpočtové náklady na stavbu				37,54				-479,07			
					Zařízení slavnostně 0,5%				19,81				-239,54			
					Kompletní částnost 0,25%				56,31				-718,61			
					Ostatní rozpočtové náklady				56,31				-718,61			

Jednotkové ceny ze smlouvy o dílo

Jednotkové ceny ÚRS

"R" položka

Přestupní terminál Třinec - SO 02 Přednádraží

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 10/MT

KOMU: **Město Třinec** OD: **Zlínstav a.s.**

Úprava skladby konstrukcí vozovky nad prefabrikáty

Popis a odůvodnění změny:

V souvislosti se změnou projekčního řešení zastřešení I. nástupiště vlakového nádraží, které spočívá v úpravě konstrukčního systému (změna nosného systému z podélného na příčný, nahrazení konzolových panelů průvlaky bez předepnutí a použití předpjatých stropních panelů prefabrikace - viz ZL č. 2), vyplynula potřeba změny skladby konstrukce zpevněné plochy parkoviště nad novými stropními prefa prvky. Tloušťka souvrství je limitována okolními konstrukcemi (výškové návaznosti). Statické vlastnosti nosných prefa prvků neumožňují použití strojního zařízení na ukládání asfaltů a asfaltových emulzí z důvodu hmotnosti strojů. Jediným technickým řešením je nahrazení stávající skladby zpevněné plochy parkoviště (asfaltový povrch) skladbou sestávající z dvou vrstev hydroizolace, ochranné textilie na hydroizolaci, drceného kameniva 4-8 mm v tl. 40 mm a zámkové dlažby v tl. 60 mm.

jméno zadavatele: **Město Třinec**

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

1 598 704,36

Nová cena:

1 712 281,55

Rozdíl v ceně:

113 577,19

Vliv na termín dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel): Ing. Zdeněk Morong

podpis:

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartoňova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669

datum:

schválil (Objednatel): RNDr. Věra Palkovská

podpis:

datum:

schválil (TDI): Ing. Petr Kostka

podpis:

datum:

schválil (Projektant): Jakub Tichý

podpis:

datum:

Poznámka:

přílohy:

Rozpočet, dokumentace

Změnový list č.10 - Úprava skladby konstrukcí vozovky nad prefabrikáty

Stavba: Přestupní terminál Třinec - SO 02 Přednádraží

Objekt: SO 02 Přednádraží

Část: SO 02.4. Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
	SO 02	Přednádraží	112 731,70 Kč
z toho	SO 02.4.	Komunikace zpevněné plochy, sadové úpravy	112 731,70 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			112 731,70 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
		Zařízení staveniště 0,5%	563,66 Kč
		Výluky	
		Kompletační činnost 0,25%	281,83 Kč
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			845,49 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			113 577,19 Kč
-----------------------------------	--	--	---------------

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Morong

TDI: Ing. Petr Kostka

Objednatel: RNDr. Věra Palkovská

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 659
DIČ: CZ283 15 659

Změnový list č. 10 - Úprava skladby konstrukci vozovky nad prefabrikáty

Stavba: Přestupní lemání Třinec - SO 02 Přednádraží

Objekt: SO 02 Přednádraží

Část: SO 02.4. Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy

JKSO:

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Zlinstav a.s.

ROZPOČET DLE SOD						NOVÝ ROZPOČET-SKUTEČNOST			VICEPRÁCE			MĚNEPRÁCE		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7,00	8	9
						1 598 704,36			536 887,30			-424 155,60		
CELKEM						1 598 704,36			536 887,30			-424 155,60		
SO 02.4. Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy						1 609 535,04			538 887,30			-424 155,60		
Vodovodné konstrukce						82 863,00			0,00			-5 860,60		
35			420312	Přechod desky monastních opěr z prost. betonu do C12/15 (B16)	m3	46,500	1 782,00	76 982,40	43,20	1 782,00	60 346,03	3,30	1 782,00	-406 791,00
Díl						1 084 480,13			152 887,90			-406 791,00		
22			56334	Vozovkové vrstvy ze štrkocíhřtí II. min. 150mm	m2	2 499,000	37,17	92 887,83	2 719,00	37,17	101 065,23			0,00
21			582611	Kryty z bet. dlaž. žedých II. 60mm do láže z kam	m2	1 334,000	187,65	250 325,10	2 104,00	187,65	394 815,60			0,00
30			572223	Spojovací posítk. z emulze do 1,0 kg/m2 PS-E	m2	2 246,000	11,70	26 278,20	1 476,00	11,70	17 269,20	-770,00	11,70	-9 009,00
34			574131	Asfaltový beton tř. II. 40mm	m2	1 094,000	256,50	280 611,00	324,00	256,50	83 106,00	-770,00	256,50	-197 505,00
31			574151	Asfaltový beton tř. II. 60mm ACI. 16+	m2	1 670,000	260,10	434 367,00	900,00	260,10	234 090,00	-770,00	260,10	-200 277,00
Trubní vedení						0,00			7 840,00			0,00		
			ROO	Svislý drén dl. 0,5m výpř. kamenným	kus			7 560,00	70,00	108,00	7 560,00			0,00
Ostatní konstrukce, bourání						270 022,50			15 190,00			-11 484,00		
			ROX	Dlažební těsnicí pás z SBS HI. Dodávka+ Montáž	bm			15 190,00	70,00	217,00	15 190,00			0,00
20			935111	Štrkbové žláby z bet. dílčí šif 450mm. výš 500mm bez obruby	m	195,000	1 435,50	279 922,50	187,00	1 435,50	268 438,50	-8,00	1 435,50	-11 484,00
Doplňující práce na komunikaci						53 443,20			53 443,20			0,00		
			919726123U00	Geotext. netkan-500g/m2 ochranné	m2			53 443,20	879,00	60,80	53 443,20			0,00
711 Izolace proti vodě						139 548,70			308 028,20			0,00		
96			71111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nářer ALP za studena 1x nářer - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	713,680	15,30	10 919,30	871,63	15,30	13 335,90			0,00
97			711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovné pásy přilnavím 1 vrstva - včetně dodávky	m2	713,680	176,40	125 893,15	871,63	176,40	153 755,04			0,00
			711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovné pásy přilnavím	m2			63 715,95	871,63	73,10	63 715,95			0,00
6285				Pás modif. asfalt Elastek 50 speciál dekor	m2			207 992,04	1 002,37	207,50	207 992,04			0,00
98			998711202R00	Přesun hmoti pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,000	684,06	8 775,98	12,83	684,06	8 775,98			0,00
Ostatní rozpočtové náklady na stavbu						7 934,02			2 684,44			-2 120,78		
Zařízení stávenště 0,5%						3 967,01			1 342,22			-1 060,39		
Kompletní činnost 0,25%						11 901,03			4 026,66			-3 181,17		
Ostatní rozpočtové náklady						11 901,03			4 026,66			-3 181,17		

_____ Jednotkové ceny ze smlouvy o dílo

_____ Jednotkové ceny ÚRS

_____ "R" položka

Přestupní terminál Třinec - SO 02 Přednádraží

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 11/MT

KOMU: Město Třinec OD: Zlínstav a.s.

Zábradelní prvek u P3.1. v ose H

Popis a odůvodnění změny:

Zhotovitel upozornil na nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, jmenovitě na scházející položku Zábradelní prvek u P3.1. v ose H. Na žádost objednatele byla tato scházející položka dodatečně oceněna.

jméno zadavatele: Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

0,00

Nová cena:

24 492,33

Rozdíl v ceně:

24 492,33

Vliv na termín dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel): Ing. Zdeněk Morong

podpis:

datum:

Zlínstav a.s.

Zlín, Bantosova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669

schválil (Objednatel): RNDr. Věra Palkovská

podpis:

datum:

15.10.2014

schválil (TDI): Ing. Petr Kostka

podpis:

datum:

DIČ CZ1818
767 01 Kroměříž
Tel. 573 330 181 Fax 573 34

schválil (Projektant): Jakub Tichý

podpis:

datum:

Poznámka:

přílohy:

Rozpočet, R 005 Revize prvku P3.1

JM

Změnový list č.11 - Zábradelní prvek u P3.1. v ose H

Stavba: Přestupní terminál Třinec - SO 02 Přednádraží

Objekt: SO 02 Přednádraží

Část: SO 02.4. Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
	SO 02	Přednádraží	24 310,00 Kč
z toho	SO 02.4.	Komunikace zpevněné plochy, sadové úpravy	24 310,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			24 310,00 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
		Zařízení staveniště 0,5%	121,55 Kč
		Výluky	
		Kompletační činnost 0,25%	60,78 Kč
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			182,33 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			24 492,33 Kč
-----------------------------------	--	--	--------------

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Morong

TDI: Ing. Petr Kostka

Objednatel: RNDr. Věra Palkovská

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669



(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten initials)

Změnový list č.11 - Zábradelní prvek u P3.1. v ose H

Stavba: Přesluipi terminalů Třinec - SO 02 Přednádraží

Objekt: SO 02 Přednádraží

Část: SO 02.4. Komunikace, zpravňné plochy, sadové úpravy

JKSO

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Zřínstav a.s.

ROZPOČET DLE SOD					NOVÝ ROZPOČET SKUTEČNOST			VÍCEPRÁCE			MÉNĚPRÁCE			
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7,00	8	9
CELKEM											24 492,33			0,00
SO 02.4. Komunikace, zpravňné plochy, sadové úpravy											24 310,00			0,00
Kompletní konstrukce											24 310,00			0,00
A) typický zábradelní prvek 42350/200/1260 dodávka montáž, kompletní řešení dle PD									1,00	24 310,00	24 310,00	1,00	24 310,00	24 310,00
Díl	3B				kus									

Ostatní rozpočtové náklady na stavbu	
Zařízení staveniště 0,5%	121,55
Kompletní dílnost 0,25%	60,78
Ostatní rozpočtové náklady	182,33

Jednotkové ceny ze smlouvy o dílo

Jednotkové ceny ÚRS

"R" položka

Přestupní terminál Třinec - SO 02 Přednádraží

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 12/MT

KOMU: Město Třinec OD: Zlínstav a.s.

Upřesnění provedení dlažeb a obrubníků

Popis a odůvodnění změny:

Na základě provozních zkušeností s údržbou a používáním betonových silničních obrubníků a velkoformátové dlažby uvedené v zadávací dokumentaci objednatel požaduje záměnu těchto materiálů za kamenné obrubníky a za dlažbu běžně užívaného formátu na komunikacích a zpevněných plochách na území města Třince. Tento dodatečný požadavek vznikl ze strany městského správce komunikací a zpevněných ploch z těchto důvodů:

- 1) Stroje provádějící efektivní zimní údržbu betonové obrubníky často poškozují a správce komunikací pak neekonomicky vynakládá veřejné prostředky na jejich výměnu (resp. opravu).
- 2) Oprava povrchů z původně navržených velkoformátových dlaždic v projektové dokumentaci je velmi nákladná, protože materiály jsou zahraničního provenience.

Z těchto důvodů nebudou stavební práce související s dodávkou a montáží betonových obrubníků a velkoformátových dlaždic na základě požadavku objednatele prováděny.

jméno zadavatele: Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

831 101,66

Nová cena:

36 677,13

Rozdíl v ceně:

-794 424,53

Vliv na termín dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel): Ing. Zdeněk Morong

podpis:

datum:

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ223 10 00

schválil (Objednatel): RNDr. Věra Palkovská

podpis:

datum:

schválil (TDI): Ing. Petr Kostka

podpis:

datum:

schválil (Projektant): Jakub Tichý

podpis:

datum:

Poznámka:

přílohy:

Rozpočet

Změnový list č.12 - Upřesnění provedení dlažeb a obrubníků

Stavba: Přestupní terminál Třinec - SO 02 Přednádraží

Objekt: SO 02 Přednádraží

Část: SO 02.4. Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
	SO 02	Přednádraží	- 788 510,70 Kč
z toho	SO 02.4.	Komunikace zpevněné plochy, sadové úpravy	- 788 510,70 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 788 510,70 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
		Zařízení staveniště 0,5%	- 3 942,55 Kč
		Výluky	-
		Kompletační činnost 0,25%	- 1 971,28 Kč
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 5 913,83 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			- 794 424,53 Kč
-----------------------------------	--	--	-----------------

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Morong

TDI: Ing. Petr Kostka

Objednatel: RNDr. Věra Palkovská

Zlínstav a.s.
Ul. Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 689
DIČ: CZ283 15 689

Změnový list č. 12 - Uprášení provedení dlažeb a obrubníků

Stavba: Přístupní terasní Trinec - SO 02 Přednádraží

Objekt: SO 02 Přednádraží

Část: SO 02.4. Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy

JKSO

Objednatel: Město Trinec

Zhotovitel: Zlinstav a.s.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ROZPOČET DLE SOD			NOVÝ ROZPOČET SKUTEČNOST			VÍCEPRÁCE			MÉNĚPRÁCE			
						Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	7	8	9	
CELKEM						831 101,66			36 677,13			0,00			-788 510,70			
SO 02.4. Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy						824 914,80			36 404,10			0,00			-788 510,70			
Kompletní konstrukce						714 896,40			30 404,10			0,00			-678 492,30			
Díl	38																	
38			582601	KRYTY Z BET DLAŽ ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	707,00	612,00	432 884,00						-707,00	612,00	-432 664,00		
21			582611	KRYTY Z BET DLAŽ ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1 334,00	187,65	250 325,10						-1 140,00	187,65	-213 921,00		
23			582615	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	162,00	196,65	31 857,30						-162,00	196,65	-31 857,30		
			91	Doplňující práce na komunikaci				110 048,40								-110 048,40		
15			91723	OBROUBY Z BETONOVÝCH KRAJNÍKŮ	M	630,00	167,04	105 235,20						-630,00	167,04	-105 235,20		
17			91723.2	OBROUBY Z BETON KRAJNÍKŮ-NAJEZDOVÝ OBRUBNÍK	M	16,00	128,70	2 059,20						-16,00	128,70	-2 059,20		
18			91723.3	OBROUBY Z BETONOVÝCH KRAJNÍKŮ- PŘECHODOVÉ L+P	M	12,00	229,50	2 754,00						-12,00	229,50	-2 754,00		
Ostatní rozpočtové náklady na stavbu																		
Zařízení staveniště 0,5%								4 124,57										
Kompletní řízení 0,25%								2 062,29										
Ostatní rozpočtové náklady								6 186,86										
								182,02										
								91,01										
								273,03										
								0,00										
								0,00										
								5 913,83										

Jednotkové ceny ze smlouvy o dílo

Jednotkové ceny ÚRS

"R" položka

Přestupní terminál Třinec - SO 02 -Přednádraží

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 13/MT

KOMU: **Město Třinec** OD: **Zlíntav a.s.**

Osamostatnění měření CCTV

Popis a odůvodnění změny:

V rámci rozšíření kamerového systému Městské policie v Třinci budou do prostoru nádraží instalovány 4 statické kamery, na plášť budovy před vchod bude instalována jedna otočná kamera a pro monitoring prostoru parkoviště budou instalovány dvě venkovní kamery s infrapřívitem. V současné projektové dokumentaci jsou všechny kamery, včetně kamer Městské policie, napojeny z rozvodů ČD a.s. SŽDC, jako budoucí majitel objektu Výpravní budovy, požaduje samostatné měření el. energie kamerového systému Městské policie. Z těchto důvodů byla projektová dokumentace doplněna o požadované samostatné měření a tato změna byla na žádost objednatele zhotovitelem oceněna.

jméno zadavatele: **Město Třinec**

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

0,00

Nová cena:

992,69

Rozdíl v ceně:

992,69

Vliv na termín dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel): Ing. Zdeněk Morong

podpis:

datum:

Zlíntav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669

schválil (Objednatel): RNDr. Věra Palkovská

podpis:

datum:

schválil (TDI): Ing. Petr Kostka

podpis:

datum:

schválil (Projektant): Jakub Tichý

podpis:

datum:

Poznámka:

přílohy:

Rozpočet

f. H.

Změnový list č.13 - Osamostatnění měření CCTV

Stavba: Přestupní terminál Třinec - SO 02 Přednádraží

Objekt: SO 02 Přednádraží

Část: SO 02.5. Slaboproudé technologie

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
	SO 02	Přednádraží	985,30 Kč
z toho	SO 02.5.	Slaboproudé technologie	985,30 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			985,30 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
		Zařízení staveniště 0,5%	4,93 Kč
		Výluky	
		Kompletační činnost 0,25%	2,46 Kč
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			7,39 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			992,69 Kč
-----------------------------------	--	--	-----------

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Morong

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ253 15 669

TDI: Ing. Petr Kostka

Objednatel: RNDr. Věra Palkovská

Změnový list č. 13 - Osamostatnění měření CCTV

Stavba: Přístupní terminál Třinec - SO 02 Přehlednáži

Objekt: SO 02 Přehlednáži

Část: SO 02.5. Slaboproudá technologie

JKSO:

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Zlinstav a.s.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ROZPOČET DLE SOD			NOVÝ ROZPOČET-SKUTEČNOST			VÍCEPRÁCE			MÉNĚPRÁCE					
						Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	7	8	9			
CELKEM											0,00			992,69			985,30			0,00
Díl											0,00			985,30			0,00			0,00
C21M											0,00			202,30			202,30			0,00
Elektromontáže											0,00			113,00			113,00			0,00
			210120412	Jistič 25B/1					1,00	113,00	113,00				1,00	113,00	113,00			
			210160681	Elektroměr 40A/1					1,00	89,30	89,30				1,00	89,30	89,30			
Materiály											0,00			783,00			783,00			0,00
			M2101	Jistič 25B/1					1,00	145,00	145,00				1,00	145,00	145,00			
			M2101	Elektroměr 40A/1					1,00	358,00	358,00				1,00	358,00	358,00			
			M2103	Drobný materiál					1,00	280,00	280,00				1,00	280,00	280,00			

Ostatní rozpočtové náklady na stavbu			
Zřízení stavěniště 0,5%	0,00		4,93
Kompletní činnost 0,25%	0,00		2,46
Ostatní rozpočtové náklady	0,00		7,39

Jednotkové ceny ze smlouvy o dílo

Jednotkové ceny ÚRS

"R" položka

