



Město Třinec
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

2015/02/073/He/D1

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.08.2015

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Daniel Heczko, referent odboru investic
Mgr. Marta Labojová, ředitelka školy
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referent odboru investic
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100
- 2. ZHOTOVITEL:** R+M stavební s. r. o.
Zapsána: v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 41850
zastoupena: Milan Vysokým – jednatelem společnosti
jednání ve věcech:
technických-stavbyvedouc: Ing. Petr Chytil
reklamací: Milan Vysoký
se sídlem: Bukovecká 615, 739 91 Jablunkov
IČ: 277 97 376
DIČ: CZ27797376
telefon: 774 412 200
e-mail: vysokymilan@seznam.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: 35-9228360257/0100

Handwritten signature and initials.

I.
Předmět dodatku

Během realizace stavby byla provedena záměna technologie dveří pro snížení jejich počtů. Tato technologická změna vytvořila úsporu ve výši -34.825,43 Kč bez DPH. Z důvodu záměny se prodlouží doba dodávky, a proto zhotovitel požádal o prodloužení termínu o 7 dnů.

Přesný rozpis méněprací včetně položkového rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto dodatku. V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2015/02/073/He na stavbu „SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská 241 – venkovní vertikální zdvihací plošina“ (dále jen „smlouva“) ze dne 27.08.2015 takto:

1. Článek IV. odst. 3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 22.11.2015 (stavební práce do 13.09.2015, montáž plošiny do 22.11.2015). Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

2. Článek V. odst. V. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem a činí:

Cena díla za stavební práce bez DPH	233.327,77 Kč
Cena díla za dodávku a montáž plošiny bez DPH	645.320,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	878.647,77 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
3. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 31. schůzi Rady města Třince dne 12.10.2015 usnesením č. 2015/1127.

V Třinci dne 13.10.2015

V Třinci dne 13.10.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města



.....
Milan Vysoký
jednatel společnosti

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

12. 7. 2015

Název stavby
SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská 241 - venkovní vertikální zdvihací
ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 01

KOMU:

Město Třinec

OD:

R+M stavební
s.r.o.

popis provedení změny:

ZL č.01 Stručný název změny

Provedena záměna technologie dveří pro snížení jejich počtů. Tato technologická změna vytvoří úsporu.
Z důvodu záměny se prodlouží doba dodávky, zhotovitel žádá o prodloužení termínu o 7 dnů.

jméno zadavatele:

Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

913 473,20

Nová cena:

878 647,77

Rozdíl v ceně:

-34 825,43

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

7 dnů

schválil (Dodavatel):

Milan Vysoký

podpis:

datum:

schválil (Objednatel):

Daniel Heczko

podpis:

datum:

schválil (TDI):

Martin Madeja

podpis:

datum:

schválil (Projektant):

Přemysl Cieslar

podpis:

datum:

Poznámka:

přílohy:

Změnový list č.01 - Název

Stavba: SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská 241 - venkovní vertikální zdvihací plošina

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: R+M stavební s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
	Dveře hliníkové	- 34 825,43 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 34 825,43 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
ZS	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	
PV	PROVOZNÍ VLIVY	
KČ	KOMPLETAČNÍ ČINNOST	
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	- 34 825,43 Kč
-----------------------------------	----------------

Zhotovitel: Milan Vysoký



TDI: Martin Madeja

Objednatel: Daniel Heczko



SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská 241 - venkovní vertikální zdvihací plošina

Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
						-34 825,43 Kč
		Vícepráce				30 174,57 Kč
	PSV	konstrukce truhlářské				30 174,57 Kč
Seznam položek pro oddíl :						
1	766	Montáž hliníkových dveří	2,000	ks	2 018,25	4 036,50 Kč
2	624970000	Těsnění spár otvorových prvků certifikovaným parotěsným systémem	16,940	m	112,81	1 911,00 Kč
3	766	D+M Illbruck PRO10 160x120x1400mm	16,940	m	1 032,52	17 490,89 Kč
4	766	Aplikace penetrace AT140	16,940	m	45,54	771,45 Kč
5	766	PENETRACE AT140	1,000	ks	4 062,37	4 062,37 Kč
6	766	D+M tmele SP340	16,940	m	112,30	1 902,36 Kč
	PSV	767 - Konstrukce zámečnické				-65 000,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :						
7	767R01	D+mtž_ Dveře hliníkové s nadsvětlíkem 1000 x 2730 mm	-1,000	ks	30 000,00	-30 000,00 Kč
8	767R02	D+mtž dveře hliníkové s nadsvětlíkem 1000 x 3000 mm	-1,000	ks	35 000,00	-35 000,00 Kč

