

### **Dodatek č. 3**

#### **ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2015**

Číslo smlouvy objednatele: 2015/02/046/Du

**uzavřený v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:**

---

#### **OBJEDNATEL:**

**Město TŘINEC**  
sídl: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
IČ: 00297313  
DIČ: CZ00297313  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., regionální pobočka Frýdek-Místek, pobočka Třinec  
č. účtu: 1621781/0100

#### **ZHOTOVITEL:**

**Beskydská stavební, a.s.**  
sídl: Frýdecká 225, 739 61 Třinec  
zastoupena: Ing. Jiří Dohnal, MBA, předseda představenstva a ředitel společnosti  
nebo Ing. Soňa Mazúrová, místopředseda představenstva  
IČ: 28618891  
DIČ: CZ28618891  
Zápis do obchod. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek  
č. účtu: 8903781/0100

#### **I. Preambule**

1. Smluvní strany shodně konstatují a potvrzují, že dne 11.6.2015 spolu uzavřely Smlouvu o dílo číslo 2015/02/046/Du, jejímž předmětem jsou práva a závazky smluvních stran při zhotovení díla „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci“ (dále jen "Stavba") a v souvislosti se Stavbou, a že ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 3 je tato Smlouva o dílo v jejím znění dle Dodatku č. 2 ze dne 30.11.2015 platná a účinná (dále jen "Smlouva o dílo").
2. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy o dílo tak, jak je dále sjednáno v tomto Dodatku č. 3.

#### **II. Změna předmětu díla**

1. V souladu s ustanoveními článku VII. Obchodních podmínek, které jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo (dále jen "Obchodní podmínky") Zhotovitel zpracoval a Objednatel schválil změnový list č. 22, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3.
2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla stanovený v článku III. Předmět díla shora uvedené Smlouvy o dílo se mění v rozsahu určeném změnovým listem č. 22.

### III. Změna ceny díla

1. V souvislosti se změnami určenými změnovým listem č. 22 se Objednatel a Zhotovitel dohodli na těchto cenách za méněpráce:

Změnový list č. 22: Vypuštění dodávky a montáže mříže v zubní ordinaci  
méněpráce: - 11.280,00 Kč

v důsledku čehož se cena za dílo bez DPH snižuje o částku 11.280,00 Kč.

S ohledem na schválené méněpráce dle změnového listu č. 22 se v čl. VI., bod VI.1 Smlouvy o dílo celková cena za dílo mění takto:

Cena bez DPH	14.197.265,09 Kč
DPH	2.981.425,67 Kč
Cena vč. DPH	17.178.690,76 Kč

Slovy: sedmnáctmilionůstosedmdesátosmtisícšestsetdevadesátkorunčeských, sedmdesátšest haléřů (celková cena díla včetně DPH dále jen „cena díla“).

2. Položkové členění ceny za dílo (dále jen "Nabídkový rozpočet"), které bylo Zhotovitelem vyhotoveno na základě Zadávací dokumentace, se mění a doplňuje v položkách, jak uvedeno ve změnovém listu č. 22.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Obchodně právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním tohoto Dodatku č. 3, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 3 byl vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté jakékoliv tísně či nátlaku, což stvrzují svými podpisy.
5. S uzavřením tohoto Dodatku č. 3 vyslovila souhlas Rada města Třince dne 28.12.2015, číslo usnesení 2015/...~~746~~...

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 22

V Třinci, dne 29.12.2015

Za objednatele:  
Město Třinec



*[Handwritten signature]*

RNDr. Věra Palkovská  
starostka města

V Třinci, dne 29.12.2015

Za zhotovitele:  
Beskydská stavební, a.s.

*[Handwritten signature]*

Ing. Jiří Dohnal, MBA  
předseda představenstva

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.  
Frýdecká 225 06  
739 61 TŘINEC

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci

**ZMĚNOVÝ LIST**

**ZL č. 22**

KOMU:

Město Třinec

OD:

Beskydská stavební  
a.s.

popis provedení změny:

**ZL č. 22 Zubní ordinace**

Z důvodu změny technického řešení rozvodů vody a kanalizace nebyla realizována dodávka a montáž mříže oddělující prostor pro čekárnu zubní ordinace. Tyto práce byly již vyčleněny z předmětu díla ve změnovém listu č. 1.

jméno zadavatele:

Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

**11 280,00**

Nová cena:

**0,00**

Rozdíl v ceně:

**-11 280,00**

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

**0 dnů**

schválil (Dodavatel):

Bc. Petr Pipek

podpis:

datum:

22.12.2015

schválil (Objednatel):

Bc. Alexandra Lipovská

podpis:

datum:

Město Třinec  
Městský úřad Třinec

odbor investic

Jablunkovská 160  
739 61 Třinec

schválil (TDI):

Martin Madeja

podpis:

datum:

22.12.2015

schválil (Projektant):

Ing. Hana Rumlová

(i. z. PARTUZA II)

podpis:

datum:

22.12.2015

Poznámka:

přílohy:

## Změnový list č. 01 - Zubní ordinace

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Kopernikova v Třinci

Objekt: SO 01

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, 73961 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
	vícepráce	- Kč
	méněpráce	- 11 280,00 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>- 11 280,00 Kč</b>

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
<b>ZS</b>	<b>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ</b>	
<b>PV</b>	<b>PROVOZNÍ VLIVY</b>	
<b>KČ</b>	<b>KOMPLETAČNÍ ČINNOST</b>	
<b>OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>- Kč</b>

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>	<b>- 11 280,00 Kč</b>
------------------------------------------	-----------------------

Zhotovitel: Bc. Petr Pípek



TDI: Martin Madeja



Objednatel: Bc. Alexandra Lipovská



**Město Třinec**  
**Městský úřad Třinec**  
odbor investic  
Jablunkovská 160  
739 61 Třinec     **2.**

### Změnový list č. 01 - Zubní ordinace

Stavba: Rekonstrukce Mléčivny ZŠ Koperníkova v Třinci

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Třinec, Jabunkovská 160, 739 61 Třinec  
 Zhotovitel: Beskytská stavební a.s., Frydecká 225, 73961 Třinec

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ROZPOČET DLE SÚD			VÍCEPRÁCE			MÉNĚPRÁCE			
						Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	
						<b>CELKEM</b>									
						11 280,00		11 280,00	0,00		0,00	0,00	-11 280,00		-11 280,00
						11 280,00		11 280,00	0,00		0,00	0,00	-11 280,00		-11 280,00
204	K	PK	767396005	Z.5 - DVM Mříž oddělující prostor pro čekárnu zubní ordinace, z tenkostěnných profilů, 1 kus	kg	120,00000	94,00	11 280,00	0,000	94,00	0,000	-120,000	94,00	-11 280,00	
						11 280,00		11 280,00	0,000	94,00	0,000	-120,000	94,00	-11 280,00	

SO 01.01 Stavebně technická část

Konstrukce zmečnické

Z.5 - DVM Mříž oddělující prostor pro čekárnu zubní ordinace, z tenkostěnných

profilů, 1 kus