

## NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU PRACÍ

### Rekonstrukce interiéru zasedací místnosti MěÚ Třinec

ROK	2016															
MĚSÍCE	ČERVEN				ČERVENEC					SRPEN				ZÁŘÍ		
TÝDEN	23	24	25	26	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36
DNY	6-12	13-19	20-26	27-30	1-3	4-10	11-17	18-24	25-31	1-7	8-14	15-21	22-28	29-31	1-4	5-11
<b>Stavební část</b>																
Bourací a demontážní práce																
Ostatní stavební práce, podlaha, výplně otvorů...																
<b>Elektro slaboproud</b>																
Systém automatizace, konferenční systém,....																
<b>Hlasovací systém</b>																
Dodávka Hlasovacího systému, zabudování																
<b>Stoly v zasedací místnosti</b>																
Dodávka stolů, vč. otvorů pro Hlasovací systém																
<b>Židle</b>																
Dodávka židlí																

**TERMÍN ZAHÁJENÍ:**  
15.6.2016

**TERMÍN UKONČENÍ:**  
31.8.2016

V Třinci dne: 16.3.2016

Dudysová Jana