



M ě s t o T ř i n e c
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

2014/02/056/Ža/D1

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1.07.2014

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
není zapsán v OR
- Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
- ve věcech stavby: Martin Žalud, referent odboru investic
a další osoby stanovené ve stavebním deníku
- Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
- 2. ZHOTOVITEL:** **REVOLT s.r.o.**
- se sídlem: Oldřichovice 738, 739 61 Třinec
zapsána v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 26608
zastoupena: Libor Rusnok, MBA - jednatel společnosti
jednání ve věcech:
a) technických-stavbyvedoucí: Libor Rusnok
b) reklamací: Libor Rusnok
IČ: 26815966
DIČ: CZ26815966
Bankovní spojení: ČSOB Třinec
č. účtu: 185 806 691/0300



I.

Předmět dodatku

V půdním prostoru se nachází objekt mobilního operátora, pod kterým není možno provést zateplení podlahy. Z toho důvodu vyplynuly méněpráce v rozsahu -19.200,00 Kč bez DPH. Projektová dokumentace neobsahovala 2ks výplní otvorů a provedení soklu z mozaikové omítky. Tyto vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 56.879,61 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2014/02/056/Ža na stavbu „MŠ Nebory 126, Třinec – zateplení objektu a výměna vnějších výplní otvorů“ (dále jen „smlouva“) ze dne 1.07.2014 takto:

1. Článek V. odst. V. 1 smlouvy se upravuje takto:

Původní cena 3.219.777,68 Kč bez DPH se navyšuje o částku 37.679,61 Kč bez DPH za více a méně práce popsané v čl. I tohoto dodatku.

Původní cena 3.219.777,68 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 37.679,61 Kč bez DPH

Cena celkem 3.257.457,29 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po dva obdrží každá smluvní strana.
3. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na mimořádné 132. schůzi Rady města Třince dne 15.09.2014 usnesením č. 2014/...4.84.1...

V Třinci dne 19.9.2015

V Třinci dne 19.9.2015


Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města



Libor Rusnok
jednatel společnosti



Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: Revolt, s.r.o.

Investor: Město Třinec

Datum: 15.8.2014

Název akce: MŠ Nebory 126, Třinec – zateplení objektu a výměna vnějších výplní otvorů
CZ.1.02/3.2.00/13.21097Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

rozpočet méně a víceprací**Předmět změny:****Popis a zdůvodnění změny:**

Chybějící položky v rozpočtu, chybné výměry u zateplení podlahy půdního prostoru.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☒chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Město Třinec, Odbor investic.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím.

Příloha: Rozpočet méně a víceprací.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	REVOLT s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Turoňová Ivona	
Datum:	15.8.2014	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet a PD neobsahoval provedení soklu z mozaikové omítky. Vícepráce ve výši 37 275,3 Kč bez DPH. Zateplení stropu I.PP bylo v zadávací dokumentaci uvedeno v tl. 50 mm, v souladu s Energetickým auditem je však nutno provést v tl. 60 mm. Vícepráce ve výši 2492,7 Kč bez DPH. V půdním prostoru se nachází objekt mobilního operátora, pod kterým není možno provést zateplení podlahy. Toto PD neobsahovala. Méněpráce ve výši 19 200 Kč bez DPH. PD neobsahovala 2ks výplní otvorů pozice P03 a P06, které byly dodatečně objednány a osazeny. Vícepráce ve výši 17 111, 61 Kč bez DPH.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
19 200,- Kč	56 879,61Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
37 679,61 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 15.8.2014	Datum: 23.8.2014	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba: MŠ Nebory 126, Třinec

Objekt:

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Revolt, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 768,00

1	622711299	Vyrovnaní vnějších stěn jádrovou omítkou	m2	49,900	282,00	14 071,80
2	622421122	Vnější omítka mozaiková probarvená tl 2 mm	m2	49,900	465,00	23 203,50
31	622746215	KZS podhledů budov deskami z minerálních vláken tl 10 mm - kompletní systém ETICS	m2	112,284	22,20	2 492,70

713 Izolace tepelné -19 200,00

65	713121000	Zateplení podlah - kompletní skladba - (vyčištění podlah+parotěsná folie+provedení nosného podkladního roštu z trámů EPS 150S tl. 280mm+roznášecí prkna š 100 mm+volně ložená MIV 140+140 mm+OSB podlah tl. 22 mm kotvená do roštu)	m2	-12,000	1 600,00	-19 200,00
----	-----------	---	----	---------	----------	------------

766 Konstrukce truhlářské 17 111,61

72	Pol3	P-03 - D+M Okno plastové, tříkřídlové, s jedním sloupkem, rám z plastových profilů s ocelovou výztuží, zasklení izolačním dvojsklem s pokovením, spodní křídlo z venkovní strany bezpeč. sklo, 1200/2100, včetně parapetu a AL žaluzií - interiérové	ks	1,000	13 331,61	13 331,61
75	Pol6	P-06 - D+M Okno plastové, dvoukřídlové, s jedním sloupkem, otevíravé a sklápěcí, rám z plastových profilů s ocelovou výztuží, zasklení izolačním dvojsklem s pokovením, včetně parapetu, 1200/525mm	ks	1,000	3 780,00	3 780,00

Celkem

37 679,61