



DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.10.2014

Smluvní strany:

1. OBJEDNATEL:

Město TŘINEC
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
není zapsán v OR

Oprávnění zástupci:

- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc. Alexandra Lipovská, referent odboru investic
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referent odboru investic
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313

2. ZHOTOVITEL:

SWIETELSKY stavební s. r. o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast
Speciální stavby

se sídlem:

Jahodová ul. 60, 620 00 Brno,
(Doručovací adresa: Vratimovská 624/11, 718 00
Ostrava – Kunčičky)

zapsána v OR:

Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
480 35 599

zastoupena:

IČ:

CZ48035599

DIČ:

ČSOB, a. s.

Bankovní spojení:

č. účtu:

212269343/0300

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

ve věcech smluvních

Jan Kunčík, ředitel oblasti, tel. 606 631 846

Ing. František Ježíšek, vedoucí odd.přípravy a kalkulací, tel 702 210 299

ve věcech technických

Jan Kunčík, Ing. František Ježíšek

ve věcech plnění a převzetí díla Ing. Jaromír Dybal

Stavbyvedoucí

Ing. Jaromír Dybal



I.
Předmět dodatku

Z důvodu zajištění bezpečnosti chodců je vhodné vybudovat souběžný chodník v šíři 1,5 m ze zámkové dlažby. Tyto vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 263.323,82 Kč bez DPH.

Přesný rozpis víceprací včetně položkového rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3. V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2014/02/129/Li na stavbu „Rozšíření ul. Šeříkové (VIA LYBYCE)“ (dále jen „smlouva“) ze dne 16.10.2014 takto:

1. Článek VI. odst. V. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem a činí:

Cena díla bez DPH 4.758.256,85 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 34. schůzi Rady města Třince dne 09.10.2015 usnesením č. 2015/12.45.

V Třinci dne 24.11. 2015

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská
starostka města



V Ostravě dne 24.11. 2015

Za zhotovitele:


Jan Kunčík
ředitel oblasti Speciální stavby na
základě plné moci


Ing. František Ježíšek
vedoucí odd. přípravy a kalkulace
na základě plné moci

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

 **SWIETELSKY**
stavobní s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky	
Investor:	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 02.11.2015
Název akce: „Rozšíření ul. Šeříkové (VIA LYŽBICE)“		
Předmět změny:		
1. Chodník kolem okraje kruhové křižovatky – CH3		
Popis změny:		
1. Chodník kolem okraje kruhové křižovatky – CH3 Z důvodu zajištění bezpečnosti chodců je nutno vybudovat souběžný chodník v šíři 2,00 m ze zámkové dlažby v úseku od místa přecházení přes jižní větev kruhové křižovatky s napojením na ul. Šeříkovou v délce cca 78 bm (viz přiložený situační snímek).		
Cena méně prací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 263 323,82 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 263 323,82 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>nemění se</u>	

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor investora s navrženými změnami souhlasí.


Martin Madeja



Stanovisko objednatele:

Objednatel s navrženými změnami souhlasí.



Bc. Alexandra Lipowská



Stanovisko zhotovitele:

Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí.

Ing. František Ježíšek



- ZÁMKOVÁ DLAŽBA NOVÝCH CHODNÍKŮ - ŠEDÁ - 138,4 m²
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKŮ (předláždění) - cca 5,3m²
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ - RELIEFNI - 5,2 m²
- NOVĚ ZATRAVNĚNÁ PLOCHA - cca 62 m²
- OHRANIČENÍ STAVENIŠTĚ - CCA 466 m²

0m 50m 100m

Zodp. projektant	Projektant	Kontroloval
Ing. FUKALA	Ing. FUKALA	ING. FUKALA
Investor	MĚSTO TRINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, 739 61 TRINEC	
Místo stavby	TRINEC-LYŽBICE	
Název	ROZŠÍŘENÍ UL. ŠERÍKOVÉ (VIA LYŽBICE) - CHODNÍK Ch 3 B - STAVEBNÍ ČÁST	
Výkres	Datum	09/2015
	Účel dokumentace	DPS
	Měřítko	1:2000
	Číslo zakázky	48/2015
	Číslo archivu	D48-2015

 DELTA Trinec Projektní atelier	Přehledná situace
A-48-15-1	

DELTA Trinec
Projektovní ateliér

Krycí list zadání																																																																																																																																																																																																																
Zakázka :	Rozšíření ul. Šeříkové (VIA Lyžbice) - chodník Ch 3				Část :	Stavební práce																																																																																																																																																																																																										
Faktura :																																																																																																																																																																																																																
Zakázka číslo :	SK150014				Umístění :	k.ú. Lyžbice, č.parc. 165, 158/1, 174/1, 174/8																																																																																																																																																																																																										
Stavební objekt číslo :					Investor :	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec																																																																																																																																																																																																										
Rozpočet číslo :					Objednatel :																																																																																																																																																																																																											
Dodatek číslo :					Projektant :																																																																																																																																																																																																											
Archivní číslo :					Zpracoval :	DELTA Třinec s.r.o.																																																																																																																																																																																																										
Datum :	01/10/2015				Soubor :																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Rozpočtové náklady [Kč]</th> <th colspan="2">Ostatní náklady</th> <th colspan="2">Vypracoval:</th> </tr> <tr> <th>Typ oddílu</th> <th>Dodávka</th> <th>Montáž</th> <th>HZS</th> <th>Přirážky</th> <th>Název nákladu</th> <th>Částka</th> <th>Sazba DPH</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSV</td> <td>2 563,06</td> <td>237 981,22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VRN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>2 563,06</td> <td>237 981,22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Základní rozpočtové náklady</td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Přirážky</td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)</td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Celkové ostatní náklady</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sazba[%]</td> <td>Základ</td> <td colspan="3"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15 %</td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21 %</td> <td>263 323,82 Kč</td> <td colspan="3"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>263 323,90 Kč</td> <td colspan="3"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Celkové náklady (Rozpočet+Ostatní) vč. DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">318 622,00 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady		Vypracoval:		Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH			HSV	2 563,06	237 981,22								PSV										MON										VRN										OST										Celkem	2 563,06	237 981,22								Základní rozpočtové náklady										Přirážky										Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)										Celkové ostatní náklady										Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)										Sazba[%]	Základ									15 %										21 %	263 323,82 Kč									0 %											263 323,90 Kč									Celkové náklady (Rozpočet+Ostatní) vč. DPH										318 622,00 Kč									
Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady		Vypracoval:																																																																																																																																																																																																									
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH																																																																																																																																																																																																									
HSV	2 563,06	237 981,22																																																																																																																																																																																																														
PSV																																																																																																																																																																																																																
MON																																																																																																																																																																																																																
VRN																																																																																																																																																																																																																
OST																																																																																																																																																																																																																
Celkem	2 563,06	237 981,22																																																																																																																																																																																																														
Základní rozpočtové náklady																																																																																																																																																																																																																
Přirážky																																																																																																																																																																																																																
Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)																																																																																																																																																																																																																
Celkové ostatní náklady																																																																																																																																																																																																																
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)																																																																																																																																																																																																																
Sazba[%]	Základ																																																																																																																																																																																																															
15 %																																																																																																																																																																																																																
21 %	263 323,82 Kč																																																																																																																																																																																																															
0 %																																																																																																																																																																																																																
	263 323,90 Kč																																																																																																																																																																																																															
Celkové náklady (Rozpočet+Ostatní) vč. DPH																																																																																																																																																																																																																
318 622,00 Kč																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Účetové měrné jednotky (bez DPH)</th> <th colspan="2">Razítko:</th> </tr> <tr> <th>Název MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Náklady/MJ</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Účetové měrné jednotky (bez DPH)		Razítko:		Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ																																																																																																																																																																																																
Účetové měrné jednotky (bez DPH)		Razítko:																																																																																																																																																																																																														
Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ																																																																																																																																																																																																														

SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpený závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Hmo. Jahodová 60
IČ: 480 26 550, DIČ: CZ48035589

YADEA. P.
ST Systém - www.softrio.cz

Položkový rozpočet

Zakázka : SK150014 Rozšíření ul. Šetřkové (VIA Lyžbice) - chodník Ch 3 Stavební práce

Objekt	Odřez	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Průběhy	Hm(I)/Mj	% Oph
001	B			Stavební práce				283 323,82 Kč	2 563,06	237 981,22	0,00	22 779,64	129,39	85 298,10
001	O	HSV		zemní práce				164 791,76 Kč	1 767,78	63 923,99	0,00	0,00	7,521	13 608,27
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	131201101			Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	34,950 m3		128,80	4 501,56 Kč		4 501,56				21 %
P 2	131201109			Příplatek za lepkovost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	34,950 m3		19,73	689,58 Kč		689,58				21 %
P 3	CN			Naložení výkopku ručně pro zpěvné použití výkopku	50,800 m3		173,06	8 791,45 Kč		8 791,45				21 %
P 4	CN			Dovoz omítky pro zahutňování	6,200 M3		1 117,42	6 928,00 Kč		6 928,00				21 %
P 5	460620006			Ošetř. povrchu travou	62,000 m2		20,53	1 272,86 Kč		1 272,86				21 %
S	6 00572190			DODÁVKA OSIVA	15,500 kg		114,05	1 767,78 Kč	1 767,78				0,001	21 %
P 7	CN			Zpěvné osazení svislých sloupků DZ	2,000 KUS		1 262,63	2 525,26 Kč		2 525,26			2,502	21 %
P 8	CN			Přechodné DZ	1,000 kol		12 626,26	12 626,26 Kč		12 626,26			2,502	21 %
P 9	162701105			Vodcovné plemístění zeminy vnitrostavěnitelní	34,950 m3		163,22	5 704,54 Kč		5 704,54				21 %
P 10	167101102			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - vnitrostavěnitelní	34,950 m3		168,83	5 900,61 Kč		5 900,61				21 %
P 11	97908700R			Odvoz zeminy do Skm	29,870 m3		63,13	1 885,69 Kč		1 885,69				21 %
P 12	460600002			Odvoz zeminy za každý další km - do 10km	298,700 m3		18,94	5 657,38 Kč		5 657,38				21 %
P 13	17120120R			Poplatek za skládku - oslatní zemina	47,792 t		136,86	6 540,81 Kč		6 540,81				21 %
050	O	HSV		Komunikace				163 029,48 Kč	795,28	162 234,19	0,00	0,00	121,778	34 238,19
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	CN			Prodávání chrániček z PVC DN 200	6,000 M		1 452,02	8 712,12 Kč		8 712,12				21 %
P 2	CN			Prodávání chrániček z PVC DN 300	2,000 M		2 083,34	4 166,68 Kč		4 166,68				21 %
P 3	CN			Zpěvná montáž zámkové dlažby tl 6cm	5,300 m2		147,60	782,28 Kč		782,28			0,080	21 %
P 4	CN			Zpěvné osazení demontovaného obrubníku silničního 15/25 vč. bet. lože	10,000 m		321,24	3 212,40 Kč		3 212,40			0,156	21 %
P 5	CN			Zpěvné osazení demontovaného obrubníku chodníkového 10/25 vč. bet. lože	2,000 m		309,96	619,92 Kč		619,92			0,156	21 %
P 6	916131213			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	6,000 m		321,24	1 927,44 Kč		1 927,44			0,156	21 %
P 7	CN			Dodávka obrubníku silničního BO 15/25	6,800 m		107,32	730,81 Kč		730,81			0,115	21 %
P 8	916231113			Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	80,200 m		309,96	24 858,79 Kč		24 858,79			0,169	21 %
P 9	CN			Dodávka chodníkového obrubníku BO 10/25	88,220 m		79,83	7 042,60 Kč		7 042,60			0,115	21 %
P 10	59124111R			Kladení dlažby z kosek drobných z kamene 100x100x100mm do bet.lože	1,200 m2		1 218,06	1 461,67 Kč		1 461,67			0,201	21 %
S	11 59245130			DLAŽBA ZULOVÉ KOSTKY 100/100/100	1,440 m2		552,28	795,28 Kč	795,28				0,168	21 %
P 12	59621421R			Kladení dlažby zámkové - šedá i červená reliéfní	143,600 m2		147,60	21 195,36 Kč		21 195,36			0,080	21 %
P 13	CN			Dodávka zámkové dlažby tl 60mm šedá	145,320 m2		131,15	19 058,72 Kč		19 058,72			0,080	21 %
P 14	CN			Dodávka zámkové dlažby tl 60mm červená reliéfní	5,720 m2		433,38	2 478,93 Kč		2 478,93			0,080	21 %
P 15	CN			Asfaltová závlaka pracovních spár	6,000 M		107,32	643,92 Kč		643,92			0,015	21 %
P 16	291111111			Podklad pro zpevněné plochy z kamenná drceného 0 až 63 mm	28,720 m3		762,35	21 894,69 Kč		21 894,69			1,931	21 %
P 17	CN			Podšyp struskou pod zámkovou dlažbu	5,840 m3		1 859,75	10 860,94 Kč		10 860,94			2,479	21 %
P 18	215901101			Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných	5 564,000 m2		5,18	28 821,52 Kč		28 821,52				21 %
P 19	CN			Sypkých (td) do 0,8	2,000 KUS		631,32	1 262,64 Kč		1 262,64				21 %
P 20	CN			Měření Unosnosti pláně	1,000 KUS		2 525,25	2 525,25 Kč		2 525,25				21 %

Položkový rozpočet

Slavební práce

Rozšíření ul.Šefkovic (VIA Lyžbice) - chodník Ch 3

Zakázka : SK150014

Objekt	Oddíl	Druh	A	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Doklad	Množství	MZS	Přirážky	Hm(I)PM	% Dph
096	O	HSV			Bouření konstrukcí				283 323,82 Kč	2 553,08	237 981,22	0,00	22 779,54	129,30	55 298,10
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	CN			Demontáž silničních obrub 15/205 pro zpětnou montáž	10,000	m	77,41	774,10 Kč		774,10				21 %
P	2	CN			Demontáž chodníkových obrub 10/25 pro zpětnou montáž	2,000	m	77,41	154,82 Kč		154,82				21 %
P	3	CN			Rozebrání dlažby pro zpětné použití	6,500	m2	90,67	589,36 Kč		589,36				21 %
P	4	11315131R			Odsíraní živnicového krytu frézováním tl.100mm	1,500	m2	134,31	201,47 Kč		201,47			0,000	21 %
P	5	919735112			Řezání slávacího živnicového krytu hl do 100 mm	6,000	m	66,28	397,68 Kč		397,68				21 %
P	6	CN1			Dmž stávacích sloupků DZ	2,000	KUS	505,05	1 010,10 Kč		1 010,10			0,000	21 %
U	7	979082213			Vodotěrná doprava suti po suchu do 1 km	2,125	l	57,02	121,14 Kč		121,14				21 %
U	8	979082319			Příplatek ZKD 1000 m vodorovně dopravy suti a vybouraných hmot po suchu do dalších 9km	19,121	l	1,14	21,80 Kč		21,80				21 %
U	9	979098191			Příplatek za skládku netříděné suti	2,125	t	148,26	314,98 Kč		314,98				21 %
099	O	HSV			Práce u hmot				9 137,61 Kč	0,00	9 137,61	0,00	0,00	0,000	1 918,90
Seznam položek pro oddíl :															
U	1	998225111			Přesun hmot pro pozemní komunikace	129,300	l	70,67	9 137,61 Kč		9 137,61				21 %
999	O	IVRN			Prirážky				22 779,54 Kč	0,00	0,00	0,00	22 779,54	0,000	4 763,70
Seznam položek pro oddíl :															
V	1	Prir			Zařízení slaveníště	2 405,443	%	9,47	22 779,54 Kč				22 779,54		21 %