

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2015

Číslo smlouvy objednatele: 2015/02/046/Du

uzavřený v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

OBJEDNATEL:

Město TŘINEC
sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, starostka města

IČ: 00297313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., regionální pobočka Frýdek-Místek, pobočka Třinec

č. účtu: 1621781/0100

ZHOTOVITEL:

Beskydská stavební, a.s.
sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Jiří Dohnal, MBA, předseda představenstva a ředitel společnosti
nebo Ing. Soňa Mazúrová, místopředseda představenstva

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891
Zápis do obchod. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek
č. účtu: 8903781/0100

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují a potvrzují, že dne 11.6.2015 spolu uzavřely Smlouvu o dílo číslo 2015/02/046/Du, jejímž předmětem jsou práva a závazky smluvních stran při zhotovení díla „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci“ (dále jen "Stavba") a v souvislosti se Stavbou, a že ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 3 je tato Smlouva o dílo v jejím znění dle Dodatku č. 2 ze dne 30.11.2015 platná a účinná (dále jen "Smlouva o dílo").
2. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy o dílo tak, jak je dále sjednáno v tomto Dodatku č. 3.

II. Změna předmětu díla

1. V souladu s ustanoveními článku VII. Obchodních podmínek, které jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo (dále jen "Obchodní podmínky") Zhotovitel zpracoval a Objednatel schválil změnový list č. 22, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3.
2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla stanovený v článku III. Předmět díla shora uvedené Smlouvy o dílo se mění v rozsahu určeném změnovým listem č. 22.

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 22

KOMU:

Město Třinec

OD:

Beskydská stavební
a.s.popis provedení změny:

ZL č. 22 Zubní ordinace

Z důvodu změny technického řešení rozvodů vody a kanalizace nebyla realizována dodávka a montáž mříže oddělující prostor pro čekárnu zubní ordinace. Tyto práce byly již vyčleněny z předmětu díla ve změnovém listu č. 1.

jméno zadavatele:

Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

11 280,00

Nová cena:

0,00

Rozdíl v ceně:

-11 280,00

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel):

Bc. Petr Piprek

podpis:datum:

22.12.2015

schválil (Objednatel):

Bc. Alexandra Lipowská

podpis:datum:Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinecschválil (TDI):

Martin Madeja

podpis:datum:

22.12.2015

schválil (Projektant):

Ing. Hana Rumlová

(i. z. KARTUŽA VI.)

podpis:datum:

22.12.2015

Poznámka:

přílohy:

Změnový list č. 01 - Zubní ordinace

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Kopernikova v Třinci
Objekt: SO 01
Část: Rekapitulace nákladů na stavbu
Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, 73961 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
	vícepráce	- Kč
	méněpráce	- 11 280,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 11 280,00 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
ZS	ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ	
PV	PROVOZNÍ VLIVY	
KČ	KOMPLETAČNÍ ČINNOST	
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	- 11 280,00 Kč
-----------------------------------	----------------

Zhotovitel: Bc. Petr Piprek



TDI: Martin Madeja



Objednatel: Bc. Alexandra Lipowská



Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

2.

