
224-3-0 Rekonstrukce chodníků na ul. Těšínská Třinec
Harmonogram stavby:   224-3-0    Rekonstrukce chodníků na ul. Těšínská Třinec

Zhotovitel : Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

Slezská 2766
73832 Frýdek-Místek

srpen 

2017

listopad 

2017

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

224-3-0 Rekonstrukce chodníků na ul. Těšínská Třinec1.9.2017 30.10.2017 8 258 631

SO 102 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 9.10.2017 16.10.2017 170 345

1 SC 17/I 9.10.2017 16.10.2017 170 345

1 Zemní práce 9.10.2017 13.10.2017 47 209

5 Komunikace pozemní 10.10.2017 16.10.2017 20 986

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9.10.2017 13.10.2017 66 261

997 Přesun sutě 9.10.2017 13.10.2017 22 742

998 Přesun hmot 9.10.2017 16.10.2017 1 923

N00 Nepojmenované práce 9.10.2017 16.10.2017 11 223

SO 101 CHODNÍK 1.9.2017 30.10.2017 7 811 042

1 SC 17/I 1.9.2017 30.10.2017 7 811 042

1 Zemní práce 1.9.2017 18.10.2017 1 247 815

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1.9.2017 6.9.2017 19 465

5 Komunikace pozemní 4.9.2017 27.10.2017 2 057 595

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1.9.2017 8.9.2017 2 789 776

997 Přesun sutě 4.9.2017 23.10.2017 1 207 798

998 Přesun hmot 1.9.2017 30.10.2017 173 386

N00 Nepojmenované práce 4.9.2017 14.9.2017 315 206

VON Vedlejší a ostatní náklady stavby 1.9.2017 30.10.2017 277 244

1 SC 17/I 1.9.2017 30.10.2017 277 244

VRN11 VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY 1.9.2017 30.10.2017 72 799
VRN91 OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY 1.9.2017 30.10.2017 204 445Nh za rok

Uzlové body

1.9.2017 Zahájení stavby

1.9.2017 Zařízení staveniště

4.9.2017 Zaměření stavby

9.10.2017 Zajájení SO 102 AUTOBUSOVÁ ZATÁVKA

16.10.2017 Ukončení SO 102 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

30.10.2017 Finální dokončení povrchů komunikací

30.10.2017 Vyklizení staveniště

30.10.2017 Ukončení stavby

Ve Frýdku-Místku, dne:

Ing. Jan Bazgier

předseda představenstva

září 2017 říjen 2017
Číslo Název

Začátek 

činnosti

Konec 

činnosti

2 017

Cena (Kč)
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