

rok	2014																																																																																		
	březen					duben					květen					červen					červenec					srpen					září					říjen					listopad					prosincec																																					
měsíc	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																								
leden																																																																																			
převzetí stavenišť																																																																																			
kácení stromů																																																																																			
terénní úpravy																																																																																			
ochrana stromů																																																																																			
řez stromů																																																																																			
chemické odplevelení																																																																																			
trávník parkový																																																																																			
výsadba stromů																																																																																			
výsadba cibulovin																																																																																			
přelozka veřejného osvětlení																																																																																			
předání díla																																																																																			

rok	2015																																																				
	leden					únor					březen					duben					květen																																
měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																	
leden	1																																																				
převzetí stavenišť																																																					
kácení stromů																																																					
terénní úpravy																																																					
ochrana stromů																																																					
řez stromů																																																					
chemické odplevelení																																																					
trávník parkový																																																					
výsadba stromů																																																					
výsadba cibulovin																																																					
přelozka veřejného osvětlení																																																					
předání díla																																																					

následná péče po dobu 3 let

- 1 uzlový bod termín dokončení chemického ošetření do 18.5.2014
- 2 uzlový bod termín dokončení kácení dřevin do 13.4.2014
- 3 uzlový bod termín dokončení výsadby cibulovin do 12.10.2014
- 4 uzlový bod termín dokončení přelozky veřejného osvětlení do 6.7.2014
- 5 uzlový bod termín dokončení výsadby stromů do 23.11.2014
- 6 uzlový bod termín dokončení založení trávníku do 15.5.2015

Předložený harmonogram prací počítá s možností kácení dřevin v měsíci dubnu!

V Ostravě 10.3.2014

Petr Vykruť, majitel firmy

