

Harmonogram prací pro rok 2025

měsíc	duben					květen				červen				červenec					srpen					září				říjen				
kalendářní týden	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
termíny prací A 4x seč se sběrem																																
termíny prací B 3x seč se sběrem																																
termíny prací C 2x seč se sběrem																																
termíny prací D 1x seč se sběrem																																
termíny prací E 7x seč se sběrem																																
termíny prací G 3x mulčování																																
termíny prací H 3x pletí a 3x řez keřů																																
termíny prací I 3x pletí (bez řezu)																																
termíny prací J 7x pletí		každé 2-3 týdny dle stavu zaplevelení																														
termín prací K 3x hrabání listí																																
termín prací Y (postřik)																																

poznámky:

P - pletí

Ř - řez keřů

operace K se bude provádět na celé ploše "psí útulek" shodně s vyznačením seče, proto není v mapce vybarveno samostatně hrabání listí

řez travin na ploše "kruháč u větrníku" v k.ú. Oldřichovice u Třince se bude provádět v předjaří 2026, v měsících únor až březen dle aktuálních povětrnostních podmínek - viz bod 2.2 smlouvy o dílo