

Harmonogram prací pro rok 2026

měsíc	březen		duben					květen				červen				červenec					srpen					září				říjen									
kalendářní týden	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43							
termíny prací A 4x seč se sběrem																																							
termíny prací B 3x seč se sběrem																																							
termíny prací C 2x seč se sběrem																																							
termíny prací D 1x seč s ponecháním na hromadě																																							
termíny prací E 7x seč se sběrem																																							
termíny prací G 3x mulčování																																							
termíny prací H 3x pleť a 3x řez keřů	Ř	Ř																																					
termíny prací I vyžínání kolem keřů s ponecháním hmoty																																							
termíny prací J 7x pleť (traviny)																																							
termíny prací K 1x řez v předjaří																																							
termín prací L 3x hrabání listí																																							
termín prací Y (postřik)																																							

Poznámky:

P - pleť

Ř - řez keřů

Y - v 1. termínu bude seč, ve 2. termínu chem postřik

operace L se bude provádět na celé ploše "psí útulek" shodně s vyznačením seče, proto není v mapce vybarveno samostatně hrabání listí

řez travin na ploše "kruháč u větrníku" v k.ú. Oldřichovice u Třince se bude provádět v předjaří 2027, v měsících únor až březen dle aktuálních povětrnostních podmínek - viz bod 2.2 smlouvy o dílo