

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 05.05.2014

Číslo smlouvy objednatele: 2014/02/023/Du

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

OBJEDNATEL:

Město TŘINEC
sídl: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, starostka města

IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., regionální pobočka Frýdek-Místek, pobočka Třinec

č. účtu: 1621781/0100

ZHOTOVITEL:

Milan Holec stavební firma s. r. o.
Obchodní firma
sídl: Nábřežní č.p. 1029, 739 61 Třinec
zastoupeno: Milan Holec, jednatel společnosti

IČ: 268 61 178
DIČ: CZ26861178
Zápis do obchod. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28596
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – pobočka Třinec
č. účtu: 1731829319/0800

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují a potvrzují, že dne 05.05.2014 spolu uzavřely Smlouvu o dílo číslo 2014/02/023/Du, jejímž předmětem jsou práva a závazky smluvních stran při zhotovení díla "Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku" (dále jen "Stavba") a v souvislosti se Stavbou, a že ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2 je tato Smlouva o dílo v jejím nezměněném znění platná a účinná (dále jen "Smlouva o dílo").
2. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy o dílo tak, jak je dále sjednáno v tomto Dodatku č. 2.

II. Změna termínu plnění

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, kdy byly prováděny potěry v budově, což zapříčinilo nedostatečné vysychání podlahové vrstvy se strany dohodly, že termín dokončení díla uvedený v čl. IV.2 Smlouvy o dílo se mění na **31.07.2015**.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Obchodně právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním tohoto Dodatku č. 2, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté jakékoliv tísně či nátlaku, což stvrzují svými podpisy.
5. S uzavřením tohoto Dodatku č. 2 vyslovila souhlas Rada města Třince dne 22.06.2015, číslo usnesení 2015/761.

V Třinci, dne 26. 06. 2015

Za objednatele:
Město Třinec

RNDr. Věra Palkovská
starostka města



V Třinci, dne 26. 06. 2015

Za zhotovitele:
Milan Holec stavební firma s.r.o.

Milan Holec
jednatel

Milan Holec
Stavební firma s.r.o.
Nábřeží 1029, 739 61 TŘINEC
IČO: 268 61 178 DIČ: CZ26861178
Tel.: 558 231 228; firma@milanholec.cz



3