



DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.08.2015

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Daniel Heczko, referent odboru investic
Mgr. Marta Labojová, ředitelka školy
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referent odboru investic
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100
- 2. ZHOTOVITEL:** **R+M stavební s. r. o.**
Zapsána: v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 41850
zastoupena: Milan Vysokým – jednatelem společnosti
jednání ve věcech:
technických-stavbyvedoucí: Ing. Petr Chytil
reklamací: Milan Vysoký
se sídlem: Bukovecká 615, 739 91 Jablunkov
IČ: 277 97 376
DIČ: CZ27797376
telefon: 774 412 200
e-mail: vysokymilan@seznam.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: 35-9228360257/0100



I.
Předmět dodatku

Objednatelem a technický dozorem byly odsouhlaseny práce, které byly nutné provést k řádnému dokončení díla. Jednalo se hlavně o provedení nové povrchové úpravy soklu z důvodu snížení terénu navazujícího na budovu, z důvodu osobní bezpečnosti byla provedena výměna starého linolea a odvětrání místnosti. Tyto vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 28.013,15 Kč bez DPH.

Přesný rozpis víceprací včetně položkového rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto dodatku. V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2015/02/073/He na stavbu „SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská 241 – venkovní vertikální zdvihací plošina“ (dále jen „smlouva“) ze dne 27.08.2015 takto:

1. Článek V. odst. V. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem a činí:

Cena díla za stavební práce bez DPH	261.340,92 Kč
Cena díla za dodávku a montáž plošiny bez DPH	645.320,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	906.660,92 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
3. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 35. schůzi Rady města Třince dne 30.11.2015 usnesením č. 2015/1294.

V Třinci dne 10. 12. 2015

Za objednatele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

V Třinci dne 15. 12. 2015

Za zhotovitele:

Milan Vysoký
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Název stavby

SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská 241 - venkovní vertikální zdvihací plošina

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 02

KOMU:

Město Třinec

OD:

R+M stavební s.r.o.

popis provedení změny:

ZL č.02 Stručný název změny

PVC podlaha - z důvodu již nefunkčního linolea byla provedena výměna v celé místnosti

Odvětrání - montáží opláštění byla zamezena cirkulace vzduchu v přilehlém skladu, bylo nutno provést nové odvětrání místnosti

Úpravy otvorů a soklu - po změně technologie osazení a množství dveří dopočítány práce které nebyly obsaženy v nabídce, byly dopočítány chybějící malby šachty, provedením nového chodníku došlo ke snížení terénu navazujícího na budovu což mělo za následek provedení nové povrchové úpravy soklu

Slaboproud - provedení rozvodu signalizace plošiny

Odčerty - neprováděné práce

Cena díla za stavební práce bez DPH

261 340,92 Kč

Cena díla za dodávku a montáž plošiny bez DPH

645 320,00 Kč

jméno zadavatele:

Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle Dod. č.1:

878 647,77

Nová cena:

906 660,92

Rozdíl v ceně:

28 013,15

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel): Milan Vysoký

podpis:

datum: 21. 10. 2015

schválil (Objednatel): Daniel Heczko

podpis:

datum: 21. 10. 2015

schválil (TDI): Martin Madeja

podpis:

datum: 21. 10. 2015

schválil (Projektant): Přemysl Cieslar

podpis:

datum:

Poznámka:

přílohy:

Změnový list č.02

Stavba: SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská 241 - venkovní vertikální zdvihací plošina

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: R+M stavební s r.o.


ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
		PVC podlaha	6 823,50 Kč
		Odvětrání	8 040,00 Kč
		Úpravy otvoru a soklu	23 546,54 Kč
		Slaboproud	6 144,60 Kč
		Odečty	- 16 541,49 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			28 013,15 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
ZS		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	
PV		PROVOZNÍ VLVIVY	
KČ		KOMPLETAČNÍ ČINNOST	
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			28 013,15 Kč
-----------------------------------	--	--	--------------

Zhotovitel: Milan Vysoký

TDI: Martin Madeja



Objednatel: Daniel Heczko



SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská 241 - venkovní vertikální zdvihací plošina

SŠ ZŠ a MŠ Třinec Jablunkovská 241 - venkovní vertikální zdvihací plošina - PVC podlaha

Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Cena celkem
						6 823,50 K

		vcp				6 823,50 K
	PSV	podlahy povlakové				6 823,50 K

Seznam položek pro oddíl :

1	776	Nivelace podkladu	2,000	m2	150,00	300,00 K
2	776	Penetrace podkladu	21,000	m2	20,00	420,00 K
3	776421100R00	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	11,000	m	75,00	825,00 K
4	284110020	lišta speciální soklová PVC 17371 samolepící, 18,5 x 18,5 mm role 25 m	12,000	m	103,00	1 236,00 K
5	776521200R00	Lepení čtverců povlakových podlah plastových	10,500	m2	125,00	1 312,50 K
6	284122850	podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm	9,100	m2	300,00	2 730,00 K

SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská 241 - venkovní vertikální zdvihací plošina

SŠ ZŠ a MŠ Třinec Jablunkovská 241 - venkovní vertikální zdvihací plošina - odvětrání kumbálu

Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
						8 040,00 Kč

		vcp				8 040,00 Kč
	HSV	zdivo				645,00 Kč

Seznam položek pro oddíl :

1	003	Zazdívka okýnka	1,000	soubor	300,00	300,00 Kč
2	003	Venkovní krytka vč. chráničky	1,000	soubor	345,00	345,00 Kč
	HSV	proražení otvorů a ost.bour.práce				4 750,00 Kč

Seznam položek pro oddíl :

1	097	jádrové vrtání do pr.150mm	1,000	soubor	4 750,00	4 750,00 Kč
	PSV	konstrukce truhlářské				700,00 Kč

Seznam položek pro oddíl :

1	766	D+M větrací krytky na dveře	4,000	ks	175,00	700,00 Kč
	MON	elektromontáže				1 945,00 Kč

Seznam položek pro oddíl :

1	921	D+M ventilátoru s časovým spínačem	1,000	ks	1 645,00	1 645,00 Kč
2	921	přívod elektriny k ventilátoru	1,000	soubor	300,00	300,00 Kč

SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská 241 - venkovní vertikální zdvihací plošina

SŠ, ZŠ a MŠ Třinec Jablunkovská 241 - venkovní vertikální zdvihací plošina - úpravy otvoru a soklu a soklu						
Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
						23 546,54 Kč

		vcp				23 546,54 Kč
	HSV	zdivo				2 013,12 Kč

Seznam položek pro oddíl :

1	340239231	Zazdivka -4m2 příčka Ytong 5cm dorovnání odskoku KZS	2,700	m2	308,80	833,76 Kč
2	340239233	Zazdivka -4m2 příčka Ytong 10cm dorovnání odskoku KZS	2,600	m2	453,60	1 179,36 Kč

	HSV	úpravy povrchu vnitřní				5 400,00 Kč
--	------------	-------------------------------	--	--	--	-------------

Seznam položek pro oddíl :

1	061	Zpevnění podlahy stěrkovacím tmelem s perlínkou	2,000	soubor	350,00	700,00 Kč
2	061	Mtž+dmž zakrývací konstrukce	2,000	soubor	1 100,00	2 200,00 Kč
3	062	Dozdívky a nadspotřeba jádrové omítky ostění otvorů 1.NP a 2.NP	1,000	soubor	2 500,00	2 500,00 Kč
	HSV	úpravy povrchu vnější				12 579,94 Kč

Seznam položek pro oddíl :

1	062	Dolepení EPS kolem profilů PR010 vč. síťkování	15,200	m	265,00	4 028,00 Kč
2	062	Stěrkový tmel+tkaniny vč. rohovníků vystěrkování Ytongu	5,300	m2	175,00	927,50 Kč
3	062	Stěrkový tmel+tkaniny vč. rohovníků sokl	6,600	m2	175,00	1 155,00 Kč
4	0622511111	Omítka mozaiková sokl	6,600	m2	442,40	2 919,84 Kč
5	612321341	Omítka štuková vnitřku budoucí zdvihací plošiny	25,500	m2	139,20	3 549,60 Kč
	PSV	malby				3 553,48 Kč

Seznam položek pro oddíl :

1	784	Malba vnitřku šachty fasádní ořezuvzdornou barvou	34,300	m2	103,60	3 553,48 Kč
---	-----	---	--------	----	--------	-------------

SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská 241 - venkovní vertikální zdvihací plošina

SŠ ZŠ a MŠ Třinec Jablunkovská 241 - venkovní vertikální zdvihací plošina - slaboproud						
Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
						6 144,60 Kč

		vcp				6 144,60 Kč
	PSV	slaboproud - přívod telefonní linky				6 144,60 Kč

Seznam položek pro oddíl :

1	020	Kabel UTP Cat 5e	22,000	m	6,60	145,20 Kč
2	020	Montáž kabelu	22,000	m	18,70	411,40 Kč
3	020	Průraz zdi beton 30cm	1,000	ks	1 142,90	1 142,90 Kč
4	020	Průraz zdi beton 15cm	4,000	ks	618,20	2 472,80 Kč
5	020	Lišta PVC 13x18mm	22,000	m	13,75	302,50 Kč
6	020	Montáž lišty	22,000	m	75,90	1 669,80 Kč

SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská 241 - venkovní vertikální zdvihací plošina

SŠ ZŠ a MŠ Třinec Jablunkovská 241 - venkovní vertikální zdvihací plošina - odečty

Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
						-16 541,49 Kč

		mnP				-16 541,49 Kč
	HSV	1 - Zemní práce				-2 632,32 Kč

Seznam položek pro oddíl :

1	184807111R00	Zřízení ochrany stromu bedněním	-6,400	m2	322,00	-2 060,80 Kč
2	184807112R00	Odstranění ochrany stromu bedněním	-6,400	m2	89,30	-571,52 Kč
	OST	733 - Ústřední vytápění - potrubí				-2 190,00 Kč

Seznam položek pro oddíl :

1	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	-2,000	m	150,00	-300,00 Kč
2	733191915R00	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 25	-4,000	kus	450,00	-1 800,00 Kč
3	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	-0,002	t	45 000,00	-90,00 Kč
	PSV	735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa				-511,00 Kč

Seznam položek pro oddíl :

1	735111810R00	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	-2,000	m2	50,00	-100,00 Kč
2	735291800R00	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	-4,000	kus	25,00	-100,00 Kč
3	735191910R00	Napuštění vody do otopných těles	-1,000	m2	150,00	-150,00 Kč
4	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	-1,000	m2	95,00	-95,00 Kč
5	998735102R00	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	-0,044	t	1 500,00	-66,00 Kč
	PSV	762 - Konstrukce tesařské				-1 564,10 Kč

Seznam položek pro oddíl :

1	762511277U00	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	-2,093	m2	700,00	-1 465,10 Kč
2	998762102R00	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	-0,033	t	3 000,00	-99,00 Kč
	PSV	775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely)				-1 040,00 Kč

Seznam položek pro oddíl :

1	775429121U00	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	-2,100	m	150,00	-315,00 Kč
2	553431190	hliníkový přechodový profil - duralový	-2,100	m	300,00	-630,00 Kč
3	998775102R00	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	-0,001	t	95 000,00	-95,00 Kč
	PSV	784 - Dokončovací práce - malby a tapety				-5 604,07 Kč

Seznam položek pro oddíl :

1	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	-56,433	m2	2,50	-141,08 Kč
2	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	-45,066	m	1,50	-67,60 Kč
3	581248350	páska pro malířské potřeby do 60° C, PG 4010-30, 30mm x 50 mm	-47,319	m	1,20	-56,78 Kč
4	784171101R00	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	-30,000	m2	36,50	-1 095,00 Kč
5	581248470	fólie pro malířské potřeby textilní, PG 4030-10, 1 x 10 m	-36,000	m2	30,30	-1 090,80 Kč
6	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	-66,647	m2	15,00	-999,71 Kč

7	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	-66,647	m2	28,00	-1 866,12 Kč
8	784321035R01	Dvojnásobné silikátové žluté malby dekorativních prvků fasády	-6,833	m2	42,00	-286,99 Kč
	OST	0 - Vedlejší rozpočtové náklady				-3 000,00 Kč

Seznam položek pro oddíl :

1	044002000	Revize bleskosvodu	-1,000	komple	3 000,00	-3 000,00 Kč
---	-----------	--------------------	--------	--------	----------	--------------