



## DODATEK č. 1

# SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

#### 1. Město Třinec

Adresa: Jablunkovská 160, PSČ: 739 61 Třinec  
Zastoupeno: **RNDr. Věra Palkovská**, starostka města  
Zástupce pro věci technické: **Ing. Silvie Cholewicková**, vedoucí odboru ŽPaZ MěÚ  
Třinec  
IČ: 002 97 313,  
DIČ: CZ00297313; objednatel je plátcem DPH  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., expozitura Třinec,  
č.ú. 1621-781/0100  
tel.: 558 306 315, 774 749 877

**jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)**

#### 2. Zdeněk Mutina

Sídlo: Janáčkova 1173, 735 81 Bohumín  
IČ: 154 96 155  
DIČ: CZ 6310160208  
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava  
č.ú. 18744-761/0100  
tel.: 739 872 774

**jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)**

### II.

1. V souladu s bodem 2. článku IX. Závěrečná ustanovení Smlouvy o dílo č. 2015/01/0422/LiH „Náhradní výsadby 2015 v Třinci“ ze dne 11.03.2015 (dále jen „smlouva“), se obě smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
  - změna čísla účtu zhotovitele z důvodu nesprávně uvedeného čísla kódu banky
  - změna termínu dokončení díla na základě žádosti zhotovitele
  - změna termínu provádění následné péče vzhledem k jarnímu termínu výsadeb



2. V článku I. Smluvní strany se číslo účtu 18744-761/0300 nahrazuje číslem účtu 18744-761/0100.

3. V článku III. Cena, rozsah díla, podmínky a čas plnění se bod 4. ruší a nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel je povinen realizovat práce na výsadbě (práce dle objektu 01) v souladu s normou ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba v termínu **od 12.03.2015 do 29.05.2015**, kdy je povinen zrealizované práce předat objednateli.

V případě výskytu klimatických podmínek, které objektivně neumožňují pokračovat v realizaci výsadby, je zhotovitel oprávněn požádat objednatele o souhlas s přerušením prací na díle a po dohodě s objednatelem práce přerušit. O dobu přerušení se posune termín plnění díla. O přerušení se sepíše dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje provést kontrolu ujmoutí dle ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba v termínu **od 10.07.2015 do 20.07.2015**.

Zhotovitel se zavazuje provádět následnou údržbu vysazených dřevin v termínu **od 01.06.2015 do 30.11.2017**.

4. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. 2015/01/0422/LiH ze dne 11.03.2015 nemění.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Oprávnění zástupci stran prohlašují, že dodatek smlouvy na důkaz souhlasu s jeho obsahem potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy byl schválen na 15. schůzi Rady města Třince dne 25.05.2015 usnesením číslo 2015/655 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

V Třinci dne: ..... **27. 05. 2015**

V Třinci dne: ..... **27. 05. 2015**

.....  
za objednatele  
RNDr. Věra Palkovská



.....  
**ZDENĚK MUTINA**  
údržba veřejné zeleně  
Janáčkova 1173  
735 81 BOHUMÍN  
IČ: 15496155 DIČ: CZ6310163208  
za zhotovitele  
Zdeněk Mutina