

Harmonogram stavby: 078-3-0 Lesopark - lesní posilovna

Zhotovitel : Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
Slezská 2766
73832 Frýdek-Místek

Číslo	Název	2 018		
		duben	květen	červen
078-3-0	Lesopark - lesní posilovna			
SO 01	LESNÍ POSILOVNA			
1	Nab R00			
1	Zemní práce			
2	zakládání			
3	Svislé a kompletní konstrukce			
5	Komunikace pozemní			
8	Trubní vedení			
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
998	Přesun hmot			
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			
VRN3	Zařízení staveniště			
762	Konstrukce tesařské			
779	Cvičební prvky			

Ve Frýdku-Místku dne 12.3.2018

Ing. Jakub Sajdl
na základě plné moci

Zdeněk Kovář
na základě plné moci