



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK č. 2 ke smlouvě č. 2014/02/136/Ža

uzavřené dne 14. 11. 2014 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi smluvními stranami:

Město Třinec

se sídlem: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Osoba oprávněná jednat: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek-Místek, expozitura Třinec
Číslo účtu: 1621-781/0100
Identifikační číslo: 00297313

dále jen „objednatel“

UPG, s.r.o.

se sídlem: Jablunkovská 407, 739 61 Třinec

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 15317

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Milan Pavlas, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Milan Pavlas, jednatel společnosti
- ve věcech stavby: Dorota Pavlasová, ředitelka společnosti
Bankovní spojení: Česka spořitelna, a.s., expozitura Třinec
Číslo účtu: 000000-1733348359/0800
Identifikační číslo: 25366807
DIČ: CZ 25366807

dále jen „dodavatel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE:

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce, zadané v jednacím řízení bez uveřejnění s označením **Vícepráce při realizaci projektu „Úprava zahrady v přírodním stylu u MŠ Koperníkova v Třinci“**.



Celková hodnota víceprací činí: 68 302,50 Kč bez DPH
14 343,52 Kč DPH
82 646,02 Kč včetně DPH

Celková hodnota méněprací činí: 50 302,50 Kč bez DPH
10 563,52 Kč DPH
60 866,02 Kč včetně DPH¹

Podrobný položkový rozpočet tvoří přílohou tohoto dodatku.

Čl. 1 Dodatku

1. Tímto dodatkem se tedy po započtení výše uvedených víceprací (resp. po odečtu méněprací) mění článek 7.1. uzavřené Smlouvy o dílo.
2. Nové znění článku 7.1. je následující:
7.1. Celková cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou stran takto:

Celková cena bez DPH	2 396 202,77 Kč ²
DPH	503 202,58 Kč
Celková cena včetně DPH	2 899 405,35 Kč


Čl. 2 Dodatku

3. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací (méněprací)

V Třinci, dne: 29. 6. 2015


V Třinci, dne: 29. 6. 2015

za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská, starostka města

za zhotovitele:



Milan Pavlas, jednatel společnosti



UPG, s.r.o.
Jablunkovská 407
739 61 TŘINEC
Tel.: 558 339 671
Fax: 558 339 670
DIČ: CZ25366807

¹ Doplní uchazeč dle naceněného položkového rozpočtu.

² Uchazeč k původní nabídkové ceně dle uzavřené smlouvy připočte hodnotu víceprací a zároveň odečte hodnotu méněprací.

Vícepráce při realizaci projektu „Úprava zahrady v přírodním stylu u MŠ Koperníkova v Trinci“

VÍCEPRÁCE

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
D.1.2_03.4 Herní prvek „TUNEL“								
Laminátová kanalizační roura o délce 3000mm a průměru 800mm. Roura bude uložena do zhutněného materiálu. Lože bude vytvořeno z písku. Roura se postupně zasype nekamenitou zeminou a bude se přiměřeně hutnit. Roura bude mít lícovaný okraj. Svah u vstupu do roury bude zabezpečen proti sesutí dřevěnou výřevou (půlkulatina o průměru 100mm, tlakově impregnovaná).								
D.1.2_03.8 Herní prvek „PŘÍRODNÍ ÚČEBNA“								
Střešní krytina z modřínových desek opatřených tenkovrstvou lazurou tmavý odstín.								
11	K	221	596811121	Zhotovení betonové desky s otvory do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2	m2	55,350	150,00 Kč	8 302,50 Kč
12	M	MAT	592453150	dodávka betonu	m2	56,000	350,00 Kč	19 600,00 Kč
3	M	MAT	105000	Dodávka ornice	m3	30,000	600,00 Kč	18 000,00 Kč

Vícepráce celkem Kč bez DPH

68 302,50 Kč

MÉNĚPRÁCE

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
D.1.2_03.4 Herní prvek „TUNEL“								
Laminátová kanalizační roura o délce 4000mm a průměru 600mm. Roura bude uložena do zhutněného materiálu. Lože bude vytvořeno z písku. Roura se postupně zasype nekamenitou zeminou a bude se přiměřeně hutnit. Roura bude mít lícovaný okraj. Svah u vstupu do roury bude zabezpečen proti sesutí dřevěnou výřevou (půlkulatina o průměru 100mm, tlakově impregnovaná).								
D.1.2_03.8 Herní prvek „PŘÍRODNÍ ÚČEBNA“								
Střešní krytina z poplastovaného rovinného plechu.								
11	K	221	596811121	Kladení betonové dlažby i do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2	m2	55,350	150,00 Kč	8 302,50 Kč
12	M	MAT	592453150	dlažba desková betonová 30x30x5,5 cm sedá	m2	56,000	350,00 Kč	19 600,00 Kč

Méněpráce celkem Kč bez DPH

50 302,50 Kč