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Smlouva o dílo 

 
 
ODDÍL I – SMLUVNÍ STRANY   
 
 
I.1 OBJEDNATEL: 

 
Město TŘINEC 

 
sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, starostka města 
   
IČ: 00297313 
DIČ: CZ00297313 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., regionální pobočka Frýdek-Místek, pobočka 

Třinec 
č. účtu: 1621781/0100 
 

 
I.2 ZHOTOVITEL: 

 
Obchodní firma 
 
sídlo: 
 
zastoupeno: 
    
 
IČ:   
DIČ: 
Zápis do obchod. rejstříku: 
 
bankovní spojení: 
č. účtu:  

 
Tato Smlouva je uzavřena v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
"občanský zákoník") a na základě provedeného zadávacího řízení (dále jen "zadávací řízení") 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání 
veřejných zakázek“)  
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I.3 ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ 
 
Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací 
a předběžným projednáváním změn a doplňků díla: 
 
 Ing. Daniel Fojcik    - odbor investic MěÚ Třinec  
 Ivona Durstinová    - odbor investic MěÚ Třinec 
 
a další osoby stanovené ve stavebním deníku. 
 
Uvedení zástupci jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např.: 

• projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací, 
• provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, 
• pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí, 
• odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy, 
• vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná 

pro realizaci díla. 
 
Zástupce zhotovitele pověřený řízením projekčních a stavebních prací, koordinací subdodavatelů  
a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: 
 
 ………………………………………………  - oprávněn jednat o smlouvě 
 

  ………………………………………………  - oprávněn jednat o věcech technických 
 
  ............................................................. .. - oprávněn schvalovat zjišťovací  
          protokoly/změnové listy 
  ............................................................. . - oprávněn předat dílo 
 
  .................................................................... - oprávněn přijímat reklamace 

             (pozn.: uchazeč doplní jméno, příjmení, tel, e-mail)  
 
Výše uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni 
sjednávat jinou změnu smlouvy, než je uvedeno výše. 
 
 
 
ODDÍL II – ÚVODNÍ USTANOVENÍ, ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
II.1  Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj vlastní náklad a nebezpečí dílo za 

podmínek, stanovených touto smlouvou, a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít 
a zaplatit za něj sjednanou cenu.  

 
II.2  Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, podaná v rámci zadávacího řízení  

na realizaci zakázky s názvem „Parkovací dům pro kola" (dále jen "nabídka"), která jako příloha 
č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy. 

 
II.3  Předmětem této smlouvy jsou práva a závazky smluvních stran při realizaci díla, které bude 

provedeno v rozsahu a v souladu s technickými parametry tak, jak jsou uvedeny v nabídce 
zhotovitele, podané do zadávacího řízení, přičemž zhotovitel prohlašuje, že nabídka byla 
připravena v souladu se zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací, zpracovanou pro 
účely výběru zhotovitele.  

 
II.4  Objednatel prohlašuje, že zakázka bude spolufinancována z dotačních prostředků v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu, projekt „Parkovací dům pro kola, Třinec“, 
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reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001881 a v této souvislosti se Zhotovitel zavazuje ve 
stavebním deníku uvádět název projektu a jeho registrační číslo tak, jak mu jej Objednatel sdělí, 
a plnit další povinnosti stanovené touto smlouvou týkající se zejména vedení dokumentace, její 
archivace a součinnosti při případných kontrolách. 

  
 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, pak do této lhůty.  

 Každá faktura musí být označena číslem projektu.  
 Zhotovitel je povinen alespoň do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
 
ODDÍL III – PŘEDMĚT DÍLA 
 
III.1  Předmětem díla, k jehož provedení je zhotovitel povinen, je provedení dodávek včetně montáže 

a souvisejících stavebních prací pro realizaci zakázky „Parkovací dům pro kola“ dle dále 
vymezených podmínek (dále jen "dílo").  

 
Realizace zahrnuje následující činnosti: 
 
Realizace parkovacího domu:  
Zhotovitel provede dodávky, stavební práce a ostatní související plnění nutná pro realizaci 
kompletního parkovacího domu. 
Kromě realizace samotného parkovacího domu je plnění také realizace souvisejících 
stavebních prací: 

o vykácení 2 vzrostlých stromů, 
o přístupových ploch v navrhovaném rozsahu, 
o realizace ozelenění (zatravnění ploch zasažených stavbou) 

Součástí pln ění je také realizace: 
o dokumentace skutečného provedení 
o zajištění veškerých zkoušek, atestů, protokolů, provozních řádů umožňujících řádný 
provoz parkovacího domu, 
o geometrického zaměření objektu. 

 
Stavební práce, které jsou součástí díla, jsou vymezeny projektovou dokumentací předloženou 
objednatelem: odkaz na projektovou dokumentaci bude uveden po ukončení zadávacího řízení 
v návaznosti na případné změny (viz č. 4.2 ZD).  
Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel a není oprávněn tuto odpovědnost 
přenášet žádnou formou na zhotovitele.  
 

III.2  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Provedení 
díla nezáleží ve zvláštních osobních schopnostech Zhotovitele. 

  
  
III.3  Místem realizace parkovacího domu je město T řinec v lokalitě ul. Jablunkovská, parcely  

č. 719/1, 719/5 a 2082/11, katastrální území Lyžbice. 
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ODDÍL IV – ROZSAH SMLOUVY  
 
IV.1  Rozsah této smlouvy o dílo je určen touto listinou a jejími přílohami, přičemž základní obsahové 

náležitosti smlouvy, tj. její podstatné i nepodstatné náležitost jsou tvořeny zejména tímto 
vlastním textem smlouvy a dalšími uvedenými přílohami. Obsah těchto dokumentů bude 
vykládán v souladu s pořadím jejich priority, což je definováno pořadím příloh. Obsah všech 
uvedených listin tvoří vlastní celý text smlouvy o dílo, všechny přílohy jsou tedy nedílnou 
součásti této smlouvy. 

 
 
 
ODDÍL V – ČAS PLNĚNÍ 
 
V.1  Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla následující pracovní den po uzavření smlouvy. 

Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
V.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli nejpozději do 150 dnů ode dne 

uzavření této smlouvy.  
 
V.3 Lhůta pro dokončení díla neběží po dobu, po kterou bude objednatel zajišťovat potřebná 

povolení pro realizaci zakázky ve vztahu ke stavebnímu zákonu, pokud veškerá povolení 
nepředložil před uzavřením smlouvy. 

 
V.4 Nedílnou součástí této smlouvy je podrobný harmonogram, který zpracoval zhotovitel před 

uzavřením této smlouvy. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení delšímu jak 14 
pracovních dnů v plnění prací dle dílčích termínů stanovených v harmonogramu, které budou 
označeny jako klíčové, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů na straně 
zhotovitele. 

 
V.5 Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla z důvodů na jeho straně, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu v souladu s dalšími ustanoveními. 
 
V.6 Splněním díla se rozumí úplné dokončení dodávky a stavebních prací, tj. bezvadné provedení 

všech prací dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků a podepsání 
posledního zápisu o předání a převzetí stavby. 

 
ODDÍL VI – CENA DÍLA 
 
VI.1  Cena díla je určena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele ve výši nabídkové ceny 

zhotovitele takto: 
 
 

Cena bez DPH          .............………….......…… Kč   
 
DPH         ...............................……… Kč   
 
Cena vč. DPH            .......................................... Kč 
 

 
slovy: .......................................................................................................... 
(celková cena díla včetně DPH dále jen "cena díla"). 
 
Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cena díla je cenou maximální a obsahuje 
veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší 
náklady, předpokládaná rizika s umístěním objektu, provozem apod.). 
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VI.2  Podstatné dodací a kvalitativní podmínky cen, jejich obsah, složení a jednotkové ceny  
jsou uvedeny v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je povinen dodržovat při realizaci díla veškerá 
ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v jeho nabídce. 

 
VI.3  Cena díla je splatná na základě faktury vystavené Zhotovitelem do 30 dnů ode dne doručení 

faktury Objednateli.  
 
VI.4  Oprávnění k vystavení faktury vzniká na základě podpisu finálního protokolu o předání a 

převzetí díla. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 
 
VI.5 Případná změna ceny díla se může týkat výhradně stavebních prací, které jsou součástí díla a to 

pouze pokud:  
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,  
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,  
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,  
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod).  
Změna ceny díla v rozsahu dodávky parkovacího domu je nepřípustná. 
Změna ceny díla bude provedena na základě dodatku ke smlouvě. Podkladem pro přípravu 
dodatku budou změnové listy zpracované zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. 
V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu  
V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou použity jednotkové 
ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. 
označení sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s) pro to období, ve kterém mají být příslušné 
práce realizovány. Účastníci se dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy 
aplikovat. V případě neshody, který z těchto sborníků bude použit, se použije nejnižší cena 
uvedena v platných sbornících. 

 
ODDÍL VII – STAVENIŠTĚ 
 
VII.1  Staveništ ě 
(1) Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště v rozsahu 
dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Převzetím 
staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle pro objednatele 
až do doby jeho dokončení a předání objednateli. 
 
(2) Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 
faktických vad a práv třetích osob v termínu, který bude dohodnut v návaznosti na zajištění rozhodnutí 
zakládajícího právo provést stavbu.  
 
(3) Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které 
opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. 
 
VII.2  Organizace p ředání a p řevzetí staveništ ě 
(1) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
 
(2) Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 
 
(3) Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména: 

a) vyznačení přístupových a příjezdových cest, 



                
  M ě s t o   T ř i n e c   2017/……/..       
  Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

  Strana 6 (celkem 20) 
Příloha č. 3 Zadávací dokumentace 

 

b) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu 
či případně jiných médií, 

c) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, 
manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.), 

d) doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, 
případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně 
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. 

 
 

VII.3  Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 
(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným 
způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
 
(2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  
 
(3) Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny  
v podkladech objednatele. 
 
(4) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány,  
nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut 
apod. 
 
(5) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny a předány,  
je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady  
na uvedení sítí do původního stavu hradí objednatel včetně případných škod, pokut apod. 
 
 
VII.4  Vybudování za řízení staveništ ě 
(1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu  
se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a 
respektováním projektové dokumentace. 
 
(2) Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště  
jsou zahrnuty v ceně díla. 
 
(3) Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící 
místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 
 
(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a 
autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. 
Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, předpokládá se prostor minimálně 1 kanceláře, i sdílené, o 
ploše 5 m2 napojené na zdroje elektřiny a topení. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně 
energií. 
 
 
VII.5  Užívání staveništ ě 
(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
 
(2) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen 
dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti 
využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 
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(3) Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. 
 
(4) Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob. 
 
(5) Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, 
případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů  
o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického dozoru. Zhotovitel je povinen 
tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem,  
v aktuálním stavu. 
 
(6) Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.  
 
(7) Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích 
apod. 
 
 
VII.6  Podmínky užívání ve řejných prostranství a komunikací 
(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 
veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
 
(2) Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit  
nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce na 
vlastní náklady zhotovitel. 
 
(3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek  
v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti 
jdou k tíži zhotovitele. 
 
(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
 
(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti  
a nepotřebného materiálu. Cena za všechny druhy odpadů, jejích uskladnění, odstranění apod.  
je součástí ceny díla. 
 
(6) Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál 
nebyl umísťován mimo staveniště. 
 
VII.7  Vyklizení staveništ ě 
(1) Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li  
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu 
o předání a převzetí díla).  
 
(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
 
(3) Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 
 
 
ODDÍL VIII - PRÁVA A POVINNOSTI STRAN P ŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
VIII.1  Specifické podmínky provád ění stavby 
(1) Zhotovitel je povinen zajistit provádění díla za podmínek veřejnoprávních rozhodnutí/souhlasů či 
stanovisek dotčených orgánů a organizací, které byly v souvislosti s prováděním díla vydány. 
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(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo při plném respektování provozních podmínek objednatele 
daných v místě staveniště, se zohledněním veškerých provozních rizik v tomto místě se vyskytujících, 
s nimiž zhotovitel byl či bude seznámen. 
 
(3) Zhotovitel se zavazuje nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu a nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, 
ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin. 
 
(4) Zhotovitel je povinen provádět úklidové práce v průběhu výstavby, zakrývat vybavení nacházející 
se v rekonstruovaných prostorách a přijímat nezbytná opatření pro zabránění šíření prachu a hluku 
(např. zástěny apod.), pokud je to relevantní. 
 
(5) Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na 
zhotovitele.  
 
(6) Zhotovitel je oprávněn při realizaci díla využít subdodavatelů určených v příloze č. 2 této smlouvy. 
Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze se souhlasem objednatele. Objednatel však 
nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Pokud se změna bude týkat subdodavatele 
(poddodavatele), pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí 
nový subdodavatel dále splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 
zadávacím řízení  
 
VIII.2  Pokyny objednatele 
 
(1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu 
veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující  
na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
 
(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních 
dnů na případnou nesprávnost pokynů udělených mu objednatelem k provedení díla, a to vždy 
písemným záznamem ve stavebním deníku. Neupozorní-li zhotovitel objednatele v této lhůtě na 
nevhodnou povahu pokynů, má se za to, že udělené pokyny jsou správné a pro zhotovitele závazné. 
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodu, že objednatel trvá na uděleném pokynu, 
byť byl zhotovitelem upozorněn na jeho nesprávnost, ledaže by dalším prováděním díla podle takto 
uděleného pokynu došlo k porušení obecně závazného právního předpisu nebo obecně závazné 
technické normy.    
 
(3) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla  
a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. 
 
VIII.3  Kontrola provád ění prací 
 
(1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla včetně nepřetržitého dohledu staveniště.   
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy  
nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel  
tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 
 
(2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel  
je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné 
práce zakryty. 
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(3) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí,  
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu  
a následným zakrytím zhotovitel. 
 
VIII.4  Dodržování podmínek stanovisek p říslušných orgán ů a organizací 
(1) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí  
a stanovisek příslušných orgánů a organizací. 
 
(2) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné 
péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.  
 
VIII.8  Dodržování zásad ochrany životního prost ředí 
(1) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní 
prostředí. 
 
(2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  
v platném znění. 
 
 
VIII.9  Kvalifikace pracovník ů zhotovitele 
(1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci.  
 
(2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 
 
(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) 
jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost 
a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických nápojů či jiných 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu). 
 
VIII.10  Použité materiály a výrobky 
(1) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.  
 
(2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po 
dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a 
ochranu tepla. 
 
(3) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je  
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
(4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci 
či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 
 
(5) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 



                
  M ě s t o   T ř i n e c   2017/……/..       
  Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

  Strana 10 (celkem 20) 
Příloha č. 3 Zadávací dokumentace 

 

VIII.11  Stavební deník 
(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 
zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  
 
(2) Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 
 
(3) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději 
následující den, kdy se na stavbě pracuje.  
 
(4) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel 
povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii 
objednatel případně jím pověřená osoba. 
 
(5) Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
 
(6) Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku 
zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  
 
(7) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za 
to, že se zápisem souhlasí. 
 
(11) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
 
(12) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu 
a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
 
(13) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 
stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 
 
(14) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad  
pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.  
 
VIII.12  Kontrolní dny 
(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly.  
 
(2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním. 
 
(3) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického 
dozoru a autorského dozoru. 
 
(4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 
kontrolní den své subdodavatele. 
 
(5) Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci 
technického dozoru.  
 
(6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového  
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického  
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
 
(7) Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 
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(8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 
 
 
 
ODDÍL IX - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
IX.1  Dokon čení díla 
(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli, a to 

v rámci přejímacího řízení za dále uvedených podmínek. 
 
(2) Zhotovitel je povinen dokončit dílo ve sjednaném termínu. 
 
(3) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před sjednaným termínem, je povinen nové datum 
dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 7 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a 
převzetí díla. 
 
(4) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo 
dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním  
a převzetím díla. 
 
(5) Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce  
za nesplnění termínu dokončení díla. 
 
IX.2  Předání a p řevzetí díla 
(1) Obě smluvní strany mohou ve smlouvě o dílo sjednat předávání a přejímání díla po částech. 
 
(2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem ve stavebním deníku nebo jiným 
vhodným způsobem nejméně tři (3) pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak s tím, že 
objednateli bude umožněno provést prohlídku díla před jeho převzetím.  
 
(3) Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo bylo v okamžiku jeho převzetí objednatelem prosté 
jakýchkoliv práv třetích osob, která by objednateli v jeho řádném užívání jakkoliv bránila nebo která by 
objednatele v jeho užívání ke sjednaným účelům jakkoliv omezovala, zejména zástavních práv, 
věcných břemen či práv z duševního vlastnictví. Bude-li se kterákoliv třetí osoba vůči objednateli 
čehokoliv domáhat z důvodu, že podle jejího tvrzení objednatel užíváním díla (jeho části) či jiným 
nakládáním s ním (s jeho částí) porušuje její práva, je zhotovitel povinen neprodleně zajistit, aby tyto 
požadavky třetí osoby byly uspokojeny či jinak vypořádány bez nutnosti jakéhokoliv plnění ze strany 
objednatele. V opačném případě je zhotovitel povinen objednateli nahradit vše, co této třetí osobě či i 
jinému byl nucen z tohoto důvodu poskytnout, jakož i nezbytné náklady s tím spojené. 
 

(4) Zhotoviteli nenáleží právo ke svépomocnému prodeji díla ani jakékoliv věci, tvořící jeho součást, ve 
smyslu ust. § 2609 občanského zákoníku.  
 
IX.3  Organizace p ředání díla 
(1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. 
 
(2) Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předání a převzetí díla. 
 
(3) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 
autorského dozoru. 
 
(4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
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(5) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele. 
 
IX.4  Doklady nezbytné k p ředání a p řevzetí díla 
(1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající 
povaze díla, jako: 
 

a)  dokumentace skutečného provedení díla, 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o 

shodě, 
c)  zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 
d)  zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních 
 a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
 nádoby, komíny apod.), 
e)  zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
f)  seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
 návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů, 
h)  provozní řád, 
i)  protokol o zaškolení obsluhy. 
 

(2) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
 
(3) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné 
doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při 
předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. 
 
(4) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje 
provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. 
Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
 
(5) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška 
prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 
 
 
IX.5  Protokol o p ředání a p řevzetí díla 
(1) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). 
 
(2) Povinným obsahem protokolu jsou: 

a) údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli, 
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
e) seznam předaných dokladů, 
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 
g) datum a podpisy zúčastněných stran. 
 

(3) V případě, že objednatel přejímá dílo s výhradou, musí protokol obsahovat dále: 
a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
 
(4) Převzetím díla bez výhrad není dotčeno právo objednatele domáhat se nároků z odpovědnosti 
zhotovitele za vady díla, a to i za vady zjevné, bude-li toto právo uplatněno včas.   
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(5) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 
pro které odmítá dílo převzít. 
 
(6) V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i subdodavatelé, může protokol obsahovat 
prohlášení, že příslušnou část díla předává subdodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli. 
 
IX.6  Vady a nedod ělky 
(1) Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují  
 
(2) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění případných vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. 
 
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho 
názoru za vady a nedodělky neodpovídá. 
 
(4) Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení 
rozporu zhotovitel. 
 
(5) Po odstranění vad a nedodělků zhotoví objednatel protokol o odstranění vad a nedodělků, jehož 
povinnou součástí bude: 
 a)  datum odstraněné jednotlivých vad a nedodělků,  
 b)  datum a podpis zúčastněných stran. 
 
IX.7  Neúsp ěšné p ředání a p řevzetí 
(1) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném 
předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení. 
 
(2) V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a 
předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel 
pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného 
vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 
 
 
ODDÍL X - VYŠŠÍ MOC 
 
X.1  Definice vyšší moci 
 
(1) Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní 
strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se 
strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. 
 
(2) Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, 
zejména: 
 

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, 
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka, 
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než  

je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a subdodavatelů, 
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d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 
nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 
použil zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita, 
f)  nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 
 

X.2  Práva a povinnosti vyplývající z d ůsledku vyšší moci 
(1) Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným  
z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu  
o změnu smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit. 
 
(2) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, 
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení  
o odstoupení druhé smluvní straně. 
 
(3) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době,  
ve které je zhotovitel v prodlení. 
 
(4) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší 
moci. 
 
 
ODDÍL XI - VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPE ČÍ ŠKODY 
 
XI.1  Vlastnictví díla 
 
(1) Vzhledem k tomu, že dílo je stavbou, se dílo stane součástí pozemku a připadne tak do vlastnictví 
objednatele coby vlastníka pozemku, na němž je prováděno. Vlastnické právo k věcem, tvořícím 
předmět díla, nabývá objednatel okamžikem jejich trvalého zabudování do díla, tedy okamžikem, kdy 
se tyto věci stanou ze stavebně – montážního hlediska nedílnou součástí hmotně zachyceného 
výsledku činnosti zhotovitele, nejpozději však dnem, kdy toto jejich zabudování do díla bylo poprvé 
zaznamenáno ve stavebním deníku. Obdobně vlastnické právo k jakékoliv dokumentaci či dodávkám, 
tvořící součást díla, přechází na objednatele jejím převzetím. 
 
 
XI.2  Nebezpečí škody na díle 
(1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 
příčin k nim došlo. 
 
(2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Obdobně nebezpečí škody na jakékoliv dokumentaci, tvořící 
součást díla, přechází na objednatele jejím převzetím. 
 
XI.3  Odpov ědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahrad it 
(1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
(2) Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 
(3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
ODDÍL XII - POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE DÍLA  
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XII.1   Pojišt ění zhotovitele – odpov ědnost za škodu zp ůsobenou t řetím osobám 
(1) Zhotovitel je povinen sjednat pojištění své odpovědnosti za škody z výkonu podnikatelské činnosti, 
které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem 
nebo nemocí): 

a) způsobené provozní činností, 
b) způsobené vadným výrobkem, 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami, 
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti  
e) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
(2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a činností jeho 
subdodavatelů, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele/subdodavatelé, a to do 
výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu 
provádění díla. Výše pojistné částky na jednu pojistnou událost je sjednána ve výši 5 mil. Kč.  
 
3) Doklady o sjednání pojištění odpovědnosti za škodu předkládá zhotovitel objednateli před 
uzavřením této smlouvy. 
 
 
XII.2   Pojišt ění díla – stavebn ě montážní pojišt ění 
(1) Zhotovitel je povinen s účinností ode dne zahájení provádění díla na staveništi sjednat stavebně-
montážní pojištění kryjící veškeré škody na díle, na s ním související stavbě, montážních a stavebních 
strojích a na zařízení staveniště, po dobu do předání díla objednateli. Toto stavebně – montážní 
pojištění bude sjednáno jako „all risk“ pojištění kryjící škody, vzniklé mimo jiné z těchto příčin :  

 
a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo 

jeho nákladu, 
b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, tíhou 

sněhu nebo námrazy, 
c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 
e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
      
(2) Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je 
hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního 
pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko. 
 
(3) Stavebně - montážní pojištění je Zhotovitel povinen sjednat s vinkulací pojistného plnění ve 
prospěch objednatele k náhradě vzniklých škod.  
 
(4) Doklad o sjednání stavebně-montážního pojištění předkládá zhotovitel objednateli před uzavřením 
této smlouvy. 
 
 
XII.3  Povinnosti smluvních stran p ři vzniku pojistné události 
(1) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel  
je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou 
událostí. 
 
(2) Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, 
která je v jejich možnostech. 
 
(3) Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 
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ODDÍL XIII - ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA  
 
XIII.1  Odpov ědnost za vady díla 
(1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
 
(2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší 
mocí, případně běžným opotřebením. 
 
(3) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. 
 
(4) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné 
údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost 
takového díla či dotčené části. 
 
XIII.2  Délka záru ční lhůty 
 
(1) Záruční lhůta na stavební práce, dodávky a technologické zařízení se sjednává v délce 60 měsíců. 
 
(2) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla,  
za které zhotovitel odpovídá. 
 
(3) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby 
uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo. 
 
XIII.3  Způsob uplatn ění reklamace 
 
(1) Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. 
 
(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
 
(3) Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud 
není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 
svítidel apod.) a nebo přiměřenou slevu z ceny díla. 
 
(4) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
XIII.4  Nástup na odstran ění reklamovaných vad 
(1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
 
(2) Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí a zahájí odstraňování vad(y). 
Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 5 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Lhůta nástupu k odstranění vad(y) činí maximálně 
5 dnů ode dne obdržení reklamace.  
 
(3) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 
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(4) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s 
termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 
 
(5) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
příslušného rozhodnutí soudu či jiného orgánu. 
 
(6) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace či do 48 
hodin v případě reklamace výslovně označené jako havárie nebo v dohodnutém termínu, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
 
(7) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 
reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka doba 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. Objednatel tyto náklady 
uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem do 30 dnů ode dne doručení faktury. 
 
 
XIII.5  Lhůty pro odstran ění reklamovaných vad 
(1) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady 
platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem.  
 
(2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
o termínu odstranění reklamované vady označené objednatelem jako havárie platí, že reklamovaná 
vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 
 
XIII.6  Dokumentace odstran ění reklamované vady 
(1) O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 
 
ODDÍL XIV – SMLUVNÍ POKUTY  
 
 
XIV.1 Smluvní pokuty za nepln ění termínu dokon čení díla  
 
(1) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. V.2 této smlouvy 
z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý  
i započatý den prodlení. 
 
(2) Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí přesáhnout 20 % ceny díla. 
 
XIV.2 Smluvní pokuty za nedodržení doby nástupu k o dstran ění vad a lh ůty pro odstran ění 
reklamovaných vad 
(1) Bude-li zhotovitel v prodlení s nástupem k odstranění vad dle XIV Odpovědnost za vady díla, 
článku 4 Nástup k odstranění reklamovaných vad (5 dnů po reklamaci resp. 48 hodin reklamaci - 
havárie), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 
 
(2) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad dle části XIV Odpovědnost za vady 
díla článku 5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kč za každý  i započatý kalendářní den prodlení. V případě nedodržení lhůty pro 
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odstranění reklamovaných vad  označených objednatelem jako havárie se smluvní pokuta sjednává 
ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
 
XIV.3 mluvní pokuty za neodstran ění vad a nedod ělků ze zápisu o p ředání a p řevzetí 
(1) Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u 
nichž je v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
 
XIV.4 Smluvní pokuty za porušení povinností v oblas ti bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci, 
na úseku požární ochrany, životního prost ředí a odpadového hospodá řství.  
(1) Za porušení povinnosti zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, životního 
prostředí a odpadového hospodářství, které jsou stanoveny příslušnými předpisy, je objednatel 
oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. Budou-li objednateli uloženy kontrolním orgánem (ČIŽP, MěÚ, KÚ Msk apod.) pokuty 
podle platné legislativy za porušení výše uvedených povinností, bude zhotoviteli tato smluvní pokuta 
ve stejné výši přeúčtována a zhotovitel je povinen tuto objednateli uhradit.  
 
 
XIV.5 Smluvní pokuty za porušení povinností dokumen tační a administrativní povahy a dalších 
(1) Pokud společný zhotovitel změní své složení či realizací díla pověří subdodavatele, který není 
uveden v příloze č. 2 této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, zaplatí smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč. 
 
(2) Pokud zhotovitel poruší povinnosti na staveništi stanovené částí VIII Staveniště, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností. 
 
(3) Pokud zhotovitel poruší povinnosti týkající se stavebního deníku a řádné dokumentace provádění 
díla stanovené části IX. Práva a povinnosti stran při provádění díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností. 
 
(4) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 
dnů od termínu předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 
 

 
(5) Pokud zhotovitel poruší ostatní povinnosti stanovené v části č. IX. Práva a povinnosti stran při 
provádění díla, zaplatí za každé jednotlivé porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč. 

 
XIV.6 Smluvní pokuty za prodlení s úhradou faktury  
 
(1) Bude-li objednatel v prodlení s úhradou splatné faktury, kterou dle této smlouvy řádně vystavil 
zhotovitel, je povinen zaplatit objednateli smluvní úrok z celkové dlužné částky v zákonné výši, 
nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení, dle délky prodlení. 
 
 
XIV.7  Způsob vyú čtování smluvních pokut 
(1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
 
(2) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy či těchto obchodních podmínek, které k 
vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 
 
XIV.8  Lhůta splatnosti smluvních pokut 
(1) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 3 dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování. 
 
XIV.9   Započtení smluvních pokut na úhradu ceny díla 
(1) Zhotovitel souhlasí se započtením vyúčtovaných pokut na úhradu ceny díla.  
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XIV.10  Obecná ustanovení 
(1) Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta 
vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu. 
 
 
ODDÍL XV – ZMĚNA A ZÁNIK SMLOUVY 
 
XV.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
XV.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

 
XV.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, 
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo toho ustanovení zákona, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
XV.4  Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci,  

je povinna to písemně oznámit druhé smluvní straně nejpozději do 10 dnů po obdržení 
oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 
 
ODDÍL XVI – DALŠÍ UJEDNÁNÍ  
 
XVI.1 Výše pojistné částky pojištění zhotovitele za škodu způsobenou třetím osobám je 5.000.000,- 

Kč.  
 
XVI.2 Výše pojistné částky zhotovitele na stavebně-montážní pojištění je částka odpovídající výši 

ceny díla. 
 
 
XVI.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré dokumenty, datové materiály a informace předané 

jednou  ze smluvních stran druhé v souvislosti s touto smlouvou při realizaci předmětu díla 
budou považovat za důvěrné a nebudou tyto používat pro žádný jiný účel, než pro plnění této 
smlouvy. 

 
XVI.4 Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje 

právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich 
případných změn a dodatků a dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky. 

 
 

XVI.5 Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejich dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k provádění Díla a plnění jeho 
závazků podle této smlouvy, a to po dobu deseti (10) let ode dne předání a převzetí Díla nebo 
ode dne dřívějšího zrušení této smlouvy, zároveň však do doby minimálně 3 let od ukončení 
programu dle čl. 90 Nařízení Rady ES 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Po tutéž dobu je 
Zhotovitel povinen umožnit osobám, oprávněným k výkonu kontroly účelového použití veřejných 
prostředků, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním závazků podle této smlouvy, 
zejména zástupcům Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditorského 
orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy. Zhotovitel je povinen zajistit ve 
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stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých dodavatelů stavebních prací, dodávek 
nebo služeb souvisejících s realizací díla dle této smlouvy o dílo.  

 
 
ODDÍL XVII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
XVII.1 V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených platí pro vzájemné vztahy ustanovení 

zákona  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění platném na území České republiky.  
 
XVII.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
XVII.3 Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby na rámec její výslovných ustanovení  

a ustanovení její příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či 
budoucí praxe, zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či 
v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.  

 
XVII.4 Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, pro což mu 

nepřísluší domáhat se práv, uvedených v ust. § 1765 odst. 1 a v ust. § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku.  

 
XVII.5 Smlouva byla vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení.  
 
XVII.6 Oprávnění zástupci stran prohlašují, že smlouvu na důkaz souhlasu s jejím obsahem potvrzují 

svými vlastnoručními podpisy.  
 
 
XVII.7 Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na ..... schůzi Rady města Třince dne 

................2017 usnesení číslo 2017/..... nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města. 
 
 
ODDÍL XIII – PŘÍLOHY 
 
Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele 
Příloha č. 2: Seznam subdodavatelů 
Příloha č. 3: Harmonogram provádění díla (zpracuje vítězný uchazeč před uzavřením smlouvy) 
 
 
ODDÍL XIX – PODPISOVÁ DOLOŽKA 
 
 
Objednatel:     Zhotovitel: 
 
V ………………… dne ……………..                    V ………………… dne …………….. 
 
Jméno: ……………………………….                   Jméno: ………………………………. 
 
funkce: ……………………………….                    funkce: ………………………………. 
 
 
podpis:  ................................................    podpis:   .................................................... 
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