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PREAMBULE

Tyto obchodni podminky (dale také "OP") jsou zavaznou specifikaci obchodnich podminek podrobné
upravujicich vzajemna prava a povinnosti mezi objednatelem a zhotovitelem a jako pfiloha €. 1 tvofi
nedilnou souc¢ast Smlouvy o dilo uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem pro realizaci dila
.PFistavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nydku  *“.

CAST |. OBECNA USTANOVENI

Clanek 1 - Priorita dokument

(1) Pro Ggely interpretace smluvnich podminek je priorita dokumentl nasledujici:
a) smlouva o dilo,
b) obchodni podminky,
c) dalSi pfilohy smlouvy o dilo dle pofadi uvedeného ve smlouvé o dilo.

Clanek 2 - Definice pojm @

(1) Smlouva o dilo — smlouva, podepsana opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele, véetné
vSech pfiloh, jakoz i veSkeré jeji zmény a dodatky, které budou stranami uzavieny v souladu
s ustanovenimi smlouvy.

(2) Objednatel — osoba oznacena v zahlavi smlouvy o dilo jako objednatel.
(3) Zhotovitel — osoba oznacenéa v zahlavi smlouvy o dilo jako zhotovitel.

(4) Objednatel a zhotovitel se souhrnné oznacuji jako smluvni strany smlouvy o dilo. Zastupci
objednatele ¢i zastupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouvé o dilo jako osoby opravnéné
jednat za objednatele ¢€i zhotovitele v plném ¢&i vymezeném rozsahu.

(5) Datum zahajeni praci — datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum,
kdy zhotovitel po prevzeti stavenisté zahgji na tomto stavenisti prace.

(6) Datum ukonceni praci — datum, uvedené ve smlouvé o dilo, k némuz ma zhotovitel prace na dile
ukongit.

(7) Stavenisté — prostory (plochy) uréené ve schvalené projektové dokumentaci a v pravomocném
stavebnim povoleni ¢& obdobném dokladu pro provadéni stavby, které zhotovitel pouzije
pro realizaci stavby a pro umisténi zafizeni stavenisté.

(8) Zarizeni stavenisté — docasné objekty a zafizeni, které po dobu provadéni stavby slouzi provoznim
a socialnim a¢elim Gc¢astnikG smluvnich vztaha. Pro tyto G¢ely mohou byt vyuzivany téz objekty
a zafizeni, které jsou budovany jako soucast stavby nebo jsou jiz vybudovany a poskytovany
k uvedenému vyuziti, pokud se tak strany dohodnou.

(9) Viceprace — prace, dodavky a/nebo sluzby, které nejsou zahrnuté v pfedmétu dila dle smlouvy
ani jejich cena ve sjednané cené a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedeni v souladu
se zadkonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu.

(10) Ménéprace — prace, dodavky a/nebo sluzby, které jsou zahrnuté v pfedmétu dila a jejich cena
ve sjednané cené a strany se na podminkach jejich vyjmuti dohodly.

(11) Soupis praci, dodavek a sluzeb a technické podminky — objednatelem definovany pfedmét plnéni
zhotovitele s vymezenym rozsahem druhu, kvality a kvantity poZzadovanych praci, dodavek a sluzeb,
ktery je soucasti zadavaci dokumentace stavby.
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(12) Soupis provedenych praci — definuje rozsah praci, dodavek a sluzeb provedenych na stavbé
za pfislusné ¢asové obdobi.

(13) Vykaz vymér — vymezeni mnozstvi pozadovanych praci, konstrukci, dodavek a sluzeb potfebnych
ke zhotoveni stavby s uvedenim postupu vypoctu.

(14) Polozkovy rozpocet — zhotovitelem ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb v rozsahu vykazu
vymér se specifikaci jednotkovych cen praci, dodavek a sluzeb. Je podkladem pro sjednani ceny dila.

(15) Vady — odchylky v kvalité, obsahu, rozsahu nebo parametrech dila ¢i jeho ¢&asti, oproti
podminkam stanovenym projektovou dokumentaci, smlouvou o dilo, technickymi normami a obecné
zavaznymi predpisy.

(16) Nedodélky — nedokoncené nebo neprovedené prace, dodavky nebo sluzby oproti rozsahu
stanovenému projektovou dokumentaci a smlouvou o dilo definovanému predmétu plnéni.

(17) Havérie — stav dila, kdy v dusledku jeho vad ¢i nedodélkd hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu
(napf. zavazné poruchy ve stavebnich konstrukcich, zficeni stavby nebo jeji ¢asti, poruchy provozu,
rozvodu medii, atd.) nebo ohroZuje zdravi ¢i Zivoty osob nebo majetek.

(18) Technicky dozor — odborna cinnost zajiStovana objednatelem, ktera provéfuje a kontroluje
realizaci stavby v jejim prabéhu.

(19) Elektronickd forma soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér — struktura a obsah
je definovan formou XML souboru, ktery umoznuje pfenositelnost informaci.

(20) Subdodavatel — pravnickd nebo fyzickd osoba provadéjici diléi podnikatelskou ¢innost
pro zhotovitele na zakladé samostatné, mezi nimi uzaviené, smlouvy o dilo.

(21) Klicové terminy — zavazné casové terminy pro provedeni jednotlivych ¢asti dila.

(22) Zzadavaci dokumentace — dokumentace poskytnuta zhotoviteli v ramci zadavaciho fizeni.

Clanek 3 - Komunikace a doru €ovani

(1) Kdekoliv tyto OP predpokladaji schvaleni nebo vydani souhlasu, potvrzeni, uréeni, vyjadreni,
oznameni a Zadosti, budou tato sdéleni:

a) pisemna a pfedavana osobné (proti potvrzeni), poslana doporuc¢enou poStou nebo
kuryrem (proti potvrzeni), pfipadné elektronickou postou,

b) doruéena, zaslana nebo prenesena na adresu pfijemce uvedenou ve smlouvé o dilo,
pokud pfijemce oznami zménu adresy, budou sdéleni od obdrzeni této zmény
doru€ovana podle tohoto ozndmeni,

C) pro komunikaci a sdéleni tykajici se technickych zalezitosti stavby Ize pouzit i stavebni
denik.

(2) Schvéleni, potvrzeni a souhlas nebudou bez rozumného diivodu zadrzovana nebo zpozdovéana.
Clanek 5 - Pravo a jazyk
(1) Vztahy smluvnich stran se Fidi pravnimi predpisy Ceské republiky.

(2) Jazykem smlouvy a vzajemné komunikace stran je ¢esky pfip. slovensky jazyk.
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CAST Il. POVINNOSTI OBJEDNATELE

(1) Objednatel je povinen predat zhotoviteli pfed podpisem smlouvy:

a) projektovou dokumentaci pro provedeni stavby v tiSténé formé a v elektronické formé
véetné soupisu praci, dodavek a sluzeb. Pokud zhotovitel potfebuje pro realizaci stavby
projektovou dokumentaci podrobnéjSiho rozsahu, je povinen ji zpracovat na vlastni
naklady v souladu s pfedanou projektovou dokumentaci,

b) pravomocna stavebni povoleni a dalSi doklady povolujici realizaci stavebnich praci dle
zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovéani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjSich
predpis(,

c) vysledky projednani s dotéenymi organy a vlastniky v ramci stavebniho fizeni a podminky
stanovené stavebnim Ufadem pro provadéni stavby.

d) doklady o provedenych prizkumech (napf. stavebné technicky prazkum, geotechnicky
prizkum, archeologicky prizkum, radonovy prizkum apod.).

(2) Pokud vramci zadavaciho Fizeni byla pfedana projektova dokumentace pouze v elektronické
formé, mé zhotovitel narok na poskytnuti dokumentace v tisténé formé pred podpisem smlouvy.

(3) Objednatel je povinen v€as poskytovat zhotoviteli sou€innost potfebnou pro jeho plnéni podle
smlouvy o dilo a téchto OP, zejména mu v€as a fadné predavat potfebné doklady, zabezpecovat
plnéni povinnosti, které na sebe pfevzal, ¢i vyplyvajici z potfeby konkrétni stavby, zG&astfiovat se
jednani, na nichz je jeho Uc€ast Zadouci, a poskytnout zhotoviteli vSechny informace potfebné pro
fadné provadeéni dila.

(4) Objednatel je povinen fadné a v€as provedené dilo prevzit a v€as hradit zhotoviteli jeho opravnéné
a rfadné doloZzené finanéni naroky, vzniklé v disledku plnéni smlouvy o dilo, za podminek v ni
uvedenych a za podminek uvedenych v obchodnich podminkéach.

CAST Ill. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

(1) Zhotovitel bude ve vSech zalezitostech, vyplyvajicich z plnéni smlouvy, dodrzovat ustanoveni
pfislusnych pravnich predpisu.

(2) Zhotovitel potvrzuje, ze se jakozto uchaze¢ o zakazku dikladné seznamil s provoznimi
podminkami mista provadéni dila a s kompletni zadavaci dokumentaci zakadzky a prohlaSuje, Ze
projektovou dokumentaci, jakoZ i veSkera dalSi kritéria a pozadavky, které byly soucasti zadavacich
podminek a jenz mu objednatel v ramci zadavaciho Fizeni sdélil, a jako odborné zplsobila osoba je
pred zpracovanim nabidky provéfil z hlediska jejich vzajemného souladu a souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami a pfipadné zjisténé rozpory ¢i nejasnosti byly v
ramci zadavaciho fizeni vyporadany.

(3) Zhotovitel déle prohlaSuje, Ze veSkeré skutecnosti, informace a pozadavky tak, jak mu byly
Objednatelem v rdmci zadavaciho fizeni sdéleny, jsou jakozto souhrn skutkovych a pravnich okolnosti
ve smyslu ust. § 1728 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb. obc¢ansky zékonik plné dostacujici pro fadné
provedeni dila v jeho rozsahu vymezeném ke dni uzavfeni smlouvy o dilo.

(4) Zhotovitel je povinen provést dilo na sv(j ndklad a své nebezpeci ve smluvené dobé jako celek
nebo ve smluvenych ¢astech, v souladu:

a) se smlouvou o dilo, projektovou dokumentaci a technickymi podminkami, prislusnymi
CSN,

b) s podminkami pravomocnych stavebnich povoleni ¢i jinych dokladd dle zak. ¢. 183/2006
Sh., o tzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisu,

C) se stanovisky dotéenych organu statni spravy a samospravy.
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(5) Zhotovitel potvrzuje, ze disponuje vSemi pravnimi a technickymi predpoklady, kapacitami
a odbornymi znalostmi v&etné znalosti CSN a vSech predpist, které jsou nutné k provedeni dila,
Ze se seznamil s projektovou dokumentaci a se vSemi podklady, které mu objednatel poskytl a ze je
schopen podle tohoto zadani pfedmét smlouvy odborné provést v projektem pfedepsaném rozsahu.

(6) Zhotovitel garantuje, ze pfedmét pInéni smlouvy obsahuje vSe, co je potfeba k fadnému provedeni
dila, ze jeho nabidka, kterd tvofi podklad pro uzavieni smlouvy je spravné, Uplné a pfimérené
kalkulovana, ze ceny v cenovych soupisech nebo na jinych mistech ve smlouvé jsou postacujici, aby
byly pfimérené kryty vSechny vydaje, které byly zptsobeny jeho smluvnimi zavazky.

(7) Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického a autorského dozoru v souladu s témito
obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo.

(8) Zhotovitel je povinen poskytnout soucinnost pfi vykonu technického a autorského dozoru v souladu
s témito obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo.

(9) Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni této smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly
Ucetnich dokladu a dalSich dokladu vztahujicich se k provadéni Dila a plnéni jeho zavazki podle této
této smlouvy. Po tutéz dobu je Zhotovitel povinen umoznit osobam, opravnénym k vykonu kontroly
Ucelového pouziti vefejnych prostfedkl, provést kontrolu dokladl souvisejicich s plnénim zavazku
podle této smlouvy.

(10) Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb. o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zékond (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich
pfedpis(, je osobou povinnou spolupudsobit pfi vykonu finanéni kontroly s tim, Ze se nemuze dovolavat
ochrany podle zvlastnich pravnich predpist (napf. jako obchodni tajemstvi).

CAST IV. SUBDODAVATELE

(1) Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (subdodavatele) uréeného v pfiloze
¢. 3 Smlouvy o dilo. Zhotovitel odpovida za ¢innost subdodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

(2) Zhotovitel neni opravnén zménit subdodavatele bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

(3) Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych subdodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti
vyplyvajicich zhotoviteli ze smlouvy o dilo a to pfiméfené k povaze a rozsahu subdodavky.

(4) Na zA&kladé Zzadosti objednatele, je zhotovitel povinen predlozit objednateli smlouvy se
subdodavateli za G¢elem kontroly spinéni povinnosti stanovenych v pfedchéazejicim odstavci této ¢asti
a to nejpozdéji do 5 dnd od doru€eni Zadosti objednatele.

(5) Na zakladé Zzadosti objednatele, je zhotovitel povinen predlozit objednateli soupis praci
provedenych subdodavateli za kazdy kalendaini mésic nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho.

(6) Zhotovitel je povinen objednateli po ukonéeni dila predloZit seznam subdodavatelu, kterym v
ramci realizace dila za pInéni jejich ¢asti subdodavky uhradil vice nez 10 % z objemu celkové
uhrazené ceny dila.

Strana 8 (celkem 42)
Pfiloha ¢. 3 Zadavaci dokumentace




BAE Mésto TFinec 2014/......1..

Jablunkovska 160, 739 61 Tfinec

CAST V. PREDMET A ROZSAH DILA

Clanek 1 - Rozsah dila jako p Fedmétu smlouvy

(1) Dilem se rozumi:
a) zhotoveni stavby specifikované smlouvou o dilo a projektovou dokumentaci stavby pfedanou
objednatelem zhotoviteli. Stavba bude provedena v rozsahu a s technickymi parametry tak, jak
jsou uvedeny v nabidce zhotovitele, podané do vybérového Fizeni, pficemz zhotovitel
prohlaSuje, Ze nabidka byla pfipravena v souladu se zadavacimi podminkami a zadavaci
projektovou dokumentaci, zpracovanou pro Ucely vybéru zhotovitele stavby
b) poskytnuti dokumentace stavby obsahujici:

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb v platném znéni ve tfech vyhotovenich v listinné podobé a v jednom digitalnim
vyhotoveni ve formatu PDF na CD nebo DVD,

- geodetické zaméreni stavby v Sesti vyhotovenich v listinné podobé a v jednom digitalnim
vyhotoveni ve formatu PDF na CD nebo DVD, zaméfeni objektd pro vklad do katastru
nemovitosti v&. vyhotoveni geometrického planu,

- pravodni technickd dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, revizni knihy, pasporty,
atesty a doklady dle z. €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjSich predpist, prohlaseni o shodé, osvédéeni o jakosti a kompletnosti vyrobkd, seznam
doporucenych nahradnich dil(i, pfedepsané ochranné a bezpec¢nostni pomucky, vSe ve dvou
vyhotovenich,

- provozni dokumentace - provozni knihy, navody na obsluhu a GdrZbu.

(2) Ceny téchto praci jsou zahrnuty v celkové smluvni cené dle uzaviené smlouvy o dilo.

Clanek 2 - Zhotoveni stavby

(1) Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni, bezvadné a kvalitni provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materidld a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢&innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, zejména:

a) zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti béhem
vystavby,

b) zajiSténi vSech nezbytnych prdzkum( nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila
v navaznosti na vysledky priizkumu pfedlozenych objednatelem,

C) zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru nezbytnych k fadnému provedeni dila,

d) vesSkeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu
osob a majetku v¢etné chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou,

e) provedeni opatfeni k doasné ochrané vzrostlych stromd, jez maji byt zachovany,
konstrukci a staveb, opatfeni k ochrané a zabezpeceni stroju a material( na stavenisti,

f) ostraha stavby a stavenisteé,

o)) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi,

h) projednani a zajisténi pfipadného zvlaStniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
véetné Uhrady vyméfenych poplatki a najemného, pfipadné projednani a zfizeni
provizorniho vjezdu z vefejné komunikace.

i) zajiSténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich Gdrzba a pfemistovani a
nasledné odstranéni,

)] zajisténi a provedeni vSech predepsanych ¢€i dohodnutych zkouSek a revizi vztahujicich
se k provadénému dilu véetné pofizeni protokold,

K) zajisténi atestl a doklad(l o poZzadovanych vlastnostech vyrobku (prohlaSeni o shodé),

) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské sité,

m)  odvoz, uloZeni a likvidace odpadu v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy,
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n) uvedeni vSech povrcha dotéenych stavbou do pavodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, pfikopy, propustky apod.),

0) oznameni zahajeni stavebnich praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi a
vyjadfenimi napf. spravcum siti apod.,

p) zabezpecéeni podminek stanovenych spravci inZzenyrskych siti,

q) zajiSténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebnich povoleni nebo jinych dokladu,

r zajiSténi zimnich opatfeni, osvétleni pracovist, je-li to pro realizaci dila nutné,

s) koordinacni a kompleta¢ni ¢innost celé stavby,

t) provadéni denniho dklidu stavenisté, priibézné odstrafiovani znecisténi komunikaci Ci
Skod na nich,

u) soucinnost ve vefejnopravnich fizeni o uvedeni stavby do zkuSebniho provozu/kolaudaci
stavby,

V) vyklizeni stavenisté,

w)  dalSi plnéni sjednana ve smlouveé ¢i dale v téchto obchodnich podminkach.

CAST VI. CENA DILA

(1) Cena dila je obé&ma smluvnimi stranami sjedndna v souladu se zakonem o cenéch.
K této cené je dopocétena DPH ve vySi platné sazby.

(2) Cena dila je stanovena na zékladé nabidky zhotovitele pfedlozené vramci zadavaciho fizeni
.PFistavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nydku “. Pro obsah ceny dila je rozhodujici
soupis praci, dodavek a sluzeb v¢etné vykazu vymér.

(3) Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak, je celkova cena za dilo uvadéna jako cena bez DPH
Jednotlivé cenové polozky napf. v ramci polozkového rozpoctu, soupisu praci, financnim
harmonogramu apod. jsou uvadény ve vySi nezahrnujici dan z pfidané hodnoty (DPH). K témto
cenam bude DPH Uc¢tovana sazbou platnou ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni, stanovi-li tak
zakon o dani z pfidané hodnoty €. 235/2004 Sb., v platném znéni.

(4) Cena dila obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni
dila.

(5) Cena dila obsahuje mimo vlastni provedeni dila také naklady zejména na:

a) vybudovani, provoz, udrZzovani a odstranéni zafizeni staveniste,

b) zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace, v€. naplhovani planu BOZP

C) opatreni k ochrané Zivotniho prostredi,

d) naklady na sjednand pojistént,

e) zajiSténi podminek pro €innost autorského a technického dozoru,

f) koordina¢ni a kompletaéni ¢innost,

s)] poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi, odvozem a uloZzenim odpadu,
h) zajiSténi nezbytnych dopravnich opatfeni,

i) zajisténi vSech nutnych zkousSek dle kontrolniho a zkuSebniho planu stavby.

(6) Cena dila obsahuje i ndklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek.

(7) Cena dila obsahuje predpokladany vyvoj cen vstupnich nakladi a pfedpokladané zvySeni ceny
v zavislosti na ¢ase pInéni, a to az do terminu dokoné&eni dila sjednaného ve smlouveé.

(8) Zhotovitelem ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb tvofi polozkovy rozpocet. Polozkové
rozpocty stavebnich objektd a provoznich soubord slouzi k vykazovéani finan¢nich objem( soupist
provedenych praci a k ocenéni vicepraci a ménépraci ¢i zmén.
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(9) Cenu dila Ize ménit pouze za podminek uvedenych v ¢asti VII. Zména ceny, pfipadné za podminek
sjednanych ve smlouvé o dilo.

CAST VII. ZMENA CENY

(1) Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozstvi nebo kvalité provadénych praci, kterd je zapsana
a odsouhlasena ve stavebnim deniku, zpracovat zménovy list, ktery je podkladem pro zpracovani
dodatku smlouvy.

(2) Zména ceny dila je mozna pouze pfi vzniku nésledujicich okolnosti:

a)

b)

c)

vicepraci — zhotovitel provede prace, dodavky nebo sluzby, které nejsou zahrnuté v
predmétu dila dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané cené a zhotovitel se s
objednatelem dohodl na jejich provedeni (vyzadané viceprace) formou pisemného
dodatku ke smlouvé o dilo;

ménépraci — zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo sluzby, které jsou zahrnuté
v pfedmétu dila a jejich cena ve sjednané cené a objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu
dila pozaduje, aniz by byl ohroZen vysledek sjednanych zkouSek a kompletnost dila,

pfi realizaci dila se vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skutec¢nosti maji prokazatelny vliv na
cenu dila (vynucené viceprace). Zhotovitel je bez zbyte¢ného prodleni oznami
objednateli a spolu se dohodnou, zda tyto skute¢nosti jsou divodem pro provedeni
vicepraci.

(3) Zména ceny dila z davodu vicepraci:

a)

b)

e)

zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, odsouhlaseného
obé&ma smluvnimi stranami, jez maji byt provedeny navic, s odpocétem téch praci, jez maji
byt vypustény &i nahrazeny, jednotkovymi cenami polozkovych rozpoétd,

pokud prace a dodavky tvorici viceprace nebudou v poloZzkovém rozpoctu obsazeny, pak
zhotovitel pouzije jednotkové ceny ve vySi odpovidajici cendm v obecné znamych
shornicich doporu¢enych cen (napf. oznageni sbornikt RTS, a.s. nebo URS Praha, a.s)
pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany. Ugastnici se dohodnou, ktery z
téchto sbornikG budou pro dané pfipady aplikovat. V pfipadé neshody, ktery z téchto
na zakladé dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, pfedevSim v pfipadech, kdy se
dané polozky stavebnich praci, dodavek a sluzeb v obecné znamych sbornicich
doporu¢enych cen nenachazeji, mohou byt jednotkové ceny stanoveny individualni
kalkulaci zhotovitele,

nelze-li zménu ceny vymezit podle jednotkovych cen sbornik(, Ize pouzit dohodnutych
hodinovych sazeb, Strany uzavfou pisemny dodatek ke smlouvé pfed zahajenim praci,
pfi fakturaci vicepraci bude k cené vycCislena DPH ve vySi sazby platné v dobé
zdanitelného plnéni.

(4) Zména ceny dila z ddvodu ménépraci:

a)

b)

zhotovitel zpracuje pisemny seznam ménépraci formou soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb véetné vykazu vymeér, ktery odsouhlasi s objednatelem,

zhotovitel provede ocenéni soupisu, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, ve vysi
jednotkovych cen polozkovych rozpodt(,

(5) Zména ceny dila z ddvodu novych skute¢nosti:

a)

b)

pokud se vyskytly nové skutec¢nosti, které maji vliv na cenu dila, pak zhotovitel zpracuje
pisemny soupis téchto skute¢nosti formou soupisu praci, dodavek a sluzeb nebo zmén
obchodnich podminek,

tento odsouhlaseny soupis oceni zpisobem sjednanym pro ocenéni vicepraci ¢i zmén.
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(6) Zhotovitel nem& pravo domahat se navySeni ceny dila z divodid chyb nebo nedostatki
v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby dusledkem nepfesného nebo nelplného ocenéni
soupisu praci, dodavek a sluzeb zhotovitelem. Zhotovitel sou¢asné nese nebezpeci zmény okolnosti,
které mohou podstatné ztizit dokonceni dila, tudiz je vylou¢eno jakékoliv zvySeni ceny za dilo z tohoto
titulu, ledaze se bude jednat o okolnosti vyluéné na strané objednatele.

(7) Zhotovitel nema pravo doméahat se navysSeni ceny dila v pfipadech, kdy objednatel s nim neuzavie
pisemny dodatek ke smlouvé. Pro takovyto pfipad plati cena dohodnuta ve smlouvé o dilo, jako cena
pevna a nemeénna.

CAST VIIl. PLATEBNI PODMINKY
Clanek 1 - Zalohy
(1) Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

Clanek 2 - Postup fakturace

(1) Cena dila bude hrazena prabézné na zékladé dafovych dokladl (dale jen faktur) vystavenych
zhotovitelem 1x mésicné, pficemz datem zdanitelného pInéni je posledni den pfislusného mésice.

(2) Zhotovitel predlozi objednateli vzdy nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice soupis provedenych
praci ocenény v souladu se zplisobem sjednanym ve smlouvé o dilo. U dodavek technologickych
zafizeni vznika zhotoviteli pravo fakturace po dodani zafizeni na stavenisté.
Soupis provedenych praci musi obsahovat:

- oznaceni kalendafniho mésice, k némuz se vztahuje,

- polozkovy soupis provedenych praci, trvale zabudovanych dodavek a jinych plnéni pfi

provadéni dila,

- oznaceni polozek provedenych subdodavateli,

- ocenéni pfislusnych polozek,

- samostatné uvedeni pfipadnych vicepraci a jejich ocenéni,

- samostatné uvedeni pfipadnych ménépraci a jejich ocenéni,

- rekapitulace provedenych praci za jednotliva SO a PS,

- pripadné dalSi udaje pozadované objednatelem,

- datum a podpis Zhotovitele,

- datum a podpis Technického dozoru,

- datum a podpis Objednatele,

(3) Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 dnli ode dne jeho obdrzeni.

(4) Po odsouhlaseni soupisu objednatelem vystavi zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15. dne mésice
nasledujiciho po terminu zdanitelného plnéni fakturovanych praci.

(5) Odsouhlaseny soupis provedenych praci je nedilnou soucasti faktury. Bez tohoto soupisu je
faktura neuplna.

(6) Objednatel vyzve zhotovitele k doplnéni faktury z ddvodu neuplnosti nejpozdéji do 14 dnu ode dne,
kdy fakturu obdrzel. Objednatel ma v této Ih(té pravo vratit fakturu, jejiz obsah ¢&i pfilohy nesplfiuji
pozadavky téchto OP s uvedenim dvod(, pro které fakturu vraci. V takovém pfipadé zhotovitel
fakturu opravi a zaSle objednateli znovu s novou lhdtou splatnosti.

(7) Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u kterych nedoslo k rozporu.
Sporna ¢astka bude FeSena postupem podle ¢asti XXIIl ReSeni spord.
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(8) Pripadné viceprace je zhotovitel povinen G&tovat samostatnym dariovym dokladem, a to souhrnné
po ukon&eni dila, nebude-li dohodnuto jinak. Takova faktura musi kromé jinych, v Clanku 6
uvedenych ndlezZitosti, obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a
odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouveé o dilo a pfislusny zménovy list.

(9) Za konecnou fakturu oznaci zhotovitel posledni fakturu za prace provedené v mésici dokoncéeni
stavby.

Clanek 3 - Zadrzné

(1) Objednatel hradi mési¢ni faktury vystavené zhotovitelem v souladu s ¢lankem 2 této casti az
do dosazeni 90 % celkové ceny dila.

(2) Céastka rovnajici se 10% z ceny dila slouZici jako zadrzné, bude pouZita k zajisténi zavazko
vyplyvajicich pro zhotovitele ze smlouvy o dilo. V pfipadé nesplnéni zavazk( vyplyvajicich pro
zhotovitele ze smlouvy o dilo, je objednatel opravnén vyuzit toto zadrzné k napravé poruseni téchto
zavazkd.

(3) Zbyla cast zadrzného bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu po
Uspésném protokolarnim predani a prevzeti dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se
vyskytuji vady ¢i nedodélky, bude tato ¢ast zadrzného uhrazena az po jejich odstranéni.

Clanek 4 - Lh aty splatnosti

(1) Zhotovitel na kazdé faktufe za provedené prace, dodavky a sluzby i na kone¢né faktufe uvede jako
den splatnosti datum odpovidajici IhGté splatnosti 30 dni od data doruceni faktury. Obé& smluvni
strany shodné konstatuji, Ze takto stanovena doba splatnosti je v obdobnych obchodnich vztazich co
do své délky standardni a neni vléi zhotoviteli hrubé nespravedliva.

(2) Penézity zavazek (dluh) objednatele se povaZuje za splnény v den, kdy je dluzna ¢astka pfipsana
na ucet zhotovitele.

(3) Pro pfipad prodleni objednatele s Uhradou fadné vyuctované ceny za dilo, jakoz i v pfipadé
prodleni s plnénim jakéhokoliv jiného penézitého zavazku, pfijatého v ramci této smlouvy nebo jinak
z ni vyplyvajiciho, ¢ini sazba Groku z prodleni ve vySi 0,025% z dluzné ¢astky za kazdy, i zapocaty,
den prodleni. Obé smluvni strany shodné konstatuji, Zze takto stanovenad Urokova sazba je
v obdobnych obchodnich vztazich co do své vySe standardni a neni vici prodlévajici smluvni strané
hrubé nespravedliva.

Clanek 6 - NaleZitosti faktury — da fového dokladu

(1) Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi
v platném znéni a zakonu €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty a musi obsahovat:

a) oznaceni dafnového dokladu a jeho porfadové €islo,

b) identifikacni udaje objednatele,

C) identifikacni udaje zhotovitele,

d) oznaceni banky a €islo Uc¢tu, na ktery ma byt dhrada provedena,

e) popis plnéni,

f) datum vystaveni a odeslani faktury,

Q) datum uskute¢néni zdanitelného plnéni,

h) datum splatnosti,

i) vySi ¢astky bez DPH celkem a zakladny podle sazeb DPH,

)] sazbu DPH,

k) vySi DPH celkem a podle z&kladen, zaokrouhlené dle pfislusnych predpisu,
) cenu celkem v&etné& DPH,

m)  podpis, v pfipadé elektronického odeslani jméno osoby, ktera fakturu vystavila.
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(2) Prilohou k faktufe musi byt soupis provedenych praci ocenény zplsobem dohodnutym
ve smlouvé.

Clanek 7 — Postoupeni pohledavek

(1) Zhotovitel neni opravnén postoupit jakékoliv pohledavky vzniklé z plnéni této smlouvy nebo v
souvislosti s ni, ani tyto pohledavky zastavit k zajiSténi splnéni vlastnich zavazkud ¢i zavazk( tretich
osob bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.V pfipadé poruseni tohoto zavazku
Zhotovitelem je tento povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20% z nominalni hodnoty
takto neopravnéné postoupené ¢i zastavené pohledavky.

CAST IX. VLASTNICTVI DILA A NEBEZPE Ci SKODY
Clanek 1 - Vlastnictvi dila

(1) Vzhledem k tomu, Ze dilo je stavbou, se dilo stane soucasti pozemku a pfipadne tak do vlastnictvi
objednatele coby vlastnika pozemku, na némz je provadéno. Vlastnické pravo k vécem, tvoficim
pfedmét dila, nabyvéa objednatel okamzikem jejich trvalého zabudovéani do dila, tedy okamzikem,
kdy se tyto véci stanou ze stavebné — montdzniho hlediska nedilnou souc¢éasti hmotné
zachyceného vysledku €innosti zhotovitele, nejpozdéji vS§ak dnem, kdy toto jejich zabudovani do
dila bylo poprvé zaznamenano ve stavebnim deniku. Obdobné vlastnické pravo na jakékoliv
dokumentaci, tvofici sou¢éast dila, pfechazi na objednatele jejim prevzetim.

Clanek 2 - Nebezpe é&i 3kody na dile

(1) Skodou na dile je ztrata, zni¢eni, poskozeni nebo znehodnoceni véci bez ohledu na to, z jakych
pficin k nim doslo.
(2) Nebezpeci Skody na dile nese od pocatku zhotovitel, a to az do terminu pfedani a prevzeti dila

mezi zhotovitelem a objednatelem. Obdobné nebezpeéi Skody na jakékoliv dokumentaci, tvofici
soucast dila, pfechazi na objednatele jejim pfevzetim.

Clanek 3 - Odpov édnost zhotovitele za $kodu a povinnost $kodu nahrad it

(1) Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. VesSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

(2) Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile zpGsobenou ¢€innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

(3) Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji pdvod v povaze strojd,
pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZit pfi provadéni dila.

CAST X. POJISTENi ZHOTOVITELE A DILA

Clanek 1 - Pojist éni zhotovitele — odpov &dnost za Skodu zp Gisobenou t fetim osobam

(1) Zhotovitel je povinen sjednat pojiSténi své odpovédnosti za Skody z vykonu podnikatelské ¢innosti,
které kryje Skody na vécech (vzniklé poSkozenim, zni€¢enim nebo pohfeSovanim) a na zdravi (Urazem
nebo nemoci):
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a) zplsobené provozni &innosti,

b) zpusobené vadnym vyrobkem,

C) vzniklé v souvislosti s poskytovanymi sluzbami,
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvim nemovitosti,
e) vzniklé na vécech zaméstnancd.

(2) Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skodam zpusobenym jeho €innosti a ¢innosti jeho
subdodavateld, véetné moznych Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele/subdodavatelé, a to do
vySe odpovidajici moznym rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli a to po celou dobu
provadéni dila. VySe pojistné ¢astky na jednu pojistnou udalost je sjednana ve smlouveé o dilo.

3) Doklady o sjednani pojisténi odpovédnosti za Skodu predklada zhotovitel objednateli pred
podpisem smlouvy o dilo.

Clanek 2 - Pojist éni zhotovitele — zakonné pojist éni zaméstnanc @

(1) Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad své odpovédnosti za
Skodu pfi pracovnim Grazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanc.

Clanek 3 - Pojist éni subdodavatel @

(1) Povinnost obou pojisténi podle &asti X, Clanku 1 a Clanku 2 se v pIné mife vztahuje také na
subdodavatele.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit, aby kazdy ze subdodavateld mél v dobé, kdy se podili na provadéni
dila, sjednano platné pojisténi své odpovédnosti za Skody, zpusobené jeho provozni €innosti, a to
nejméné ve vysi finanéni ¢astky odpovidajici jeho finanénimu podilu na dile coby minimélniho limitu
pojistné ¢astky na jednu pojistnou udéalost. Na vyzadani objednatele je zhotovitel povinen obstarat a
predlozit objednateli doklad o platném pojiSténi svych subdodavatelu.

Clanek 4 - Pojist éni dila — stavebn & montazni pojist éni

(1) zhotovitel je povinen s Gginnosti ode dne zahajeni provadéni dila na stavenisti sjednat stavebné-
montazni pojisténi kryjici veSkeré Skody na dile, na s nim souvisejici stavbé, montaznich a stavebnich
strojich a na zafizeni stavenisté, po dobu do pfedani dila objednateli. Toto stavebné — montazni
pojiSténi bude sjednano jako ,all risk” pojisténi kryjici Skody, vzniklé mimo jiné z téchto pficin :

a) pozarem, vybuchem, pfimym Gderem blesku, narazem nebo zficenim letadla, jeho ¢asti nebo

jeho nakladu,

b) zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim pldy, zficenim skal nebo zemin, tihou

snéhu nebo namrazy,

c) padem pojisSténé véci, ndrazem,

d) padem stromda, stozaru a jinych pfedmeétd,

e) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,

f) neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, Umysinym poskozenim, neSikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti.

(2) Pojistna hodnota je u budovaného stavebniho nebo montazniho dila jeho nova cena, coz je
hodnota dila po jeho Uplném dokonceni, u zafizeni staveni$té jeho nova cena. U ostatniho
pojistovaného majetku bud nova cena, nebo cena pojisténi na prvni riziko.

(3) Stavebné - montazni pojisténi je Zhotovitel povinen sjednat s vinkulaci pojistného plnéni ve

prospéch objednatele k nahradé vzniklych Skod.
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(4) Doklad o sjednani stavebné-montazniho pojisténi predklada zhotovitel objednateli pfed podpisem
smlouvy o dilo.

Clanek 5 - Povinnosti smluvnich stran p i vzniku pojistné udalosti
(1) PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré Ukony vuaéi pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel
je soucasné povinen informovat objednatele o veSkerych skute€¢nostech spojenych s pojistnou

udalosti.

(2) Smluvni strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou udalosti poskytovat si veSkerou souéinnost,
ktera je v jejich moznostech.

(3) Néklady na pojisténi nese zhotovitel v ramci ceny dila.

CAST XI. BANKOVNIi ZARUKY

Clanek 1 - Bankovni zaruka za Fadné dokon é&eni dila

(1) Zadrzné, dohodnuté podle podminek v &asti VIII. Platebni podminky, muze byt nahrazeno
bankovni zarukou ve stejné vysi.

(2) Finanéni astav v zaruéni listiné potvrzuje, Ze uhradi objednateli ¢astku az do vySe zadrzného
dohodnutého ve smlouvé, jestlize Zhotovitel nesplni své zavazky spojené s dokonéenim dila
a odstranénim vad a nedodélku z protokolu o predani a prevzeti dila.

(3) Zhotovitel v terminu pfed provedenim thrady 90 % celkové ceny dila poskytne objednateli original
zaruéni listiny ve vySi zadrzného, platné do posledniho dohodnutého terminu odstranéni vady Gi
nedodélku z pfejimky + 1 mésic.

(4) Objednatel pozbyva narok z bankovni zaruky dnem podpisu protokolu o odstranéni posledni vady
nebo nedodélku a je povinen ve Ih(té do 14 dnl zhotoviteli Bankovni zaruku vratit.

Clanek 2 - Bankovni zaruka za Fadné pin éni zaru énich podminek

(1) Bankovni zéaruka, kryje finanéni naroky objednatele za zhotovitelem (zdkonné &i smluvni sankce,
nahradu Skody apod.), vzniklé objednateli z divod{ poruseni povinnosti zhotovitele v prabéhu zaruéni
Ihaty, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele.

(2) Zhotovitel je povinen v terminu pfedani a prevzeti dila, poskytnout objednateli original zaruéni
listiny ve sjednané vysi, platné po celou dobu zaruéni lhaty + 1 mésic.

(3) Zaru¢ni Ihuta za¢ind dnem predani a prevzeti dila.

(4) VySe bankovni zaruky za fadné plnéni zaru¢nich podminek (garantovana castka) se stanovuje
ve vysi 5 % z celkové ceny dila v prvnim roce pribéhu zaruéni IhGty a k 1. dni kazdého dalSiho roku
se snizuje o ¢ast garantované ¢astky odpovidajici podilu celkové vySe bankovni zaruky na jeden rok
sjednané zaruéni Ihaty.

(5) Objednatel pozbyva narok z bankovni zaruky dnem podpisu protokolu o odstranéni vSech
zaruénich vad, vyskytnuvsich se v zaruéni dobé a je povinen ve lhaté do 14 dna zhotoviteli bankovni
zaruku vrétit.
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Clanek 3 - Obecn & k uplatn éni prav ze zaruk

(1) Vyplatu penéznich prostfedkd z bankovni zaruky muize objednatel uplatnit jen v pfipadé neplnéni
povinnosti zhotovitele, na které byl objednatelem pisemné upozornén, a ani v poskytnuté pfimérené
nahradni Ih(té svUj zavazek nesplnil, nebo v pfipadé prokdzané Skody zplsobené zhotovitelem.

(2) Objednatel je po skonc&eni platnosti bankovni zaruky povinen vratit zaruéni listinu zpét zhotoviteli
do 14 dnu ode dne skonceni jeji platnosti.

CAST XII. STAVENISTE

Clanek 1 - Pfedani a p fevzeti stavenist &

(1) Stavenistém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni stavenisté v rozsahu
dohodnutém pfi pfejimce stavenisté, ktera bude provedena zapisem o predani stavenisté. Pfevzetim
stavenisté k provedeni dila nese zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném dile pro objednatele
az do doby jeho dokonéeni a pfedani objednateli.

(2) Objednatel je povinen predat a zhotovitel pfevzit staveniSté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté
faktickych vad a prav tfetich osob nejpozdéji dne 1.9.2014, pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak.

(3) Nepredani stavenisté objednatelem ani v dodatecné pfimérené |hité je porusenim smlouvy, které
opravriuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

Clanek 2 - Organizace p fedani a p fevzeti stavenist &

(1) O pfedani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi.

(2) Za den predani a prevzeti staveniSté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
pFislusného protokolu.

(3) Soucasti predani a prevzeti stavenisté je i predani dokumentu objednatelem zhotoviteli,
nezbytnych pro fadné uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady pfedany dfive, a to zejména:

a) vyznaceni pfistupovych a pfijezdovych cest,

b) vyznaceni bodl pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace, elektrické energie, plynu
¢i pfipadné jinych médii,

C) podminky vztahujici se k ochrané zivotniho prostfedi (zejména v otazkach zelené,
manipulace s odpady, odvod zneciSténych vod apod.),

d) doklady o vyty€eni stavajicich inZenyrskych siti nachazejicich se v prostoru staveniste,
pfipadné i na pozemcich pfilehlych, které budou provaddénim dila dotéeny, véetné
podminek spravcl nebo vlastnikd téchto siti.

Clanek 3 - Ochrana stavajicich podzemnich inzenyrsky  ch siti

(1) Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti staveniSté s rozmisténim a trasou stavajicich
inzenyrskych siti na staveniSti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym
zpusobem chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poSkozeni.

(2) Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcu nebo vlastnikd siti a nese veSkeré
dasledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

(3) Zhotovitel neodpovida za Skody na stavajicich inZzenyrskych sitich, které nebyly vyznaceny
v podkladech objednatele.
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(4) Dojde-li k poSkozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly fadné vytyCeny a predany,
nese veskeré naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu zhotovitel véetné pfipadnych Skod, pokut
apod.

(5) Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které nebyly fadné vytyéeny a predany,
je zhotovitel povinen bezodkladné uvést poSkozené sité do plGvodniho stavu a veSkeré naklady
na uvedeni siti do ptvodniho stavu hradi objednatel véetné pfipadnych Skod, pokut apod.

Clanek 4 - Vybudovani za Fizeni stavenist &

(1) Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenis§té zabezpecuje zhotovitel v souladu
se svymi potfebami, poZadavky objednatele pro vykon technického a autorského dozoru uvedenymi
v Zadavaci dokumentaci, bodu 4 tohoto &lanku VOP a respektovanim projektové dokumentace
predané objednatelem.

(2) Néklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, Gdrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté
jsou zahrnuty v cené dila.

(3) Jako soucést zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich
pfipojeni na odbérna mista urena objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpedit samostatna méfici
mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobam vykonavajicim funkci technického a
autorského dozoru provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila.
Pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak, pfedpoklada se prostor minimélné 1 kancelare o ploSe 9 m2
napojené na zdroje elektfiny a topeni. Naklady s timto spojené jsou v cené dila v€etné energii.

Clanek 5 - UZivani stavenist &

(1) Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrzovat veSkeré pravni predpisy.

(2) Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajiStuje zhotovitel a je povinen
dbat na to, aby nedochézelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této €innosti
vyuZzije vefejnych stokovych siti, je povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem téchto siti.

(3) Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pfipadé potfeby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpeceni.

(4) Zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani osob, pokud k tomu neni uréeno.

(5) Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikacnimi adaji, ktery mu pfedal objednatel,
pfipadné informacni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s uvedenim (daji o stavbé a Udaju
o zhotoviteli, objednateli a o osobach vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrZzovat, na zdkladé Gdaji pfedanych objednatelem,
v aktualnim stavu.

(6) Jiné informacni tabule ¢i reklamy Ize na stavenisti umistit pouze se souhlasem objednatele.
(7) Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila neni-li na stavenisti poradek, zejména

usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pfi stavebnich pracich
apod.
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Clanek 6 - Podminky uzivani ve Fejnych prostranstvi a komunikaci

(1) VesSkera potfebna povoleni k uzivani verejnych ploch, pfipadné rozkopavkam nebo prekopum
verejnych komunikaci zajiStuje zhotovitel a nese vesSkeré pfipadné poplatky.

(2) Jestlize v souvislosti s provozem staveniSté nebo provadénim dila bude tfeba umistit
nebo premistit dopravni znacky podle pfedpisi o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace na
vlastni naklady zhotovitel.

(3) Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek
v souvislosti s pradbéhem provadeéni praci. Jakékoliv pokuty €i ndhrady Skod vzniklych v této souvislosti
jdou k tizi zhotovitele.

(4) Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek.

(5) Zhotovitel je povinen pribézné ze stavenisté odstrariovat vSechny druhy odpadd, stavebni suti
a nepotfebného materidlu. Cena za vSechny druhy odpadt, jejich uskladnéni, odstranéni apod.
je soucasti ceny dila.

(6) Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho €innosti nebo stavebni materiél
nebyl umistovan mimo stavenisté.

Clanek 7 - Vyklizeni stavenist &

(1) Lhata pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté je nejpozdéji do 15 dnd ode dne
predani a prevzeti dila, pokud v protokolu o pfedani a prevzeti neni dohodnuto jinak (zejména jde-li
o ponechéni zafizeni, nutnych pro zabezpeceni odstranéni vad a nedodélkd dila ve smyslu protokolu
o predani a prevzeti dila).

(2) Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

(3) Smluvni strany sepiSi a podepisi na zavér protokol o vyklizeni stavenisté.

CAST Xlll. PROVADENI DILA

Clanek 1 - Specifické podminky provad  éni stavby

(1) Zhotovitel je povinen zajistit provadéni dila za podminek vefejnopravnich rozhodnuti/souhlasu ¢i
stanovisek dotéenych organ(i a organizaci, které byly v souvislosti s provadénim dila vydany.

(2) zhotovitel prohladuje, Ze je mu znamo, Ze realizace dila bude probihat za trvalého provozu
Domova pro seniory, ktery bude omezen pouze v nezbytné nutné mife, kterou si vyzaduje Fadné
provedeni dila. Pozadavky na omezeni budou objednatelem schvalovany v ramci zaznam( ve
stavebnim deniku.

(3) Zhotovitel je povinen provadét dilo pfi plném respektovani provoznich podminek objednatele
danych v misté stavenisté, se zohlednénim veSkerych provoznich rizik v tomto misté se vyskytujicich,
s nimiz zhotovitel byl ¢ bude seznamen.

(4) Zhotovitel se zavazuje nepfekracovat povolené hranice hluku stanovené zakonem ¢&. 258/2000
Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, véetné provadécich pfedpist k tomuto
zdkonu a neprekracovat povolené hranice hluku o sobotach, nedélich a svatcich po cely den,
ve vSedni den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.
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(5 Zhotovitel je povinen provadét Uklidové prace v pribéhu vystavby, zakryvat vybaveni nachazejici se
v rekonstruovanych prostorach a pfijimat nezbytna opatfeni pro zabranéni Sifeni prachu a hluku (napf.
zastény apod.).

(6) Zhotovitel je povinen dodrzovat podrobny harmonogram stavby, jenz je soucasti smlouvy o dilo.

Clanek 2 - Projektova dokumentace

(1) Zhotovitel pfezkoumal pfedanou projektovou dokumentaci v ramci zadavaciho Fizeni.

(2) Zhotovitel si pfed podanim nabidky vyjasnil vSechny potfebné technické Udaje, které jednoznaéné
vymezuji mnozstvi a druh poZzadovanych dodavek v souvislosti s plnénim této zakazky.

Clanek 3 - Zahéjeni praci

(1) Zhotovitel zahdji €innosti vedouci k dokonéeni stavby dnem predani a prevzeti stavenisté
nejpozdéji dnem uvedenym ve smlouvé o dilo.

(2) Pokud zhotovitel nezahaji &innosti vedouci ke zdarnému dokoncéeni stavby do 14 dn( ode
dne prfedani a prevzeti stavenisté ani v dodatecné primérené |haté, je objednatel opravnén odstoupit
od smlouvy.

Clanek 4 - Harmonogram postupu vystavby

(1) Zhotovitel predloZil objednateli harmonogram provadéni dila, ktery je jako pfiloha ¢. 2 nedilnou
soucasti Smlouvy o dilo.

(2) Harmonogram zacina terminem pfedani a pfevzeti stavenisté a konci terminem predani a prevzeti
dila v€etné InGty pro vyklizeni stavenisté.

(3) V tomto harmonogramu musi byt uvedeny zakladni druhy praci v ramci jednotlivych stavebnich
objektll a provoznich soubort a u nich uveden pfedpokladany termin realizace a financni objem
provadénych praci v jednotlivych mésicich provadéni dila.

(4) Na zakladé Zadosti objednatele vyznaci zhotovitel v harmonogramu terminy stavebni pfipravenosti
pro zahajeni praci subdodavatel(.

(5) Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky ¢i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do predlozeného harmonogramu vyznacit terminy stavebni
pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek.

(6) Zhotovitel je povinen udrZzovat harmonogram postupu vystavby v aktualnim stavu a v pfipadé
zmeény vzdy predat objednateli aktualizovany harmonogram postupu vystavby v podrobnostech
odpovidajicich pvodnimu harmonogramu.

Clanek 5 - Pokyny objednatele

(1) Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat v Gvahu
vesSkeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozorfujici
na mozné poruSovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 3 pracovnich
dnd na pfipadnou nespravnost pokynt udélenych mu objednatelem k provedeni dila, a to vzdy
pisemnym zaznamem ve stavebnim deniku. Neupozorni-li zhotovitel objednatele v této Ih(té na
nevhodnou povahu pokynd, mé se za to, Ze udélené pokyny jsou spravné a pro zhotovitele zavazné.
Zhotovitel neni opravnén odstoupit od této smlouvy z davodu, Ze objednatel trva na udéleném pokynu,
byt byl zhotovitelem upozornén na jeho nespravnost, ledaze by dalSim provadénim dila podle takto
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udéleného pokynu doSlo k poruSeni obecné zavazného pravniho predpisu nebo obecné zavazné
technické normy.

(3) zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného prodleni, nejpozdéji do tii (3) pracovnich dnd, upozornit
Objednatele na pfipadnou nevhodnost véci, obstarané objednatelem k provedeni dila, a to vzdy
pisemnou formou, zpravidla zaznamem ve stavebnim deniku. Neupozorni-li zhotovitel objednatele
v této Ih(té na nevhodnou povahu véci, ma se za to, Ze objednatelem obstarana véc je pro provedeni
dila vhodna. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od této smlouvy z davodu, Ze objednatel trvd na
pouziti jim obstarané véci, byt byl zhotovitelem upozornén na jeji nevhodnost, ledaze by jejim
pouzitim doSlo k poruSeni obecné zavazného pravniho predpisu nebo obecné zavazné technické
normy.

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné provadéni dila a
na nové skute¢nosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil v pribéhu vystavby.

Clanek 6 - Kontrola provad éni praci

(1) Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila vCetné nepfetrzitého dohledu stavenisté.
Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy
nebo obecné zavaznych pravnich predpist, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel
tak neucini ani v dodate¢né pfiméfené Ihuté, jednd se o porusSeni smlouvy, které opraviuje
objednatele k odstoupeni od smlouvy.

(2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim deniku). Zhotovitel
je povinen vyzvat objednatele nejméné 3 pracovni dny pfed terminem, v némz budou pfedmétné
prace zakryty.

(3) Pokud se objednatel ke kontrole pres v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodate¢né poZadovat jejich odkryti,
je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly
fadné provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Clanek 7 - Dodrzovani podminek stanovisek p  FisluSnych organ u a organizaci

(1) Zhotovitel se zavazuje dodrZzet pfi provadéni dila veSkeré podminky vyplyvajici z rozhodnuti
a stanovisek pfisluSnych organl a organizaci.

(2) Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.
Tuto povinnost nema, prokaze-li, Ze Skodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZzeni veSkeré mozné
péce, kterou na ném lze spravedlivé poZzadovat.

Clanek 8 - Dodrzovani zasad ochrany Zivotniho prost  fedi

(1) Zhotovitel pfi provadéni dila provede veSkera potfebna opatfeni, kterd zamezi nezadoucim vlivim
stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti) a je povinen dodrzovat
vesSkeré podminky vyplyvajici z pravnich predpist feSicich problematiku vlivu stavby na Zzivotni
prostredi.

(2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho Cinnosti a vést
evidenci o zpUsobu jejich ukladani a zneSkodnovani ve smyslu zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném znéni.
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Clanek 9 - Kvalifikace pracovnik @ zhotovitele

(1) VesSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld majici
prislusnou kvalifikaci.

(2) Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

(3) Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo sam vykdze ze stavby)
jakoukoliv osobu zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, ktera si pocina tak, Ze to ohroZuje bezpecnost
a zdravi jeji €i jinych pracovnikd na stavbé (to se tykad i pozivani alkoholickych n&poji ¢&i jinych
navykovych latek, které snizuji jeho pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezieni podrobit
pFisluSnému testu).

Clanek 10 - Pouzité materialy a vyrobky
(1) Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel.

(2) Pro stavbu mohou byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichZz vlastnosti z hlediska
zpusobilosti stavby pro navrzeny Gc€el zarucuji, Ze stavba pfi sprdvném provedeni a bézné udrzbé po
dobu predpokladané existence splfiuje poZzadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni
bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostfedi, bezpeénost pfi uzivani (véetné uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na Usporu energie a
ochranu tepla.

(3) Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zzadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

(4) Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci
¢i pfedepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle pfisluSnych pfedpisu.

(5) Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a pfevzeti dila soubor
certifikatd, ¢i jinych pravodnich doklad(l rozhodujicich material( uzitych k vybudovani dila.

Clanek 11 - Stavebni denik

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého
zapisuje skutec¢nosti pfedepsané zakonem a pfislusnou provadéci vyhlaskou. Tato povinnost se tyka i
staveb podléhajicich souhlasu s provedenim ohlasené stavby.

(2) Povinnost vést stavebni denik konéi dnem odstranéni vad a nedodélk( z prejimaciho fizeni nebo
vydanim kolaudacniho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane pozdéji).

(3) Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamd. VeSkeré okolnosti
rozhodné pro pinéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozdéji
nasledujici den, kdy se na stavbé pracuije.

(4) Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich. Originaly z&pisu je zhotovitel
povinen pfedat objednateli po dokonceni stavby. Prvni kopii obdrzi zhotovitel a druhou kopii
objednatel pfipadné jim povéfena osoba.

(5) Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pridbé&hu pracovni doby opravnénym osobam
objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

(6) Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, je povinen se
vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénym zhotovitelem nejpozdéji do 5 dn(i ode dne vzniku
zapisu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
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(7) Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo jim
povéfend osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba vykonavajici funkci
autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdeéji do 5 dnd, jinak se mé za
to, Ze se zapisem souhlasi.

(8) Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny identifikacni Udaje:

a)
b)
<)

d)

1)

m)

nazev stavby (nebo jeji ¢asti) podle stavebniho povoleni,

misto stavby,

nazev, sidlo, IC zhotovitele véetn& jmenného seznamu osob opravnénych za zhotovitele
provadét zapisy do stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktd a podpisového vzoru,
nazev, sidlo, IC objednatele véetn& jmenného seznamu osob opravnénych za
objednatele provadét zapisy do stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktd a
podpisového vzoru,

nazev, sidlo, IC zpracovatele projektové dokumentace,

nazev, sidlo, IC subdodavateld,

jména a pfijmeni osob zabezpecujicich odborné provadéni stavby s rozsahem jejich
opravnéni a odpovédnosti,

jména a pfijmeni osob vykonavajicich technicky dozor,

jména a pfijmeni osob vykonavajicich autorsky dozor,

jména, pfijmeni a funkce dalSich osob opravnénych k provadéni zaznamu do stavebniho
deniku,

seznam projektové a ostatni technické dokumentace stavby véetné pripadnych jejich
zmén,

seznam nebo odvolavky na dokumenty a doklady ke stavbé,

zmény dodavatel( nebo odpovédnych osob béhem vystavby.

(9) Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel pravidelné denni zaznamy, které obsahuiji tyto daje:

a)
b)
c)
d)
e)

pocet pfip. jména a pfijmeni pracovnik( pracujicich na stavenisti,

klimatické podminky na stavenisti a jeho stav,

popis a mnoZzstvi provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy postup,

dodavky materialll, vyrobku, stroju a zafizeni pro stavbu, jejich uskladnéni a zabudovani,
nasazeni mechanizac¢nich prostredki.

(10) Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel dalSi Udaje dokumentujici veSkeré skuteénosti
rozhodné pro provadéni dila:

a)
b)
<)
d)

e)
f)

)
h)
i)
)
k)
)

m)

n)

0)

pfedani a pfevzeti stavenisté,

zahajeni praci, pfipadné terminy a davody pferuSeni v€etné technologickych prestavek,
nastupy a provadéni a ukonéeni praci subdodavatel(,

seznameni a proSkoleni pracovnik(i s podminkami bezpecénosti a ochrany zdravi, pozarni
ochrany a ochrany zivotniho prostredi,

Udaje o opatrenich tykajicich se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany
a ochrany Zivotniho prostredi,

zvlastni opatfeni pfi bouracich a demoli¢nich pracich, pracich ve vySkach, za provozu, v
ochrannych pasmech apod.,

manipulace se zeminami, stavebni suti a nakladani s odpady,

geodetickd méfent,

montdze a demontaze docasnych stavebnich konstrukci, jejich pfedani a prevzeti,

provoz a uzivani mechaniza¢nich prostfedkd,

vysledky kvantitativnich a kvalitativnich prejimek dodavek pro stavbu,

opatfeni k zajisténi stavby, zabudovanych nebo skladovanych vyrobk( a zafizeni proti
poskozeni, odcizeni apod.,

provadéni a vysledky kontrol vSech druhu,

souhlas se zakryvanim praci,

odivodnéni a schvalovani zmén materiall, technického feSeni a odchylek od ovéfené
projektové dokumentace,
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p) skutecnosti dulezité pro vécné, ¢asové a finan¢ni plnéni smiuv,
a) dil¢i pfejimky ukonéenych praci,

r provedeni a vysledky zkouSek a méfeni,
S) Skody zpusobené stavebni ¢innosti véetné pfijatych opatfeni,
t) pfedavani a prejimky dila nebo jeho ucelenych &asti,

u) odstranéni vad a nedodélk,

V) vysledky kontrolnich prohlidek stavby (88 133,134 Stavebniho zdkona),

w) vysledky ¢innosti autorizovaného inspektora,

X) zfizeni, provozovani a odstranéni do¢asnych objektd zafizeni stavenisté.

y) nepredvidany nalez kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo chranénych Casti
prirody anebo archeologicky nélez.

(11) Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoz i nahlizet nebo pofizovat vypisy:

a) opravnéni zastupci objednatele,

b) opravnéni zastupci zhotovitele,

C) osoba vykonavajici stavebni dozor,

d) osoba povérena vykonem technického dozoru,

e) osoba povéfena vykonem autorského dozoru,

f) osoba provadeéjici kontrolni prohlidku stavby,

s)] osoba odpovidajici za provadéni vybranych zemémeéfickych praci,

h) koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci,

i) autorizovany inspektor,

) dalSi osoby opravnéné plnit tkoly spravniho dozoru podle zvlaStnich pravnich pfedpisu.

(12) Stavebni denik musi mit &islované listy a nesmi v ném byt vynechana voln& mista.

(13) Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény citelné a musi byt vzdy k nadepsanému jménu
a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.

(14) V pripadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi postup
stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebniho deniku.

(15) Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad
pro vypracovani pfisluSnych dodatk( smlouvy.

(16) Objednatel mé& povinnost archivovat stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne vydani
kolaudaéniho souhlasu, pfipadné ode dne dokonceni stavby, pokud se kolauda¢ni souhlas
nevyzZaduje.

(17) Stavebni denik muze byt veden elektronickou formou v pfipadé, ze vSechny zi¢astnéné osoby
jsou vlastniky elektronického podpisu a dohodnou se na této formé vedeni stavebniho deniku.

Clanek 12 - Kontrolni dny

(1) Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro Fadné provadéni kontroly.

(2) Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnl pfed jeho konanim.

(3) Kontrolnich dnu se zicastni zastupci objednatele pripadné osob vykonavajici funkci technického
dozoru a autorského dozoru.

(4) Zastupci zhotovitele jsou povinni se zuc¢astnovat kontrolnich dnd. Zhotovitel ma pravo pfizvat na
kontrolni den své subdodavatele.

(5) Kontrolni dny vede objednatel, ktery muze jejich vedenim povéfit osobu vykonavajici funkci
technického dozoru.
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(6) Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového
a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci technického
a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a tkold.

(7) Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zdcastnénym.
(8) Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Clanek 13 - Archeologické nélezy

(1) VSechny fosilie, mince, cenné nebo starozitné pfedméty a stavby a dalSi zbytky nebo pfedméty
geologického nebo archeologického zajmu nalezené na staveniSti budou pfedany do péce
a pravomoci objednatele.

(2) Zhotovitel podnikne odpovidajici opatfeni k tomu, aby se zaméstnanclm zhotovitele nebo jinym
osobam zabranilo ve zcizeni nebo poskozeni téchto naleza.

(3) Pokud zhotovitel pfi provadéni praci zjisti nepfedvidané nalezy kulturné cennych pfedmét(, detaild
stavby nebo chranénych ¢asti pfirody anebo archeologické nédlezy, je povinen neprodlené oznamit
nalez objednateli a jeho jménem téz stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu
ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo zni¢en a
v nezbytném rozsahu preruSit prace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu, a to
pisemné a bez zbyte¢ného odkladu, pfi¢emz budou respektovany podminky stanovené stavebnim
Ufadem.

(4) Jestlize zhotoviteli vznikne zpozdéni a/nebo naklady v dusledku plnéni téchto pokynu, pfeda
zhotovitel objednateli dalSi upozornéni a vznikne mu narok na prodlouzeni Ihty v dasledku tohoto
zpozdéni, pokud je nebo bude dokonéeni opozdéno a uhrazeni veSkerych vzniklych nakladu, které
budou zahrnuty do ceny dila.

CAST XIV. BEZPECNOST PRACE, POZARNI OCHRANA,
ZIVOTNI PROSTREDI A ODPADOVE HOSPODARSTVI

Clanek 1 - Povinnosti objednatele

(1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na vSechny okolnosti, které maji vliv na provoz
a bezpecnost na stavenisti.

(2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonavajici technicky a autorsky dozor dodrzovaly
bezpecnost pfi pohybu a praci na stavenisti.

Clanek 2 - Zasady bezpe énosti a ochrany zdravi p i praci

(1) Zhotovitel je povinen dodrZovat pfi provadéni dila pfedpisy o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi
praci. Je odpovédny za Urazy a Skody, které vzniknou porusenim nebo zanedbanim bezpeénostnich
norem podle pfislusnych ustanoveni zékoniku prace a nafizeni vlady, kterym se provadi zakonik
prace a nékterych dalSich zakond, pfipadné podle zvlastnich pfedpist.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniSté pozarni fad, poplachové smérnice stavby a
provozné dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na stavenisti umistit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpe€ny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd z
néj. Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel.
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(4) Zaméstnanci i zastupci zhotovitele jsou povinni dbat pokynd kontrolnich organ(i objednatele
(bezpecnostni technik, energetik, zaméstnanec kontroly jakosti, koordinator BOZP apod.), jakoz i
vedoucich zaméstnancl stavby. V pfipadé zjiSténi poruSovani "Zasad bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci" zaméstnanci nebo zastupci zhotovitele je zhotovitel povinen zjednat napravu dle pokynu
kontrolnich orgéan(, pfipadné zastupce objednatele vcetné respektovani zakazu praci &i vykazani
poruSovatell ze stavenisté.

(5) Zhotovitel je povinen v pfipadé, Ze plni sou¢asné na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a
vice zaméstnavatelu, vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred
jejich pusobenim, kterd se tykaji vykonu prace a pracoviSté, a spolupracovat pfi zajiStovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zameéstnance na pracovisti. Na zékladé pisemné
dohody zuc¢astnénych zaméstnavatell touto dohodou povéfeny zaméstnavatel koordinuje provadéni
opatreni k ochrané bezpec¢nosti a zdravi zaméstnancl a postupy K jejich zajisténi (dle § 101 zakona ¢.
262/2006 Sb., zakoniku prace).

(6) Prehled o vytvafenych rizicich, kterd vznikaji pracovni ¢innosti jednotlivych zhotoviteld pfi
provadéni dila, musi byt zpracovan a pfedan pred zapocetim dila v pisemné formé vSem ostatnim
dot€enym zhotoviteldm, jejichz zaméstnancu se tato rizika mohou dotknout (zdznam o jeho pfedani a
seznameni zameéstnancu s nim musi byt proveden pisemné do stavebniho deniku, Deniku BOZ atp.)

(7) Pro zhotovitele, ktefi pIni své zavazky vic&i objednateli, plati tyto zakladni bezpeénostni pokyny:

a) Préace Ize zahdjit az po jejich pfedchozim projednani s pfisluSnym technickym zastupcem
objednatele, ktery je zpravidla spravcem stavby apod. Pfedmétem projednani musi byt
vymezeni rozsahu prace, pracovniho postupu a pfistupovych cest. Zvlastni diraz je
kladen na otdzky "bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci’, které je nutno upfesnit i
dodrzovat v souvislosti s €innosti objednatele ¢&i pfipadnych dalSich stran. Soucasti
projednavéani "bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci" musi byt upozornéni na vSechna
nebezpecnd mista, kde existuje zvySené riziko vzniku pracovnich drazd a vymezeni
odpovédnosti u jednotlivych pracovnich prostor(. O projednani musi byt proveden zapis
alesponn ve formé zaznamu do stavebniho deniku. Pisemny zaznam o projednéani
rozsahu a postupu praci potvrdi svymi podpisy zodpovédny zastupce zhotovitele a
objednatele. Tito zastupci jsou rovnéz odpovédni za seznameni vSech dalSich
zucastnénych ¢&i dotéenych osob zhotovitele s obsahem ujednani. Vedouci zaméstnanec
zhotovitele je povinen prfedloZzit objednateli doklady o pfedepsaném Skoleni zaméstnancu
zhotovitele. V pfipadé, Ze dojde k poSkozeni zdravi z dlvodu zavadnosti pracovniho
prostoru, u kterého nebyla zadné ze stran uréena odpovédnost, pfechazi odpovédnost na
zaméstnavatele poSkozeného pracovnika.

b) Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni l1ékarské
prohlidce a Ze jsou zdravotné zpusobili k praci na dile.

c) Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zameéstnance pracujici na dile vstupni i
provadét prubéznéa Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané.

d) Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho Skoleni o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praci a o pozarni ochrané i u svych subdodavatel.

e) Zhotovitel je rovnéz povinen prubézné znalosti svych zaméstnancd o bezpecnosti a
ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat.

f) Osoby, které se podileji na realizaci dila prostfednictvim zhotovitele, jsou povinny
pouzivat pfi praci stanovené osobni ochranné pracovni prostfedky a pomucky. Zhotovitel
je povinen zajistit pro své zameéstnance osobni ochranné pracovni prostfedky a pomucky,
jakoz i vyzadovat a kontrolovat jejich pouZivani. Zhotovitel je povinen pfi realizaci
sjednaného dila pouzivat pouze ta elektrick&d a ostatni zafizeni, ktera jsou v souladu se

zakonem ¢. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich
predpisa.
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9) Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni pouZzivat zejména ochranné pfilby, pracovni odévy s
viditelnym oznacenim firmy, pracovni obuv.

h) Zhotovitel je povinen jmenovat odpovédnou osobu, ktera bude organizovat a Fidit
zameéstnance zhotovitele, pfidélovat praci jen osobam zdravotné a odborné zplsobilym a
bude mit stanovenou odpovédnost za zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
vSech podfizenych zaméstnancl. Jmenovani odpovédné osoby je povinnosti i v pfipadé,
Ze se jednd o dvouclennou pracovni skupinu. Zhotovitel uréi osobu, ktera bude
objednatelem seznamena s pravidly dodrzovani "bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci”
na stavbé. Takto ur¢ena osoba zajisti proSkoleni "bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci”
u dalSich zaméstnancu zhotovitele.

i) Stavenisté a samostatné prostory pracovist musi byt oploceny a zabezpeceny ve smyslu
Prilohy €. 1 Nafizeni vlady CR €. 591/2006 Sb., pfipadné dle dalSich pokynu.

)] Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na téch pracovistich a v prostorech, kde
plni své pracovni povinnosti a kde byli pouCeni o zasadach bezpe¢né prace a
informovani o rizicich, ktera v souvislosti s mistem vykonu jejich ¢innosti na né mohou
pusobit a o0 opatfenich na ochranu pred jejich pasobenim. PFfi vstupu na pracovisté, do
socialnich zafizeni apod., mohou pouzivat jen komunikaci, které jim byly uréeny
objednatelem.

k) Skladovani a manipulaci s materialem muze zhotovitel provadét jen v prostorach, které k
tomu jsou ur€eny technickym dozorem objednatele, a to v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi pfilohy €. 3 k Nafizeni vliady CR €. 591/2006 Sb.

(8) Kazdé preruseni a opétovné zahajeni prace musi zodpovédnd osoba zhotovitele oznamit
pFisluSnému zastupci objednatele a pofidit o tom zapis ve stavebnim deniku.

(9) Kazdy vznikly pracovni Uraz osoby, kterd se podili na realizaci dila prostfednictvim zhotovitele,
musi odpovédna osoba zhotovitele neprodlené ohlasit zastupci objednatele, aby objednatel mél
okamzitou moznost zUcCastnit se vySetfovani pfic¢in a okolnosti vzniku pracovniho Urazu a pfijmout
opatfeni proti jeho opakovani a zapsat do Knihy Graz(l. V dal$im postupuje dle Nafizeni vlady CR &.
201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence Urazu, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu. Kopii
zaznamu o Urazu je povinen predat objednateli.

(10) Zhotovitel bere na védomi zakaz pozivani alkoholickych napoji a jinych navykovych latek,
donaSeni téchto latek na pracovisté, jakoz i vstup na pracovisté pod vlivem alkoholickych napoju a
jinych navykovych latek. PoruSeni daného zékazu bude zjiStovano pomoci zkousky, které jsou povinni
zastupci nebo zaméstnanci zhotovitele se podrobit. V pfipadé pozitivniho vysledku budou
zaméstnanci resp. jiné fyzické osoby zhotovitele vykazani z mista provadéni dila. Zkousku jsou
opravnéni vyzadovat kontrolni organy objednatele a vedeni stavby.

(11) Pracovnici objednatele, autorského dozoru a technického dozoru museji byt zhotovitelem
proskoleni o bezpecnosti pohybu na stavenisti.

(12) Zastupci objednatele se mohou po stavenisti pohybovat pouze s védomim zhotovitele a jsou
povinni dodrzovat bezpec¢nostni pravidla a pfedpisy.

(13) Zhotovitel je povinen zabezpecit i veSkerd bezpecnosti opatfeni na ochranu osob a majetku mimo
prostor stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména vefejna prostranstvi nebo
komunikace ponechana v uzivani vefejnosti jako napf. podchody pod leSenim).

(14) Zhotovitel je povinen v pfiméfeném rozsahu pravidelné kontrolovat, zda sousedici objekty netrpi
vlivy provadénych stavebnich praci.
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Clanek 3 - Pozarni ochrana

(1) Prava a povinnosti ucastniki v oblasti pozarni ochrany vyplyvaji z obecné zavaznych pravnich
predpist a CSN.

(2) Zaméstnanci a zastupci zhotovitele jsou povinni dbat pokynd a podrobit se pusobnosti kontrolnich
organli objednatele v oblasti pozarni ochrany (dale jen PO) dle obecnych i internich predpisi
objednatele pro vykon dané kontrolni ¢innosti. Pravomoci kontrolniho organu objednatele mé technik
PO a vedouci stavby.

(3) Povinnosti zhotovitele:

a) respektovat zasady PO, plnit a dodrzovat pravni predpisy a technické normy s PO
souvisejici,

b) stanovit protipozarni opatfeni a vyzadovat zajisténi PO pfi provozovéani ¢innosti nebo
objektl se zvySenym pozarnim nebezpecim (tyk& se i vztahu k subdodavateliim)

C) zajistit, aby zaméstnanci byli pfed vstupem na stavenisté objednatele a pfed zapocetim
prace proskoleni o PO dle vyhl. ¢. 246/2001 Sb.,

d) vyzadovat, aby pfi provozovani ¢innosti nebo objektl se zvySenym pozarnim nebezpecim
byly tyto objekty pozarné zabezpedeny (hasici prostfedky, Unikové cesty, pozarni dozor),

e) predlozit objednateli pisemné hlaSeni o kazdém vznikléem pozaru na pracovistich
predanych zhotoviteli. Tato povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlasit vznik
pozaru pfisluSnym statnim organum,

f) provadét kontrolni ¢innost ve svych objektech v souladu s predpisy o PO,

9) zajiStovat nasledny dozor po ukonéeni svafeCskych a ostatnich praci se zvySenym
nebezpe&im ve smyslu CSN pro svafovani.

(4) Cinnost a objekty se zvySenym poZarnim nebezped&im jsou uvedeny v zékoné &. 133/1985 Sb., o
pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisa.

Clanek 4 - Zivotni prost Fedi a odpadové hospoda Fstvi

(1) Zhotovitel, pfipadné jeho subdodavatelé jsou povinni pfi plnéni svého zavazku ze smlouvy, pfi své
ginnosti a postupech dodrZovat platné pravni pozadavky legislativy CR a ostatnich pfedpisd a norem v
oblasti ochrany Zivotniho prostfedi, zejména dle znéni zakonu, vyhlasek, nafizeni apod. v oblasti
nakladani s odpady, nakladani s chemickymi latkami a pfipravky, v oblasti ochrany vod, ochrany
ovzdusi, ochrany pudy, ochrany krajiny atd.

(2) Pfi neplnéni povinnosti zhotovitele, pfipadné jeho subdodavatell v souvislosti s dodrzovanim
pravnich a jinych pozadavku platnych v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi pfi jeho ¢innosti, tento piné
nese nasledny mozny finanéni postih od Ceské inspekce Zivotniho prostfedi a daldich kontrolnich
Ufadl v oblasti ochrany zivotniho prostfedi. Pfipadné veSkeré postihy budou na zhotoviteli
objednatelem uplatnény.

(3) Zhotovitel se zavazuje pfedem pisemné informovat objednatele o vSech aspektech svych €innosti,
sluzeb a vyrobki, které maji nebo mohou mit vyznamné dopady na Zivotni prostfedi.

(4) Zhotovitel se zavazuje, Ze vlastni stavebni mechanizace bude ve vyhovujicim technickém stavu.
To znamena4, Ze nebude dochéazet k Uniku provoznich napini, mechanizace bude vybavena prostfedky
pro sanaci jejich pfipadného Uniku (sorbenty, zachytné vany apod.) a obsluha mechanizace bude
zhotovitelem prokazatelné proSkolena o opatfenich v pfipadech havarii tohoto druhu, k odvraceni
ekologické Skody, pfip. ke snizeni moznych nasledk.

(5) Pokud s realizaci ¢innosti, vyrobkd nebo sluzeb je spojeno vysoké riziko Gniku nebezpeénych
chemickych latek nebo pfipravkl, které ohrozuji Zivotni prostfedi, musi zhotovitel pfipravit potfebné
mnozstvi a druhy zasahovych prostfedkd. Misto jejich ulozeni na staveniSti musi konzultovat s
objednatelem. Pfip. "Plan havarijnich opatfeni" zhotovitele, kterym se bude fidit feSeni moznych
havarijnich situaci, predloZi pfed zahajenim praci na stavenisti k nahlédnuti objednateli.
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(6) Zhotovitel je povinen na vyzadani objednatele poskytnout seznam nebezpeénych chemickych latek
a pfipravkli a kopie bezpecnostnich listl, se kterymi na stavbé naklada dle zakona ¢&. 350/2011 Sb.,
o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni. Zhotovitel je povinen prokazatelné
proSkolit své zameéstnance a subdodavatele o zpUsobu jejich pouzivani, o rizicich pfi nakladani s nimi
apod., dle bezpeénostnich listd.

(7) Zhotovitel odpovida za dodrzovani zakona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, v platném
znéni. Pfi provadéni stavby neposkodi dfeviny pfipadné jiné porosty v obvodu stavby. Pfi kaceni
dfevin, které bude projednano s investorem nebo jeho zastupcem jiz v rdmci Uzemniho Fizeni a
stavebniho povoleni dle uvedeného zakona, musi zhotovitel dodrZzovat stanovené podminky uvedené
v povoleni k&ceni (napf. vegetacni klid apod.).

(8) Zhotovitel, pfip. subdodavatelé jsou povinni udrzovat v maximalni mozné mife poradek a Cistotu na
stavenisti a pfistupovych cestéach.

(9) Zhotovitel a pfip. jeho subdodavatelé jsou povinni, pokud neni ve smlouvé ujednano jinak, na své
naklady odstrafiovat odpady, které vznikly pfi jejich ¢innosti. Je povinen zajistit nakladani se vzniklymi
odpady a jejich nasledné odstranéni v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a navaznymi
provadécimi vyhlaSkami v platném znéni. Je zaroven povinen dolozit objednateli opravnéni k
nakladani s odpady dle zdkona o odpadech, resp. poZadovat toto opravnéni po svych dodavatelich.

(10) Zejména zhotovitel je povinen zfidit a oznacit shromazdovaci mista jednotlivych druh odpadd,
tfidit odpady dle jednotlivych druhtl a kategorii a shromazdovat je v oznacenych nadobéach
(kontejnerech), k tomu uréenych. Pfedavat odpady pouze opravnénym osobam, které maji opravnéni
pro nakladani s danymi druhy odpad( (zejména s nebezpeénymi odpady). Zhotovitel je povinen
zajistovat veSkerou predepsanou dokladovou evidenci vyplyvajici ze zakona (evidenci produkce
odpadd, evidenci pfedani odpadl opravnénym osobam apod.). Na vyzadani objednatele, je zhotovitel
povinen tuto evidenci pfedlozit. O zplsobech nakladani s odpady je povinen prokazatelné seznamit
vSechny své zaméstnance a subdodavatele.

(11) Zhotovitel je povinen umoznit povéfenému zaméstnanci objednatele vstup do svych prostor
stavenisté za Ucelem kontroly dodrzovani platné legislativy. Dale je povinen povolit povéfenému
zaméstnanci objednatele audit vlastni prohlidkou. Cilem auditu bude zjiStovani naplfiovani shody s
pravnimi pozadavky v oblasti ochrany ZP a ustanoveni téchto podminek. Audit bude oznéamen
zhotoviteli minimalné 7 dni pfedem.

(12) Jakékoliv zavady na stavbé v oblasti ekologickych dopadl musi zhotovitel zapisovat do
stavebniho deniku.

CAST XV. KONTROLY, ZKOUSKY A REVIZE

(1) Na zakladé pisemné Zadosti objednatele je zhotovitel povinen, pfed zahajenim praci &i dil€ich Casti
predlozit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolni a zkuSebni plan, ktery bude
pro zhotovitele zavazny a bude se jim fidit po celou dobu realizace.

(2) Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a plnéni postupl podle kontrolniho a zkuSebniho
planu a v pfipadé odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu pozadovat okamzitou napravu a

v pfipadé vazného poruseni povinnosti zhotovitele oproti kontrolnimu a zkuSebnimu planu pozastavit
provadéni praci.

CAST XVI. PREDANI A PREVZETI DiLA
Clanek 1 - Dokon éeni dila

(1) Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim objednateli, a to
v ramci prejimaciho fizeni za dale uvedenych podminek.
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(2) Zhotovitel je povinen dokongit dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

(3) V pripadé, Ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je povinen nové
datum dokonéeni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnd pfedem a soucasné jej vyzvat
k pfedani a prevzeti dila.

(4) Pokud se pfi pfedani a prevzeti dila prokaze, ze dilo neni dokonéeno, je zhotovitel povinen dilo
dokonéit v nahradni Ih(té a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli s opakovanym predanim
a prevzetim dila.

(5) Poskytnuti nahradniho terminu neznamend, Ze objednatel nemilZe uplatnit smluvni sankce
za nesplnéni terminu dokonceni dila.

Clanek 2 - P fedani a p fevzeti dila
(1) Obé smluvni strany mohou ve smlouvé o dilo sjednat pfedavani a prejimani dila po ¢astech .

(2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k pfevzeti dila zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym
vhodnym zpusobem nejméné tfi (3) pracovni dny prfedem, nebude-li dohodnuto jinak stim, Ze
objednateli bude umoznéno provést prohlidku dila pfed jeho prevzetim. Bude-li to relevantni, bude
dilo pfedmétem samostatného pfedani objednateli do zkuSebniho provozu a, po jeho Uspé&Sném
ukonceni, do trvalého uzivani. Pfevzetim dila objednatelem do trvalého uzivani dochéazi k ukonéeni
dila.

(3) zhotovitel je povinen zajistit, aby dilo bylo vokamziku jeho pfevzeti objednatelem prosté
jakychkoliv prav tfetich osob, ktera by objednateli v jeho Fadném uzivani jakkoliv branila nebo ktera by
objednatele v jeho uZzivani ke sjednanym ucelim jakkoliv omezovala, zejména zastavnich prav,
vécnych bfemen ¢&i prav z duSevniho vlastnictvi. Bude-li se kterékoliv tfeti osoba vuéi objednateli
¢ehokoliv domahat z ddvodu, Ze podle jejiho tvrzeni objednatel uzivanim dila (jeho ¢asti) &i jinym
nakladanim s nim (s jeho ¢asti) porusuje jeji prava, je zhotovitel povinen neprodlené zajistit, aby tyto
pozadavky tfeti osoby byly uspokojeny ¢&i jinak vypofadany bez nutnosti jakéhokoliv plnéni ze strany
objednatele. V opacném pfipadé je zhotovitel povinen objednateli nahradit vSe, co této tfeti osobé &i i
jinému byl nucen z tohoto divodu poskytnout, jakoz i nezbytné naklady s tim spojené.

(4) Zhotoviteli nenalezi pravo ke svépomocnému prodeji dila ani jakékoliv véci, tvofici jeho soucast, ve
smyslu ust. § 2609 ob¢anského zakoniku.

Clanek 3 - Organizace p fedani dila
(1) Pokud neni dohodnuto jinak, je mistem predani misto, kde je stavba provadéna.

(2) Pfed zahajenim predavaciho a prejimaciho fizeni obé strany dohodnou organiza¢ni zalezitosti
predani a prevzeti dila.

(3) Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického a
autorského dozoru.

(4) Objednatel je opravnén prizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz uc¢ast poklada za
nezbytnou (napf. budouciho uzivatele dila).

(5) Zhotovitel je opravnén k predani a prevzeti dila pfizvat své subdodavatele.

Clanek 4 - Doklady nezbytné k p Fedani a p fevzeti dila

(1) Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a prejimaciho fizeni doklady, odpovidajici
povaze dila, jako:
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a) dokumentace skute¢ného provedeni dila ve dvojim vyhotoveni,

b) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materidld véetné prohlaseni
0 shodé,

C) zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni (radon, CO, apod.),

d) zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich
a provoznich zkousSkach (napft. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy apod.),

e) zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

f) seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy,
navody k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce,

Q) original stavebniho deniku(() a kopie zménovych listu,
h) provozni fad pro zkusebni provoz,

i) provozni fad pro trvaly provoz,

)] protokol o zaSkoleni obsluhy.

(2) Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokonéené a schopné predani.

(3) Objednatel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména pfislusné
doklady podle stavebniho zakona opraviujici stavbu umistit a realizovat. Tyto doklady slouzi pfi
predani a prevzeti dila ke kontrole, zda byly spinény podminky v nich obsazené.

(4) Objednatel je opravnén pfi prejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich
dodate¢nych zkouSek véetné zduvodnéni, pro¢ je poZzaduje a s uvedenim terminu, do kdy je pozaduje
provést. Pokud nutnost takovych zkouSek nevyplyva z povahy dila, provadi je zhotovitel za Ghradu.
Tento pozadavek vSak neni ddvodem k odmitnuti pfevzeti dila.

(5) Néklady na dodatecné objednatelem poZadované zkousSky nese objednatel. Pokud zkouska
prokédze vadu na strané zhotovitele, nese tyto naklady zhotovitel.

Clanek 5 - Protokol o p fedani a p fevzeti dila
(1) O priibéhu predéavaciho a prejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis (protokol).
(2) Povinnym obsahem protokolu jsou:

a) Udaje o zhotoviteli, subdodavatelich a objednateli,

b) struény popis dila, které je pfedmétem predani a prevzeti,
C) dohoda o zpusobu a terminu vyklizeni stavenisté,

d) termin, od kterého pocina bézet zarucni Ihuta,

e) seznam predanych dokladl,

f) prohlaSeni objednatele, zda dilo pfejima nebo nepiejima,
s)] datum a podpisy zucastnénych stran.

(3) V pripadé, Ze objednatel pfejima dilo s vyhradou, musi protokol obsahovat dale:

a) soupis zjisténych vad a nedodélkd,

b) dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplUsobu narovnani,

C) dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢&asti zhotoviteli za Ucelem odstranéni vad nebo
nedodélkd.

(4) Prevzetim dila bez vyhrad neni dotéeno pravo objednatele domahat se narokl( z odpovédnosti
zhotovitele za vady dila, a to i za vady zjevné, bude-li toto pravo uplatnéno véas.

(5) V pripadé, Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i divody,
pro které odmita dilo pfevzit.

(6) V pripadé, Ze se prejimaciho fizeni zU€astnili i subdodavatelé, mlze protokol obsahovat
prohlaseni, ze pfisluSnou ¢ast dila pfedavéa subdodavatel zhotoviteli a zhotovitel dale objednateli.
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Clanek 6 - Vady a nedod élky

(1) Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplisobem neomezuji

(2) Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni pfipadnych vad a nedodélk, pak
plati, Ze vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 30 dnG ode dne pfedani a
prevzeti dila.

(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené Ihaté odstranit vady nebo nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho
nazoru za vady a nedodélky neodpovida.

(4) Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do vyjasnéni nebo do vyreSeni
rozporu zhotovitel.

Clanek 7 - Nelsp é3né p fedani a p fevzeti

(1) V pripadé, ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti a pfi
predavacim a prejimacim Ffizeni se prokaze, zZe dilo neni dokonéeno nebo neni ve stavu schopném
predani a prevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi
nedspésném predavacim a prejimacim fizeni. Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného
fizeni.

(2) V pripadé, Ze se objednatel pfes fadné vyzvani a bez zavazného divodu nedostavi k prevzeti a
pfedani dila, nebo pfedavaci a prejimaci Fizeni jinym zplsobem zmafi, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi nelspéSném predavacim a prejimacim fizeni. Objednatel
pak nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni s tim, Ze zhotovitel neni, v pfipadé v€asného
vyzvani, po dobu od sjednaného terminu dokonéeni dila v prodleni.

Clanek 8 - P fedavani a p fejimani dila po &astech

(1) Umoznuje-li to povaha dila Ize dilo pfedavat i po ¢astech, které samy o sobé jsou schopné uzivani
a jejich uzivani nebrani dokonéeni zbyvajicich ¢asti dila.

(2) Pfedavani a prejimani po ¢astech musi byt dohodnuto ve smlouvé, pfipadné v dodatku smlouvy.

(3) Pro predavani dila po ¢astech plati pro kazdou samostatné prfedavanou a prejimanou ¢ast dila
vSechna pfedchozi ustanoveni obdobné.

CAST XVII. ODPOVEDNOST ZA VADY DIiLA
Clanek 1 - Odpov édnost za vady dila

(1) Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale odpovida za vady
dila zjiSténé po celou dobu zaruéni Ih{ity (zaruka za jakost).

(2) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpGsobeny objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi
moci, pfipadné béznym opotfebenim.

(3) Zhotovitel neodpovidéa za vady dila, jestlize tyto vady byly zpGsobeny pouzitim véci pfedanych mu
ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouziti trval.
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(4) Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a objednatel na
jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZzeni odborné péce nemohl
zjistit.

(5) Vzhledem k tomu, Ze je dilo stavbou, plati ujednani 8 2630 obcanského zakoniku o spole¢né a
nerozdilné odpovédnosti Zhotovitele a tam uvedenych tfetich osob s tim, Ze Zhotovitel neni opravnén
ve smlouvach, uzavienych s témito tfetimi osobami, sjednat cokoliv, co by Objednateli ztiZilo nebo
znemoznilo uplatnéni jeho prav z odpovédnosti za vady pfimo vaéi témto tfetim osobam, nebo co by
toto pravo jakkoliv omezilo oproti rozsahu, v némz Objednateli toto pravo nalezi vici Zhotoviteli.

(6) Objednatel neni opravnén po dobu zaruky do pfredaného dila ¢i jeho ¢asti zasahovat, kromé bézné
udrzby a pfipadd havarie. Pokud k zdsahu dojde, nemuze se objednatel odvolavat na zaruku za jakost
takového dila ¢i dotéené casti.

Clanek 2 - Délka zaru énf Ih Gty
(1) Zaruéni Ih(ta na stavebni prace se sjednava v délce ur¢ené ve smlouvé (60 mésicu).

(2) Zaru¢ni InGta na dodavky stroji a technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni
vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce Ihity poskytnuté vyrobcem, nejméné vSak
v délce 24 mésicu.

(3) Zaru¢ni InGta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovida.

(4) Pro ty c¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
bézi zarucni Ih(ta opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy, nejdéle vSak do doby
uplynuti 12 mésicl od skonéeni zaruky za celé dilo.

Clanek 3 - Zp asob uplatn éni reklamace

(1) Objednatel je povinen vady stavebnich praci pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu po jejich zjisténi.

(2) V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.

(3) Objednatel je opravnén pozadovat bud odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna, pokud
neni, tak odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materidld, zafizovacich pfedmétd,
svitidel apod.) a nebo pfiméfenou slevu z ceny dila.

(4) Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pfiéemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihiity se povazuje za v€as uplatnénou.

Clanek 4 - Nastup na odstran éni reklamovanych vad

(1) Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda
reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, méa se za to, Ze reklamaci objednatele uznava.

(2) Vzdy vSak zhotovitel musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi a zahaji odstrafiovani vad(y).
Toto sdéleni musi zhotovitel odeslat nejpozdéji do 5 dnli ode dne obdrZeni reklamace, a to bez ohledu
na to zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. Lhiita nastupu k odstranéni vad(y) ¢ini maximéalné
5 dnt ode dne obdrZeni reklamace.

(3) Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zah4jit odstrafiovani vady (havérie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.
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(4) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro
odstranéni vady a vytvofit podminky pro jeji odstranéni. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni s
terminem nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

(5) Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti dle ¢asti XXIIl. ReSeni spord.

(6) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 5 dnt po obdrzeni reklamace ¢&i do 24
hodin v pfipadé reklamace vyslovné oznacené jako havarie nebo v dohodnutém terminu, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. VeSkeré takto
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

(7) Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze jim
reklamovana vada nevznikla z ddvodu na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka doba
resp., Ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé ndklady podle kapitoly VII. Zména
ceny, ocefiovani vicepraci. Objednatel tyto ndklady uhradi na zakladé faktury vystavené zhotovitelem
ve Ihaté splatnosti podle ¢asti VIII. Platebni podminky.

Clanek 5 - Lh uaty pro odstran éni reklamovanych vad

(1) Lhatu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady
plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 15 dnd ode dne uplatnéni reklamace
objednatelem.

(2) Lhatu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé
o terminu odstranéni reklamované vady oznacené objednatelem jako havérie plati, Zze reklamovana
vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 5 dnli ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

Clanek 6 - Dokumentace odstran éni reklamované vady

(1) O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu prevzit.

CAST XVIII. VYSSi MOC

Clanek 1 - Definice vy3$i moci

(1) Vyssi moc je definovana jako vyjime¢na udalost nebo okolnost, kterd se vymykéa kontrole smluvni
strany, pfed niz se tato strana nemohla pfiméfené chranit pfed uzavienim smlouvy o dilo, které se
strana nemuZze Uc¢elné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze pficist druhé strané.

(2) VysSi moc muze zahrnovat, avSak neomezuje se pouze na né, nasledujici udalosti nebo okolnosti,
zejména:

a) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze zahranici,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci, nebo
obc¢anska vélka,

C) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez je
personal zhotovitele a jini zaméstnanci zhotovitele a subdodavateld,

d) vale€na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou, pokud
nebyla zplGsobena tim, Ze tuto munici, vybuSniny, ionizujici zafeni nebo radioaktivitu
pouZzil zhotovitel,

Strana 34 (celkem 42)
Pfiloha ¢. 3 Zadavaci dokumentace




Mésto TfFinec 2014/...... /..
Jablunkovska 160, 739 61 Tfinec

e) prirodni katastrofy jako je zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo vulkanicka aktivita,
f) nové pfijata opatfeni statnich organt, zplsobujici nemoznost plnéni smlouvy o dilo.

Clanek 2 - Prava a povinnosti vyplyvajici zd  Gsledku vy3si moci

(1) Pokud se provedeni pfedmétu dila nebo jeho ¢asti za sjednanych podminek stane nemoznym z
dasledkd vzniku vySSi moci, strana, kterd se davodd vySSi moci dovolava, vyzve druhou stranu o
zménu smlouvy nebo m4, za podminek nize uvedenych, pravo od smlouvy odstoupit.

(2) Pokud nedojde k dohodé o zméné smlouvy, ma strana, ktera se divodné odvolala na vyssi moc,
pravo odstoupit od smlouvy. U€innost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruceni oznameni o

odstoupeni druhé smluvni strané.

(3) Zhotovitel se nemGze odvolavat na vySSi moc, pokud jeji G€inky nastaly v dobé, ve které je
zhotovitel v prodleni.

(4) Dusledky z vySSi moci muze kazda strana uplatnit nejpozdéji do 30 dnU po zjiSténi vzniku vyssSi
moci.

CAST XIX. ZMENA SMLOUVY

Clanek 1 - Obecna ustanoveni pro zm  &nu smlouvy

(1) Zménu maze navrhnout kazdéa ze stran kdykoliv pfed terminem predani a prevzeti dila.

(2) Kazda zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.

(3) Zména smlouvy se sjednava jako dodatek ke smlouvé s oznacenim poradovym ¢&islem pfisluSného
dodatku smlouvy.

(4) Predlozi-li nékter4d ze smluvnich stran navrh na zménu smlouvy formou pisemného dodatku,
je druh&d smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do 10 dnd ode dne néasledujiciho
po doruéeni navrhu pfisluSného dodatku.

(5) Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale jsou podkladem
pro vypracovani dodatkd ke smlouvé.

Clanek 2 - Postup v p Fipadé& zmény v mnoZzstvi nebo kvalit &

(1) Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozstvi nebo kvalité zapsané a obéma stranami
potvrzené ve stavebnim deniku vypracovat zménovy list.

(2) Zhotovitel zpracuje na zakladé odsouhlaseného zménového listu pisemny seznam praci formou
soupisu praci, dodavek a sluzeb v€etné jejich ocenéni podle ustanoveni uvedenych v &asti VII. Zména
ceny.

(3) Zhotovitel je povinen pfedlozit zménovy list s ocenénym seznam praci a vyzve objednatele k jeho
odsouhlaseni.

(4) Objednatel se k témto zapisim vyjadfi nejpozdéji do 7 dnl od vyzvani zhotovitelem.

(5) Zmény v mnozstvi nebo kvalité mohou byt ddvodem ke zméné terminu dokonceni dila, ktery bude
upraven pfiméfené rozsahu zmény formou dodatku smlouvy.
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(6) Na zakladé odsouhlasenych zmeénovych listll v rdmci jednoho mésice provadéni dila, pfipravi
zhotovitel ndvrh dodatku smlouvy zahrnujici vSechny zmény uplynulého mésice.

(7) Navrh dodatku predklada zhotovitel k odsouhlaseni objednateli véetné vSech zménovych list(,
které jsou v dodatku smlouvy zahrnuty.

(8) Zhotovitel ma pravo uplatnit u objednatele naroky na nahradu nakladu ¢&i Skod zplsobenych
zruSenim objednavek atd. v souvislosti s neprovedenim praci pfi zméné v mnozstvi nebo kvalité (jiz
nakoupeny material, ktery nelze uplatnit jinde, vyrobky, atd.).

Clanek 3 - Postup v p Fipadé& zmény hmot nebo vyrobk @

(1) Jestlize v dobé potfebné pro plynuly pribéh vystavby nemuze zhotovitel nékteré vyrobky
nebo hmoty dohodnuté ve smlouvé o dilo prokazatelné obstarat ani pfi vynalozeni veSkerého usili,
které Ize na ném pozadovat, ucini o tom zapis do stavebniho deniku.

(2) Zhotovitel je povinen dolozit, Ze pouzitim nahradnich hmot a vyrobk( nedojde ke snizZeni jakosti
dodavanych praci.

(3) Objednatel je v tomto pfipadé povinen odsouhlasit nasledné pouziti nahradnich hmot
nebo vyrobkud bez Upravy ceny.

Clanek 4 - Zm énové listy

(1) Zhotovitel je povinen vést pro Ucely fadné, pribézné a presné evidence zmén samostatné
zmeénove listy.

(2) Do zménovych listd zapisuje zhotovitel zejména vSechny zmény nebo Udpravy dila,
které se odchyluji od projektové dokumentace a veSkeré zmény v mnozstvi nebo kvalité,
které v pribéhu realizace dila vzniknou.

(3) Zhotovitel je povinen vypracovat a do zménovych listd uvést struény, ale pfesny technicky popis
vicepraci nebo zmén dila a podrobny a pfesny vykaz vymér a navrh na zvySeni €i snizeni ceny.

(4) Zmeénové listy s uvedenim zmén nebo Uprav dila, které se odchyluji od projektové dokumentace
jsou podkladem pro zpracovani dodatku ke smlouveé i ke zméné smlouvy.

CAST XX. PREVOD PRAV A POVINNOSTI ZE SMLOUVY

(1) Zhotovitel je opravnén prevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu
pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

(2) Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu
pouze s pisemnym souhlasem zhotovitele.

(3) Vlastnik pohledavky neni s pohledavkou opravnén neomezené volné disponovat. Dispozice
s pohledavkami je mozné jen za podminek obsazenych v téchto VOP a v pfipadech, kdy se strany na
dispozicich pfedem dohodnou.

(4) Prava a zavazky prechéazeji na pravniho nastupce pfislusné smluvni strany. O takové zméné je
strana, u niz ke zméné dochazi, povinna pisemné informovat druhou smluvni stranu.

Strana 36 (celkem 42)
Pfiloha ¢. 3 Zadavaci dokumentace




BAE Mésto TFinec 2014/......1..

Jablunkovska 160, 739 61 Tfinec

CAST XXI. SMLUVNi POKUTY

Clanek 1 - Smluvni pokuty za nepln  éni terminu dokon éeni dila

(1) Bude-li zhotovitel v prodleni se spinénim terminu dokonéeni dila sjednaného ve smlouvé z davodu
na své strané, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.

(2) Smluvni pokuty z tohoto titulu nesmi pfesahnout 20 % ceny dila.

Clanek 2 - Smluvni pokuty za nedodrzeni doby nastupu k odstran éni vad a |h Gty pro odstran éni
reklamovanych vad

(1) Bude-li zhotovitel v prodleni s nastupem k odstranéni vad dle ¢asti XVIl. Odpovédnost za vady
dila, ¢lanku 4 Nastup k odstranéni reklamovanych vad (5 dnl po reklamaci resp. 24 hodin reklamaci -
havarie), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy i zapocaty
kalendarni den prodleni.

(2) Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim reklamovanych vad dle ¢asti XVII. Odpovédnost za
vady dila, ¢lanku 5 Lhaty pro odstranéni reklamovanych vad, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 10.000 K& za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni. V pfipadé nedodrzeni Ihlty
pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havéarie se smluvni pokuta
sjednava ve vysi 20.000 K¢& za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

Clanek 3 - Smluvni pokuty za neodstran  éni vad a nedod élka ze zapisu o p Ffedani a p Fevzeti

(1) Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zépise o predani a prevzeti dila v
dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 10.000,- K& za kazdy nedodélek ¢i vadu, u
nichz je v prodleni, a za kazdy i zapoc¢aty kalendarni den prodieni.

Clanek 4 - Smluvni pokuty za poruSeni povinnosti v o blasti bezpe énosti a ochrany zdravi p Fi
praci, na Useku pozarni ochrany, zivotniho prost  fedi a odpadového hospoda Fstvi.

(1) Za poruSeni povinnosti zhotovitele uvedenych v &asti XIV. Bezpeénost prace, pozarni ochrana,
Zivotni prostredi a odpadové hospodafstvi téchto "VSeobecnych obchodnich podminek” je objednatel
opravnén zhotoviteli vyictovat smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti. Budou-li objednateli uloZzeny kontrolnim organem (CIZP, M&U, KU Msk apod.) pokuty
podle platné legislativy za poruseni vySe uvedenych povinnosti, bude zhotoviteli tato smluvni pokuta
ve stejné vysi prfelctovana a zhotovitel je povinen tuto objednateli uhradit.

Clanek 5 - Smluvni pokuty za poruseni zvlastnich poz adavk stanovenych s ohledem na
charakter stavby.

(1) Za poruSeni povinnosti zhotovitele uvedenych v ¢asti Xlll. Provadéni dila, élanek 1 ZvlaStni
pozadavky s ohledem na charakter stavby téchto "VSeobecnych obchodnich podminek" je objednatel
opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vySi 20.000,- K& za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti. Budou-li objednateli ulozeny kontrolnim orgdnem pokuty podle platné legislativy za
poruseni vySe uvedenych povinnosti, bude zhotoviteli tato smluvni pokuta ve stejné vysi pretctovana
a zhotovitel je povinen tuto objednateli uhradit.

Clanek 6 - Smluvni pokuty za poruSeni povinnosti v o  blasti oznamovacich povinnosti,
subdodavatelského systému, povinnosti dokumenta €ni a administrativni povahy a dalSich

(1) Pokud zhotovitel porusi dalSi povinnosti stanovené v ¢asti IV_Subdodavatelé, zejména pokud
zméni subdodavatele bez pFedchoziho pisemného souhlasu objednatele, zaplati objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdé poruSeni povinnosti.
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(2) Uziva-li zhotovitel dokumentaci objednatele nebo nakladéa-li s touto dokumentaci zpusobem, ktery
je vrozporu s obsahem ¢lanku VIII. Smlouvy o dilo nebo v rozporu s obsahem ¢asti XXII Duvérné
informace a duSevni vlastnictvi téchto obchodnich podminek, zaplati objednateli smluvni pokutu ve
vySi 5.000 K¢&.

(3) Sdéli-li zhotovitel tfeti osobé& nebo zvefejni-li obsah obchodniho tajemstvi, definovaného v ¢asti
XXII Davérné informace a duSevni vlastnictvi v rozporu s obsahem tohoto ¢lanku, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢.

(4) Pokud spole¢ny zhotovitel zméni své slozeni bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele,
zaplati vSichni ¢lenové spolec¢ného zhotovitele smluvni pokutu ve vysi 10.000 K&.

(5) Pokud zhotovitel porusi povinnosti na stavenisti stanovené ¢asti Xll. Stavenisté, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti.

(6) Pokud zhotovitel poru$i povinnosti tykajici se stavebniho deniku a fadné dokumentace provadéni
dila stanovené c¢asti XlIl. Provadéni dila, €lanek Stavebni denik, zaplati objednateli smluvni pokutu ve
vySi 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti.

(7) Pokud zhotovitel nezaéleni do smluvnich vztahl se subdodavateli poZzadovana ustanoveni
zejména dle ¢asti 1V. Subdodavatelé, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000 K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

(8) Pokud zhotovitel nepredlozi na vyzadani dokumentaci v rozsahu a za podminek stanovenych
témito obchodnimi podminkami, zejména smlouvy se subdodavateli stanovené zejména v Casti V.
Subdodavatelé, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysSi 5.000 K& za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti.

(9) Pokud zhotovitel porusi povinnosti specifikované v oblasti dozoru zhotovitele stanovené zejména
v Casti €. Il Povinnosti zhotovitele, zaplati za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti smluvni pokutu ve
vysi 5.000 K¢&.

(10) Pokud zhotovitel neposkytne soucinnost pfi vykonu stanovené kontrolni ¢innosti objednatele,
zaplati za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢.

(11) Pokud zhotovitel porusi povinnosti specifikované v ¢lanku €. Xlll Provadéni dila, zaplati za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti smluvni pokutu ve vysi 5.000 Kg&.

(12) Pokud zhotovitel nespini povinnosti specifikované v ¢lanku XVI. Pfedani a prevzeti dila, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i zapo€aty kalendarni den, ve kterém pretrvava
poruseni kterékoliv povinnosti.

(13) Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, a neni-li sjednan, pak ve Ihuté do 15
dnd od terminu pfedani a prevzeti dila, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K& za
kazdy i zapocaty den prodleni.

(14) Pokud zhotovitel nespini povinnost uchovavani veSkerych zaznamd podstatnych pro odtvodnéni
narokd zhotovitele, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K& za kazdé jednotlivé
poruseni.

(15) Pokud zhotovitel postoupi jakékoliv pohledavky vzniklé v souvislosti s pInénim této smlouvy bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele, zaplati objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve
vySi 50.000 K¢ za kazdé poruSeni povinnosti.
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Clanek 8 - Smluvni pokuty za neodstran ~ &ni reklamovanych vad v zaru  éni |h Gté

(1) Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 10.000,- K& za kaZzdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni, a za kazdy i
zapocaty kalendarni den prodleni.

(2) Oznacil-li objednatel opravnéné v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu — havarie, sjednavaji obé smluvni strany smluvni
pokuty ve dvojnasobné vysi.

Clanek 9 - Zp Gsob vya étovani smluvnich pokut

(1) Smluvni pokutu vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou.

(2) Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy €i téchto obchodnich podminek, které k
vyuctovani smluvni pokuty opraviuje a zplGsob vypoctu celkové vySe smluvni pokuty.

Clanek 10 - Lh ata splatnosti smluvnich pokut

(1) Strana povinna je povinna uhradit vyactované smluvni pokuty nejpozdéji do 3 dnli od dne obdrzeni
pfislusného vyuctovani.
Clanek 11 - Zapo éteni smluvnich pokut na Ghradu ceny dila

(1) Zhotovitel souhlasi se zapo¢tenim vyuctovanych pokut na Uhradu ceny dila.

Clanek 12 - Obecna ustanoveni

(1) Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle téchto OP neni dot€en narok opravnéné strany na nahradu
Skody zplsobené mu porusenim povinnosti povinné strany, na niz se smluvni pokuta vztahuje a to ve
vysi pfesahujici smluvni pokutu.

CAST XXII. DUVERNE INFORMACE A DUSEVNI
VLASTNICTVI

Clanek 1 - D vérné informace

(1) Veskeré informace a dokumenty tykajici se pfedmétu smlouvy o dilo, s nimiz bude zhotovitel
pfichazet v pribéhu provadéni dila do styku, jsou povazovany za divérné a nesméji byt sdélovany
nikomu kromé objednatele a — podle dohody s nim - dalSim povolanym osobam, napf.
subdodavatelim. Tyto informace nebudou pouzity k jinym G&elim nez k provadéni dila podle smlouvy
o dilo a projektové dokumentace.

(2) Za dvérné informace nebudou povazovany informace, které:

a) jsou vefejné pristupné nebo znamé v dobé jejich uziti nebo zpfistupnéni, pokud jejich
vefejna pristupnost €i zndmost nenastala v disledku poruSeni zakonné (ij. ulozené
pravnimi pfedpisy) ¢i smluvni povinnosti, nebo

b) jsou poskytnuty smluvni strané tfeti osobou nijak nezd€astnénou na zhotoveni dila, ktera
maé pravo s takovou informaci volné nakladat a poskytnout ji tfetim osobam.

Clanek 2 - Dusevni vlastnictvi

(1) Pokud zhotovitel pfi zhotovovéani dila pouZzije bez projednani s objednatelem vysledek ¢innosti
chranény pravem prumyslového ¢&i jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto
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titulu své néaroky vac&i objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani majetkovych
dasledkd.

CAST XXIll. ODSTOUPENi OD SMLOUVY

Clanek 1 - Zakladni ustanoveni

(1) Nastanou-li u nékteré ze stran skutec¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbyte€ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcd opravnénych k popisu
smlouvy.

Clanek 2 - D vody odstoupeni od smlouvy

(1) Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy Ize odstoupit zejména v téchto pfipadech:

a) prodleni objednatele s Uhradou dluzné ¢astky delSi nez 90 dn,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim praci delSim nez 14 dnd od pfedani a prevzeti
staveniste,

C) prodleni zhotovitele s provedenim dila (kteréhokoliv milniku, vyplyvajiciho z
harmonogramu stavby) v délce pfesahuijici tficet (30) dnd,

d) provadéni dila zhotovitelem v rozporu s dokumentaci pro provadéni stavby,

e) poruseni povinnosti, vyplyvajicich z Planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,

f) opakovany vyskyt zaruénich vad dila branicich jeho fadnému uzivani ke sjednanym
aceldm,

9) znemoznéni fadného vykonu kontrolni €innosti zastupcdm Objednatele nebo
Technického dozoru,

h) prodleni zhotovitele s odstranovanim zaruc¢nich vad dila branicich jeho fadnému uzivani
ke sjednanym uceltm.

(2) Odstoupit od této smlouvy Ize rovnéz z jinych davodd, vyplyvajicich z obecné zavaznych pravnich
predpist nebo popsanych na jinych mistech této smlouvy. Takto mize objednatel odstoupit od
této smlouvy v pfipadé,

a) bude-li vli¢i zhotoviteli vydano rozhodnuti o Gpadku, nebo
b) ztrati-li zhotovitel své opravnéni k vykonu podnikatelské cinnosti, které je nezbytné
k provedeni dila podle této smlouvy.

(3) Za dlivod odstoupeni od smlouvy jsou povazovany také okolnosti plynouci z dusledkd vyssi moci.

Clanek 3 - Zp asob odstoupeni od smlouvy

(1) Od této smlouvy Ize odstoupit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéiji do tficeti (30) dnti ode dne,
kdy se odstupujici smluvni strana dozvédéla ¢i mohla dozvédét o davodech, opravriujicich ji k tomuto
odstoupeni. Uginky odstoupeni od této smlouvy nastavaji ohledné celého plnéni, jelikoz ¢aste¢né
plnéni, resp. Objednatelem jiz pfijata dil¢i plnéni, nemaji pro Objednatele zadny hospodarsky vyznam.
Okamzikem, kdy pisemné oznameni o odstoupeni od této smlouvy bude doruc¢eno adresatovi, je
Zhotovitel povinen ukongcit jakékoliv prace na dile a je povinen uchovat a zajistit dilo ve stavu, v némz
se vtomto okamziku nachéazi, za u¢elem provedeni vyporadani. Ve IhGté do patnécti (15) dnG ode
dne, kdy pisemné ozndmeni o odstoupeni od této smlouvy bylo doru¢eno adresatovi, jsou smluvni
strany povinny provést vyporadani do této doby vzajemné poskytnutych pinéni za podminek
uvedenych nize.

(2) Odstoupi-li od této smlouvy Objednatel, umozni Zhotovitel ve |hité do tfi (3) pracovnich dnd ode
dne, kdy pisemné oznameni o odstoupeni od smlouvy bylo doru¢eno adresatovi, nebude-li dohodnuto
jinak, Objednateli provéfeni stavu provadéni dila, resp. provéfeni stavu jeho rozpracovanosti.
V navaznosti na zjisténi, uc¢inéna Objednatelem v ramci této provérky, rozhodne Objednatel do tfi (3)
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pracovnich dnli po provedeni této provérky o prejimce dila vtakto zjiSténém stavu, nebo o jeho
odmitnuti.

Clanek 4 - D Gisledky odstoupeni od smlouvy

(1) Bude-li se jednat o odstoupeni z divodd na strané zhotovitele a nerozhodne-li objednatel zarover
o prejimce dila ve stavu jeho rozpracovanosti, je Zhotovitel povinen dilo na vlastni naklady
demontovat, na vlastni naklady uvést misto provadéni dila do pavodniho stavu a vyklidit stavenisté,
nebude-li dohodnuto jinak. Zhotoviteli v tomto pfipadé nevznikd narok na zaplaceni ceny za dilo ani
jeji jakékoliv ¢asti, ani narok na nahradu jakéhokoliv nakladu, ktery v souvislosti s provadénim dila
nebo v souvislosti s ¢innostmi, vykonanymi jako nésledek odstoupeni od smlouvy, vynalozil. Byla-li
cena za dilo (jeji jakakoliv ¢ast) jiz v okamziku odstoupeni od smlouvy Objednatelem zaplacena, je
Zhotovitel povinen k jejimu vraceni a k vystaveni opravného danového dokladu ve Ih(té, uvedené
v Clanku 3, odst. (1) t&chto OP, nebude-li dohodnuto jinak, a to v&etn& Groku ve vysi 10% p.a. za
obdobi ode dne odepsani ceny za dilo z G¢tu objednatele az do dne jejiho vraceni na tentyz Ucet
(v€etné). Rozhodne-li objednatel o pfejimce nedokoncéeného dila, ma Zhotovitel pravo na Ghradu
ceny za dilo odpovidajici stavu pfevzatého dila.

(2) Bude-li se jednat o odstoupeni z divodd na strané objednatele, pfislusi zhotoviteli volba, zda dilo
(event. ve stavu rozpracovanost) prfenecha objednateli a bude pozadovat Uhradu ceny dila
odpovidajici stavu jeho rozpracovanosti, nebo zda dilo (event. ve stavu rozpracovanosti) demontuje a
odveze a bude pozadovat po objednateli Ghradu nakladd, které mu v souvislosti s tim vznikly.

(3) Predmétem vypofadani jsou rovnéz veskera finanéni pinéni, poskytnuta objednatelem v dobé& do
odstoupeni od smlouvy, pfi€emz bylo-li od této smlouvy odstoupeno z divodu na strané zhotovitele a
bylo-li dilo zaroven objednatelem odmitnuto, jsou predmétem vyporadani téz veSkeré naklady
spojené se soucinnosti pfi zprovoznovani dila, vzniklé objednateli v dobé do odstoupeni od této
smlouvy, pokud naklady tohoto typu objednateli k tomuto okamziku vznikly.

(4) Objednatel ma pravo podminit demontdZ a odvoz dila zhotovitelem Gplnym vypofadanim
veskerych finan¢nich plnéni, poskytnutych objednatelem v dobé do odstoupeni od této smlouvy, jakoz
i vyrovnanim veskerych ostatnich splatnych finanénich narokl vigci zhotoviteli, vyplyvajicich z této
smlouvy. K zajisténi téchto penézitych zavazkl zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit zadrzovaci
pravo vi¢i movitym ¢astem dila, nachazejicim se v misté jeho provadéni ¢i v misté staveniste.

(5) Pfedmétem vypoFadani je téz vystaveni a doruceni objednateli opravnych dafovych dokladd
k dafiovym dokladdm, jimiz byla vyGétovana cena za dilo, byl-li takovyto dafiovy doklad objednateli
v okamziku odstoupeni od této smlouvy jiz doruen. Narok na nahradu Skody neni vyporadanim
vzajemnych plnéni po odstoupeni od této smlouvy nijak dotéen.

CAST XXIV. RESENi SPORU

(1) VeSkeré spory budou smluvni strany feSit pfedevSim spole¢nym jednanim s cilem dosahnout
smirného feseni.

(2) VSechny spory vzniklé ze Smlouvy o dilo a v souvislosti s ni, které se nepodafi odstranit smirnym
jednanim mezi smluvnimi stranami, budou rozhodovany s kone¢nou platnosti u Rozhod¢iho soudu pfi
Hospodarské komoie Ceské republiky a Agrarni komore Ceské republiky podle jeho Radu a Pravidel
jednim rozhodcem jmenovanym predsedou Rozhod¢iho soudu.

(3) Strany smlouvy se zavazuji splnit vSechny povinnosti uloZzené jim v rozhod¢im nélezu a ve Ih(tach
v ném uvedenych.
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BAE Mésto TFinec

o Jablunkovska 160, 739 61 Tfinec

CAST XXV. PODPISOVA DOLOZKA

Objednatel: Zhotovitel:

Vo, dne ................. Vo dne .................
JMENO: .o JMENO: e,
Funkce: ....oooiiii Funkce: ..o
Podpis: ..o Podpis: ..o
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