
Casovv harmonogram praci
Akce: "Parkovaci objekt Sosna - opakovénl’"
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Zhotovitel je povinen zahéjit realizaci dl'la nejpozdéji do 3 pracovnl’ch dm‘] ode dne protokolérnl’ho pFedénI’ staveniété.
Zhotovitel je povinen provést dl'lo v termx’nu do 240 ka‘endéFnI’ch a 0d protokola’rnl’ho pFeda'nI' a pfevzetx’ staveniété.

Uzlove’ body: . Dokonéenipwlot
. Dokonéenisvwch konstrukcw’

Dokonéem’schodiét’é
Dokonéem' podlahovh konstrukcl’
Dokonéem' p0v‘akovh krytin

. Dokonéem' nosné oce‘ové konstrukce
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. Dokonéem' pFipravy pro pFipojku datového kabelu


