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1) Identifikace stavby 
 

Název stavby:  Kino Kosmos, Třinec – rekonstrukce 

Místo stavby: 

Adresa:  Lidická č.p. 689, 739 61 Třinec 

Obec:   Třinec 

Katastrální území: Lyžbice 

Parc.č.   2485, 2486, 2487, 2506, 

 

Stavebník: 

statutární město Třinec, IČ 00297313, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

 

2) Členění stavby a stručný popis obsahu stavby 

Předmětná stavba je složená z několika samostatných dílčích projektů se samostatnými 

stavebními objekty nebo technickými a technologickými zařízeními stavby: 

 

01 - Rekonstrukce střechy 

Zpracovatel PD:  FABCONWORKS s.r.o.; IČ: 27783570, 

Hradská 496, 747 66 Velká Polom  

Datum zpracování RDS: 11/2021 

Předmět PD: 

V rámci tohoto projektu se jedná o rekonstrukci střechy (nad kinosálem) v průniku třech 

hyperbolických paraboloidů s jedinečným tvarem v celé Evropě. 

 

02 – Vzduchotechnika a akustika sálu 

Zpracovatel PD:  TECHARSTAV a.s.; IČ: 02162083, 

Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava-Poruba 

Datum zpracování DPS: 09/2022 

Předmět PD: 

Projekt řeší stavební úpravy budovy kina Kosmos zaměřené na zlepšení akustiky a 

rekonstrukce a nahrazení vzduchotechniky, elektroinstalace, elektrotechniky a zařízení 

kinosálu, foyer a přilehlých prostor.  

  

03 - Rekonstrukce venkovního pláště budovy 

Zpracovatel PD:  petit atelier, s.r.o., IČ 03787907  

Ropice 460, Ropice 739 56  

Datum zpracování DPS: 07/2023 

Předmět PD: 

Projektová dokumentace, řeší rekonstrukci vnějšího pláště budovy kina. Rekonstrukcí 

vznikne venkovní krytá terasa stávající cukrárny a dojde k modernizaci vstupního prostoru 

hlavní budovy kina a venkovní kryté terasy pizzerie. 
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04 - Rekonstrukce veřejného prostranství 

Zpracovatel PD:  Projekční kancelář lay-out s.r.o., IČ: 28640861; 

nám. Svobody 527, 739 61 Třinec 

Datum zpracování DPS: 12/2023 

Předmět PD: 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce veřejného prostranství v okolí budovy 

městského kina Kosmos. 

 

05 – Vegetační úpravy 

Zpracovatel PD:  Ing. Kateřina Černohorská, LANDSCAPES, IČ: 73276359; 

Na Lučinách 1664/29, 737 01 Český Těšín 

Datum zpracování DPS: 12/2023 

Předmět PD: 

Předložená dokumentace, řeší vegetační úpravy v Třinci před kinem Kosmos.   

Odstraňuje dřeviny neperspektivní, navrhuje terénní úpravy a definuje výsadbu nových 

stromů, keřů, okrasných travin a cibulovin. Pro vegetaci doporučuje využití srážkových vod a 

speciální strukturálně stabilní substráty.  

Cílem revitalizace je zlepšení ekologické, mikroklimatické a estetické funkce zeleně v území. 

 

06 – Veřejné osvětlení 

Zpracovatel PD:  Aleš Štec, IČ: 76587169; 

Písečná 137, 739 91 Písečná 

Datum zpracování DPS: 12/2023 

Předmět PD: 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce veřejného osvětlení v prostranství v 

okolí budovy městského kina Kosmos. 

 

Předpokladem je, že výše uvedené dílčí projekty stavby budou realizovány generálním 

zhotovitelem s několika subdodavateli. 

 

07 – AV Technika, Etapa 1 a 2 

Zpracovatel PD:  DESIGN 4AVI s.r.o.; IČ: 07303289, 

Pražská 63, 102 00 Praha 10 

Datum zpracování DVD: 10/2022 

Předmět PD: 

Dokumentace řeší modernizaci audiovizuální techniky kinosálu ve dvou etapách: 

 Etapa č. 1 – Redigitalizace 

 Etapa č. 2 - Ozvučení ATMOS 

AV Technika bude řešena v koordinaci s výše uvedenými projekty formou samostatné veřejné 

zakázky. 

3) Charakteristika staveniště 

Staveniště a přilehlé plochy pro vytvoření zařízení staveniště jsou zcela limitovány svou 

malou plochou v okolí budovy kina Kosmos, proto budou kladeny značné nároky na umístění  

veškerých deponií, meziskládek, parkovišť a ploch pro stavební stroje s ohledem na 

zachování průchodnosti veřejného prostoru a dále pak vzájemnou koordinaci a časovou 
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návaznost jednotlivých stavebních úkonů na této stavbě. V příloze č. 1 – Situační výkres je 

zaznačeno předběžné rozložení zařízení staveniště včetně dočasných příjezdů na staveniště. 

 

a) Požadavky na zábor staveniště 

Během realizace bude zapotřebí zachovat provozní funkčnost Pizzerie, tato skutečnost bude 

upřesněna před zahájením výstavby a vybraný zhotovitel připraví časový harmonogram pro 

omezení provozu Pizzerie. 

 

Trvalý zábor staveniště, bude řešen na pozemcích parc.č. 2485, 2486, 2487, 2506 (pozemky 

jsou ve vlastnictví stavebníka), nejlépe souvislým mobilním oplocením dle přílohy č. 1 – 

Situační výkres. 

Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména 

během zásobování stavby materiálem a odvozem vytěžené zeminy nebo sutin na skládku. 

Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem 

domluveny s příslušným odborem dopravy. 

 

b) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění pro výstavbu, 

Zdrojem vody pro zařízení staveniště bude stávající vnitřní rozvod vody v objektu kina 

v 1.PP, pro stavbu bude proveden staveništní rozvod vodovodní, bude zajištěno měření 

spotřeby vody (vedeno ve stavebním deníku, nebo předávacím protokolu). 

Předpokládaná spotřeba pitné vody cca 6-10 m3 

 

Zdrojem elektřiny pro zařízení staveniště bude stávající vnitřní elektroinstalace (NN) 

v prostoru budovy kina. Pro stavbu bude proveden staveništní rozvod elektro, bude zajištěno 

měření spotřeby elektrické energie (vedeno ve stavebním deníku, nebo předávacím 

protokolu). Bude vystavena provozní revize staveništního rozvaděče, před začátkem odběru 

stavby. 

Předpokládaná spotřeba elektrické energie Cca 20-25 kWh 

 

Odvádění srážkových, a odpadních vod ze staveniště bude zabezpečeno tak, aby se 

zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitro staveništních komunikací, 

nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch 

přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 

Povrchové vody budou svedeny do stávající kanalizace v okolí objektu, nebo budou přirozeně 

vsakovány v okolní zeleni. 

 

Zajištění WC 

Pro potřeby staveniště se předpokládá využití mobilního WC v prostoru šikmého parkoviště 

před kinem nebo u zadního vstupu do budovy kina. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště bude zapotřebí vybavit provizorním dopravním značením v okolí veřejného 

prostranství kina Kosmos, včetně projednání značení na Odboru dopravy - Magistrátu města 

Třince, vzhledem k nekonkrétním požadavkům v rámci projektové přípravy nelze přesněji 

určit systém zásobování stavby a jeho dopravní obslužnost. Tyto úkony budou upřesněny po 

výběrovém řízení s generálním zhotovitelem stavby. 
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Předpokládá se, že pro staveniště budou vyčleněny dvě příjezdové trasy: 

1) Příjezd od bytového domu č.p. 795 

Pro potřeby zásobování stavby především dílčích částí rekonstrukce střechy, kinosálu a 

obvodového pláště, bude sloužit příjezd po stávající ul. Krátká shora od parkoviště před BD 

č.p. 795 a poté po zpevněném chodníku ze zámkové dlažby až k budově kina. Po provedení 

stavebních prací bude tato zpevněná plocha uvedeny do původního stavu. 

 

2) Příjezd přes parkoviště od OD Albert č.p. 1269 

Primární příjezd na staveniště bude po stávající místní komunikaci z nám. TGM, nebo z ulice 

Lidická, kde je proveden sjezd na šikmé parkoviště, které bude po dobu stavby vyhrazeno 

částečně nebo celé pro účely stavby. Z nájezdu na parkoviště bude provedena provizorní 

příjezdová komunikace na prostranství před budovu kina např. silničními panely. 

 

V průběhu stavby bude zapotřebí zachovat funkční provoz na veřejných pěších komunikacích 

v okolí staveniště, bez výrazného omezení v souladu s požadavky na bezbariérové užívání 

těchto ploch. 

Veřejná prostranství (chodníky) a pozemní komunikace vč. parkoviště se pro staveniště smí 

použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako 

staveniště musí být uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 

 

Při výjezdu ze staveniště budou stavební vozidla, stroje a mechanizmy řádně očištěny. 

V případě znečištění veřejných ploch bude zhotovitel provádět úklid těchto ploch 

bezodkladně, čistícím vozem s kartáčemi v rámci nákladů na provoz a údržbu vybavení 

staveniště. 

 

d) Řešení staveniště, jeho vymezení v terénu, parkování strojů a mechanizace v  

prostoru zařízení staveniště, hlídací služba, skladování atd.  

Prostor staveniště bude vymezen mobilním oplocením, podle vyhlášky č. 309/2006 Sb., 

souvislé oplocení do výšky nejméně 1,80 m, včetně pojízdných vjezdových vrat v místě 

příjezdu a výjezdu na staveniště.  

Pro zajištění kancelářských prostor vedení stavby, případně sklad strojů a nářadí bude 

zhotovitelem zřízeno mobilní buňkoviště na zpevněné ploše podél opěrné zdi u šikmého 

parkoviště na své náklady v rámci VRN, včetně přívodu elektrické energie a suchého WC. 

Trvalé parkování strojů a mechanismů v prostoru staveniště je uvažováno pouze pro 

rekonstrukci veřejného prostranství. 

Pokud si zvolí generální zhotovitel hlídací službu bude řešena poddodavatelsky v rámci režie 

zhotovitele. 

 

Pro skladování materiálu bude využita plocha několika šikmých parkovacích míst (opatřeno 

mobilním oplocením) nebo na veřejném prostranství u budovy kina. 

Skládkování materiálu bude zajištěno zhotovitelem na jeho vlastní náklady v rámci zařízení 

staveniště.   

 

e) Předpokládaný počet pracovníků na stavbě  

V průběhu rekonstrukce se počty pracovníků budou měnit dle množství prováděných prací. 

Na počátku bude pro přípravné práce postačovat 10 až 15 pracovníků. 
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V plánovaném maximu bude na staveništi cca 30-50 pracovníků. V průměru tak bude na 

stavbě okolo 25-35 pracovníků. 

Pro dělníky a účastníky stavby bude k dispozici šikmé parkoviště před budovou kina. 

 

f) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

V okolí budovy kina se nachází bytový dům, který je v bezprostřední vzdálenosti od 

prováděné stavby. 

Pracovní činnost předmětné stavby bude prováděna pouze v denních a odpoledních hodinách 

od 6-20 h v závislosti na denním světle, tak aby nebyl narušován noční klid v okolí stavby. 

Při realizaci stavby bude potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, 

vibrací, prašnosti apod. v běžném standardu. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci stavebních úpravy stávající budovy a při stavbě 

budou použity běžné drobné stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše 

uvedené akustické požadavky (např. míchačka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při 

provádění stavby, bude v časovém rozmezí od 6:00 do 20:00, budou požadavky na nejvyšší 

přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu splněny. 

Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno 

zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Odpady, které vzniknou při výstavbě, 

budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími 

předpisy a předpisy s ním souvisejícími. Při veškerých pracích je nutno dodržovat 

bezpečnostní předpisy, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště se musí 

zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba 

mohla řádně a bezpečně provádět. 

 

Pro realizaci ani skladování stavebních materiálů nebudou použity cizí pozemky mimo 

vlastnictví stavebníka. Zázemí pro stavební zaměstnance bude v provizorních objektech 

zařízení staveniště na pozemku stavby. Ostatní zařízení staveniště (stavební dvůr) bude 

umístěno na ploše stavebních pozemků tak, aby nezasahovalo do veřejných komunikací ani 

sousedních cizích pozemků. 

Zhotovitel stavby je povinen: 

• zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před 

únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou 

stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou 

staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle 

havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v havarijním 

plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

• zajistit údržbu silničních komunikací, které budou používány jako příjezdové 

komunikace na staveniště, v případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení 

výstavby uvést příjezdové komunikace alespoň do původního stavu. 
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g) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

V zájmovém prostoru stavby se nachází tyto stávající sítě technické infrastruktury s vlastním 

ochranným pásmem: 

- Vodovodní řad ve správě SmVaK Ostrava – ochranné pásmo 1,5 m. 

- Kanalizační řad ve správě SmVaK Ostrava – ochranné pásmo 1,5 m. 

- Plynovodní rád ve správě GasNet s.r.o. – ochranné pásmo 1,0 m. 

- Elektrická distribuční síť ve správě spol. ČEZ Distribuce a.s. – ochranné pásmo 1,0 m. 

- Telekomunikační síť (SEK) ve správě společnosti CETIN a.s. – ochranné pásmo 1,0 m. 

- Sdělovací síť ve správě společnosti NEJ.CZ a.s. – ochranné pásmo 1,0 m. 

- Sdělovací síť ve správě společnosti T-mobile a.s. – ochranné pásmo 1,0 m. 

- podzemní horkovod (Energetika Třinec a.s.) – ochranné pásmo 1,0 m. 

- podzemní horkovod (Distribuce tepla Třinec a.s.) – ochranné pásmo 1,0 m. 

- podzemní veřejné osvětlení (ELTODO a.s.) – ochranné pásmo 1,0 m. 

  
Podzemní sítě technické infrastruktury v prostoru staveniště musí být polohově a výškově 

vyznačeny před zahájením stavby s protokolárním předáním a zápisem do stavebního 

deníku. 

Při souběhu nebo křížení se sítěmi technické infrastruktury (inženýrské sítě) je nutno 

respektovat ČSN 73 6005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení). 

Při realizaci stavby budou dodržována ochranná pásma veškerých sítí technické 

infrastruktury, nacházející se v zájmovém území stavby. 

Během realizace stavby budou průběžně plněny veškeré vyplývající požadavky a podmínky 

uvedené ve vydaných stanoviscích dotčených správců technické infrastruktury, viz. 

Dokladová část v jednotlivých dílčích projektech stavby. 

Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících inženýrských sítí se budou provádět výhradně 

ručně! 

 

h) Řešení a provádění zkoušek a kontrol při dotčených stavebních pracích  

Pro provádění stavby se doporučuje pořizovat si fotodokumentaci jednotlivých stavebních 

úkonů a zároveň řádně vést stavební deník. 

Budou provedeny zkoušky a kontroly zakrývaných konstrukcí na základě technologických 

postupů, norem a požadavků technického dozoru stavby. 

 

i) Navrhovaná koordinační opatření 

Během realizace bude zapotřebí zachovat provozní funkčnost Pizzerie, tato skutečnost bude 

upřesněna před zahájením výstavby a vybraný zhotovitel připraví časový harmonogram pro 

omezení provozu Pizzerie. 

Zhotovitel bude dodržovat podmínky stanovené ve vydaných stavebních rozhodnutích k této 

stavbě, a bude řádně vést stavební deník po celou dobu výstavby. 

V rámci hladkého průběhu výstavby bude generální zhotovitel min. 1x týdně provádět 

kontrolní dny se zástupcem stavebníka, jeho technickým dozorem a autorským dozorem a 

následné závěry z těchto kontrolních dnů koordinovat se svými poddodavateli. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Po celou dobu stavební činnosti bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální 

možnou produkci prachu. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna. 

V průběhu výstavby budou dodržovány limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. 
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Stavební činnost zhotovitele bude probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro dodržení 

hlukových hladin bude dodavatel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a 

mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 

technickém osvědčení. 

 

Ochrana dřevin 

Veškeré dřeviny nacházející se v okolí stavby budou chráněny v souladu s normou  

ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích, dále  ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních 

úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání a ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav 

v krajině - Práce s půdou, zejména bod 7.4 Snímání a ukládání půdy. 

Stromy, které se nacházejí v prostoru staveniště a ve vzdálenosti do 2,0 m od staveniště, 

budou před zahájením prací oploceny  mobilním oplocením pokud možno cca 1,0 m za 

okrajovou hranou koruny jednotlivých stromů. 

 

Odpady vzniklé při provádění stavby 

Během realizace stavby bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady: 

předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití odpadů, recyklace odpadů, jiné 

využití odpadů, odstranění odpadů. 

Odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů odpadů a kategorií 

V průběhu stavebních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech 

nakládání s nimi. 

Odpady vzniklé během stavebních prací budou předány oprávněné osobě, která provozuje 

zařízení pro nakládání s odpady.  

Veškeré doklady o likvidaci odpadů budou předloženy odboru ŽPaZ (Magistrátu města 

Třinec) do 30 dnů od ukončení stavby. 

Pro výstavbu nesmí být použity materiály, u kterých není znám způsob zneškodnění po jejich 

použití. 

Podmínkou pro zpětné použití stavebního odpadu je že nesmí být znečištěny škodlivinami a 

nesmí obsahovat azbest. Energetické využití dřevěných části stavebního odpadu je možné 

pouze v souladu se zákonem o odpadech a zákonem č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší. 

Palivem se nemohou stát dřevěné prvky stavby, které jsou povrchově upraveny nátěrem nebo 

jsou jinak chemicky upraveny. Se zeminou vytěženou během stavby bude naloženo tak aby 

nebylo poškozeno nebo ohroženo životní prostředí či lidské zdraví. 

 

S přebytečnou zeminou, vzešlou z výkopku při provádění daného záměru, která nemůže být 

využita ve svém přirozeném stavu v místě stavby bude nakládáno jako s odpadem dle 

zákona o odpadech a v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele.  

V rámci přípravy stavby byl stavebníkem zpracován plán zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci podle §15 zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb., příloha č. 6. 

Plán BOZP zpracovala spol. HGH Safety s.r.o. v době přípravy stavby (05.12.2023). 



POV - Technická zpráva 

Kino Kosmos, Třinec – rekonstrukce strana 8 z 9 

 
Pro realizaci stavby bude stavebníkem určen koordinátor BOZP v režii stavebníka, který 

naváže na již zpracovaný předběžný plán BOZP a po výběru generálního zhotovitele dojde 

k upřesnění rozsahu plánu BOZP. 

 

Všeobecní povinnosti zadavatele stavebních prací 

Zadavatel stavby (stavebník) je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a 

informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho 

vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost. Zadavatel stavby je 

povinen zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s 

koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby.  

Zadavatel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli doručit 

na oblastní inspektorát práce Oznámení o zahájení prací (dále jen Oznámení), jehož 

náležitosti stanoví přílohy č. 4.  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Stejnopis Oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u 

vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 

stavebníkovi k užívání.  

Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s 

uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule 

umisťované na staveništi nebo stavbě. 

 

Všeobecné povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik 

Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora 

BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.  

Poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 

svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména:  

• včas předávat koordinátorovi BOZP informace a podklady potřebné pro zhotovení 

Plánu BOZP a jeho změny (zejména použité technologie, rizika, časový postup 

stavebních prací, nástup nových zhotovitelů);  

• zúčastňovat se zpracování Plánu BOZP, tento Plán BOZP dodržovat;  

• včas informovat koordinátora BOZP o podstatných změnách (harmonogram výstavby, 

použité technologie);  

• brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora BOZP, postupovat podle dohodnutých 

opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v Plánu BOZP;  

• seznámit všechny své podřízené pracovníky s plánem BOZP, vyžadovat jeho 

dodržování;  

• zúčastňovat se kontrolních dnů.  

 

Dodržovat všechny právní a ostatní předpisy k dodržování BOZP vztahujících se ke stavbě. 

Ostatní poznatky viz. samostatný plán BOZP. 
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4) Časový plán organizace výstavby  

 
Stavba bude provedena souvisle, nebude členěna na etapy. 

Předpokládaná délka výstavby cca 12-13 měsíců 

Zahájení stavby 06/2024 

Ukončení stavby 06/2025 

 

Předpokládaná časová osa postupu výstavby po jednotlivých stavebních částech: 

 

 Rok 2024 Rok 2025 

Stavební část: 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

01 - Rekonstrukce střechy              

02 – Vzduchotechnika a akustika sálu              

03 - Rekonstrukce venkovního pláště budovy              

04 - Rekonstrukce veřejného prostranství              

05 – Vegetační úpravy              

06 – Veřejné osvětlení              

07 – AV Technika, Etapa 1 a 2              

 

Během realizace bude zapotřebí zachovat provozní funkčnost Pizzerie, tato skutečnost bude 

upřesněna před zahájením výstavby a vybraný zhotovitel připraví časový harmonogram pro 

omezení provozu Pizzerie. 

 

Rozhodující dílčí termíny průběhu výstavby budou stanoveny až po vybrání konkrétního 

zhotovitele stavby, který si se stavebníkem dohodne a naplánuje přesný harmonogram 

postupu výstavby.  

 

 

 

 
Vypracoval:   Přemysl Cieslar  

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1 – Situační výkres ZOV 

 


