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a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění  

Řešené území se nachází v městské panelové zástavbě města Třince, v části Lyžbice. Je 

tvořeno stávající asfaltovou komunikací – ul. Palackého v úseku od ul. SNP po ul. B. 

Němcové, přilehlými parkovacími plochami a chodníky pro pěší v úseku ul. SNP a 

Chopinova a travnatými plochami podél této komunikace. Přesný rozsah je patrný 

z výkresové části PD.  

Příjezd a přístup na staveniště bude ze stávajících komunikací – ul. B. Němcové, 

Janáčkova a Chopinova, dopravní trasy pro vozidla stavby určí investor stavby po dohodě 

s Městským úřadem Třinec. Pro stavbu komunikace se nepředpokládá uskladňování 

materiálů.  

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích investora. Společné zařízení staveniště 

a další sociální a provozní ZS zajistí investor stavby, místa napojení na inženýrské sítě budou 

dohodnuty s městským úřadem a správci sítí nejpozději při předání staveniště. Jelikož se 

zařízení staveniště nachází v zastavěném území, musí být oploceno plotem výšky 1,8 m.  

Po celou dobu stavby bude muset být zajištěna průchodnost chodníků. Po nutnou dobu 

budou v místě stavby zřízeny provizorní chodníky, které musí být provedeny bezbariérově, 

vybavené pevnými hmatovými prvky a ochranným zábradlím v místech výkopů. 
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b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště 

Staveniště se rozprostírá na níže uvedených parcelách: 
 

Parcelní 

číslo 
Druh pozemku Katastrální území Vlastník Adresa vlastníka 

2091 KN ostatní plocha Lyžbice Město Třinec 
Jablunkovská 160,  

739 61 Třinec 

524 KN ostatní plocha Lyžbice Město Třinec 
Jablunkovská 160,  

739 61 Třinec 

2096 KN ostatní plocha Lyžbice Město Třinec 
Jablunkovská 160,  

739 61 Třinec 

554/1 KN ostatní plocha Lyžbice Město Třinec 
Jablunkovská 160,  

739 61 Třinec 

2097 KN ostatní plocha Lyžbice Město Třinec 
Jablunkovská 160,  

739 61 Třinec 

496 KN ostatní plocha Lyžbice Město Třinec 
Jablunkovská 160,  

739 61 Třinec 

3079 KN ostatní plocha Lyžbice Město Třinec 
Jablunkovská 160,  

739 61 Třinec 

c) Zásady návrhu zařízení staveniště 

Před započetím stavby budou dohodnuty detailně podmínky mezi investorem a 

dodavatelem stavby umístění a využívání plochy zařízení staveniště. 

V rámci DSP se nepředpokládá nutnost vydávat ohlášení na stavby zařízení staveniště 

(na pozemcích zařízení staveniště budou umístěna pouze dočasná zařízení). Po ukončení 

stavby budou tato zařízení odstraněna a pozemek uveden do původního stavu.  

Na staveništi bude provedeno odhumusování v místě nově navržených zpevněných 

ploch. Dodavatel stavby si určí, zda bude potřeba pro skládku a mezideponie oplocení. 

Oplocení výšky 1,80 m musí být umístěno, jelikož se plocha zařízení staveniště nachází 

v zastavěném území. Plochy skládek a mezideponií nesmí být zřizovány v rozhledových 

polích, v ochranných pásmech inženýrských sítí a v místech kořenového systému 

zachovávaných stromů. 

Veškerá zařízení, která budou případně vybudována pro účely ZS, jsou jen provizoria 

určená k dočasnému užívání během stavby, v závěru prací a po jejich ukončení budou 

snesena. Uvedení všech ploch, objektů a zařízení vybudovaných pro účel zařízení staveniště 

do původního stavu nebo projektovaného stavu musí následovat nejpozději do 14 dnů od 

ukončení. 

d) Návrh postupu a provádění výstavby 

Po předání staveniště a vytýčení inženýrských sítí bude probíhat odhumusování ploch 

zeleně v místě nových parkovacích ploch a ploch pro kontejnery a odstranění dřevin. Rovněž 

bude provedena ochrana stávajících dřevin stromořadí na ul. Palackého. Potom budou 

odstraněny části betonový silničních obrub, které jsou určeny k výměně. Dále bude 

odfrézován asfaltový povrch řešeného úseku komunikace a asfaltových parkovacích zálivů do 

hloubky min. 100 mm. Rovněž budou odstraněny stávající chodníkové obruby a celá 

konstrukce rekonstruovaných chodníků. V místech ozelenění stávajících zpevněných ploch 

bude zdemolována celá stávající konstrukce. Podél křižujícího vedení VO budou provedeny 

překopy a položeny rezervní chráničky dle požadavků správce VO.  
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Následně se na upravenou zemní pláň provede spodní vrstva štěrkodrti 

rekonstruovaných chodníků, nových ploch pro kontejnery a nových a rekonstruovaných 

parkovacích ploch, budou osazeny nové silniční betonové, kamenné i parkové obrubníky do 

betonového lože C20/25 nXF3 včetně jednořádku ze žulových kostek a dobudována 

konstrukce parkovišť, chodníků a ploch pro kontejnery.  

Následně budou realizovány asfaltové vrstvy rekonstruované komunikace. 

V závěrečné fázi budou provedeny terénní a vegetační úpravy s cílem začlenění stavby 

do území a ozelenění nezpevněných ploch mezi chodníky, parkovacími zálivy a komunikací.  

Před zahájením stavebních prací se provede vytýčení a vyznačení všech 

podzemních inženýrských sítí a jejich přípojek a toto vyznačení bude zachováno po 

celou dobu výstavby. Vytýčení bude provedeno na základě žádosti zástupcem správce sítě. 

Zhotovitel stavby musí respektovat vyjádření jednotlivých majitelů a správců sítí. Při 

stavebních pracích v OP sítí musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k jejich 

poškození. Zemní práce v nich budou prováděny ručně. 

e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 

Jedná se o všechny objekty. 

f) Možné napojení na zdroje 

Zdroje energií budou dohodnuty mezi investorem a dodavatelem nejpozději při předání 

staveniště. 

Na staveništi a v jeho blízkosti se nacházejí následující významné sítě technické 

infrastruktury: 

• silové vedení NN – ČEZ Distribuce, a.s. 

• vodovod – SmVaK a.s. 

• kanalizace – SmVaK a.s. 

• plynovod NTL, STL – GridServices, s.r.o. 

• sdělovací vedení – CETIN, Nej.cz s.r.o. 

• veřejné osvětlení – ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 

g) Možnosti nakládání s odpady z výstavby 

Doložka nakládání s odpady je součástí části A. Průvodní zpráva. 

h) Přístupy na staveniště 

Příjezd a přístup na staveniště bude ze stávajících komunikací – ul. B. Němcové, 

Janáčkova a Chopinova. 

i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Vzhledem ke skutečnosti, že staveništěm procházejí veřejné komunikace a stavba bude 

budována za provozu, zabezpečí vybraný dodavatel stavby staveniště tak, aby nedocházelo k 

ohrožení života a bezpečnosti silničního provozu během výstavby. Případné obcházkové trasy 

musí být provedeny bezbariérově. 

Po dobu stavby dojde nejdříve k částečným i úplným uzavírkám dopravy, které budou 

nutné při demolici stávajících povrchů chodníků, parkovišť, frézování vozovky a odstranění 

stávajících obrub. Tyto částečné i úplné uzavírky budou upřesněny dodavatelem stavby po 

dohodě s orgány státní správy a samosprávy. Pro dodavatele stavby nejsou zpracovány 
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výkresy dopravního značení uzavírek a objížděk. Dodavatel stavby si nechá po stanovení 

harmonogramu prací vypracovat projekt dopravního značení částečných uzavírek, příp. 

objížděk, podle vlastního časového plánu a odsouhlasí ho s DI Policie ČR Třinec. 

V průběhu celé stavby bude umožněn průjezd na po ul. Pod Lesem pro zajištění 

průjezdu policie, sanitních vozidel příp. vozidel HZS.  

Z důvodu realizace výměny silničních obrub bude nutné provedení ochrany stávajícího 

stromořadí podél ul. Palackého. Jednotlivé dřeviny budou chráněny dočasným oplocením 

zamezující vstup do prostoru stromů. V jejich bezprostřední blízkosti nebudou prováděny 

skládky materiálů. V místě kořenového systému nebude prováděno zhutňování a rovněž zde 

nebudou odstavovány stroje. Navržená opatření budou min. 3 pracovní dny před zahájením 

stavby zkontrolována zástupcem OOP. 

Po celou dobu stavby bude muset být zajištěna průchodnost chodníků. Po nutnou dobu 

budou v místě stavby zřízeny provizorní chodníky, které musí být provedeny bezbariérově, 

vybavené pevnými hmatovými prvky a ochranným zábradlím v místech výkopů. Pro případné 

položení provizorních chodníků a na ploše staveniště bude provedena skrývka humusu a po 

jejich snesení pak ohumusování a zatravnění. 

Během provádění výstavby nebude dodavatel stavby vyvíjet činnost, která by ohrozila 

životní prostředí v okolí stavby. Je povinen čistit vozidla, aby neznečisťovala stávající 

komunikace. 

Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním nočního klidu. 

V průběhu realizace a stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit dodržení 

usnesení vlády č.272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 

znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 21 

hodin. 

j) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Nejsou stanoveny zvláštní požadavky na výstavbu. 

k) Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní 

užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění 

základních podmínek a označení pro samotný a bezpečný pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách 

souvisejících se staveništěm 

Po dobu stavby dojde nejdříve k částečným i úplným uzavírkám dopravy, které budou 

nutné při demolici stávajících povrchů chodníků, parkovišť, frézování vozovky a odstranění 

stávajících obrub. Tyto částečné i úplné uzavírky budou upřesněny dodavatelem stavby po 

dohodě s orgány státní správy a samosprávy. Pro dodavatele stavby nejsou zpracovány 

výkresy dopravního značení uzavírek a objížděk. Dodavatel stavby si nechá po stanovení 

harmonogramu prací vypracovat projekt dopravního značení částečných uzavírek, příp. 

objížděk, podle vlastního časového plánu a odsouhlasí ho s DI Policie ČR Třinec.  

Po celou dobu stavby bude muset být zajištěna průchodnost chodníků. Po nutnou dobu 

budou v místě stavby zřízeny provizorní chodníky, které musí být provedeny bezbariérově, 

vybavené pevnými hmatovými prvky a ochranným zábradlím v místech výkopů. 

Použité materiály musí splňovat podmínky nařízení vlády č. 163/2002 Sb.  
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l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Práce budou probíhat v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky BOZP při práci v pracovně-právních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

V případě, že se na stavbě bude současně pohybovat více dodavatelů stavby, bude 

zřízena funkce koordinátora bezpečnosti práce. Zároveň by zadavatel zpracoval v souladu se 

zákonem č.309/2006 Sb. plán BOZP a bylo by nutno uvědomit místně příslušný inspektorát 

bezpečnosti práce. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být účastníky 

výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud 

nejsou zakotveny smluvně. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za 

provozu. 

Musí být odpovídajícím způsobem zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při 

stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se 

zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými riziky a zdroji ohrožení. 

Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky s riziky 

stavebních činností. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadnímu přilehlému 

prostoru s cílem ho co nejméně narušit. Případné zásahy do komunikací je nutno řádně 

vyznačit a osvětlit. Výkopy v blízkosti komunikace je nutno opatřit ochranným provizorním 

zábradlím.  

Před zahájením prací musí být vyznačeny trasy inženýrských sítí, provedené 

jednotlivými správci.  

Veškeré zemní práce v oblasti OP stávajících inž. sítí je nutno provádět ručním 

výkopem.  

Po celou dobu výstavby je nutno zabezpečit osvětlení zábran a výkopů.  

Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu 

el. proudem ve smyslu vyhl. č.50/1978 Sb. §4. 

 

 

 

 

 

VYPRACOVAL:   Ing. Michal Flössel 


