
 

 

Příloha č. 3 zadávací dokumentace – 

Návrh smlouvy o dílo 

REKONSTRUKCE KINA KOSMOS A JEHO PŘILEHLÝCH 

PROSTRANSTVÍ 

 



Číslo smlouvy objednatele: 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přilehlých prostranství 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: Statutární město Třinec 

Sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

IČO: 00297313 

DIČ: CZ00297313 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: RNDr. Věra Palkovská, primátorka města 

Identifikátor datové 
schránky: 

4anbqsj 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

Číslo účtu: 1621781/0100 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

RNDr. Věra Palkovská, primátorka města 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic 

(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Sídlo: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

IČO: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

DIČ: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Právní forma: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený 
"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , sp. 
zn. "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Zastoupení: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Bankovní spojení: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Číslo účtu: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 

Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přilehlých prostranství („zadávací řízení“) po 

uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 

byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 

zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací jsou společně následující projektové 

dokumentace: 

Kino Kosmos, Třinec – Rekonstrukce veřejného prostranství, 

KINO KOSMOS TŘINEC – REKONSTRUKCE PROSTORU PŘED BUDOVOU – 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY, 

Rekonstrukce VO – Veřejný prostor před kinem Kosmos, 

Rekonstrukce systému ochrany před bleskem objektu Kina Kosmos, Dukelská 

689, 739 61 Třinec, 

KINO KOSMOS TŘINEC VZDUCHOTECHNIKA A AKUSTIKA SÁLU, 

KINO KOSMOS, TŘINEC REKONSTRUKCE STŘECHY, 

Kino Kosmos, Třinec – rekonstrukce venkovního pláště budovy. 

Projektová dokumentace byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, a 

to včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis 

prací“). Projektová dokumentace a soupis prací jsou zpracovány v souladu 

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 

součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 

přílohou smlouvy.  

1.6. Společným datovým prostředím objednatele se rozumí sdílené prostředí pro 

nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního 

řízení zakázek. Společné datové prostředí objednatele (tzv. Common Data 

Enviroment, zkráceně CDE) je zastoupeno systémem ViewPoint For Projects. 

1.7. Dílo bude spolufinancováno z Evropské Unie prostřednictvím úvěrového nástroje pro 

veřejný sektor v rámci III. pilíře mechanismu pro spravedlivou transformaci („dotace“). 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 

zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 

projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících v rekonstrukci kina 

Kosmos v Třinci. Rekonstrukce se týká vnějšího pláště budovy, střešní konstrukce a 

veřejného prostranství v bezprostředním okolí budovy. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zajištění vytýčení inženýrských sítí a zajištění nezbytných opatření nutných pro 

neporušení veškerých inženýrských sítí během provádění díla, 

b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 

sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 

odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště včetně věcí na 

staveništi se nacházejících (a to i po dobu přerušení prací), 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 

na staveništi, 

d) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

e) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

f) provedení veškerých opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být 

zachovány, 

g) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 

prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; případné zajištění 

dopravního značení, jeho údržbu a odstranění 

j) provedení přejímky stavby, 

k) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 

předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 

předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
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prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

díla, 

l) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

m) pořízení fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho 

součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty 

(například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude 

opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně 

fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, 

nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být 

prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací, 

n) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, 

atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména prohlášení o shodě, 

o) splnění veškerých podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního 

povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se 

provádění díla, 

p) zpracování výrobní a dílenské dokumentace v rozsahu, který určuje projektová 

dokumentace nebo podle požadavků objednatele, 

q) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje 

projektová dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, 

r) zajištění geodetických prací včetně geodetického zaměření stavby podle 

příslušných právních předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření 

všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně 

i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů 

o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro 

účely kolaudačního řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných 

právních předpisů. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 

prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 

provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 

v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 

a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 

staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 

činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 

poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 

prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 

dokumenty“). 
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3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 

kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 

bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 

a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 

odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 

uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 

zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 

původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 

vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 

položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 

zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 

projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 

rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 

3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací 

ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 

objednatelem: 

Předání staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

písemné výzvy objednatele. 

Zahájení díla: do 3 pracovních dnů ode dne předání 

staveniště. 

Dokončení díla včetně jeho předání: do 365 dnů ode dne předání staveniště. 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 

a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 

podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 

EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 

v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 

a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.4. Místem plnění je město Třinec. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou 

dokumentací. 
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5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč, 

Sazba DPH:  "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  %, 

Výše DPH:  "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč, 

Cena s DPH: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč. 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla  

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 

neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 

ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 

kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu 

(ÚRS) vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané 

hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle 

předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen 

v místě a čase obvyklých, přičemž tato individuální kalkulace podléhá předchozímu 

odsouhlasení objednatelem. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 

že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

5.6. Cenová kalkulace změn díla (víceprací, tj. prací, jež mají být provedeny a nejsou 

zahrnuty v předmětu díla, nebo méněprací, tj. prací, které jsou v předmětu díla, ale 

provedeny nebudou) dle odstavce 5.4. smlouvy bude vždy provedena do podkladu 

poskytnutého objednatelem. Podklad ve formátu .ecp, který je editovatelný ve volně 

šiřitelném programu ecPartner, poskytne objednatel zhotoviteli bez zbytečného 

odkladu od uzavření smlouvy. Instalační soubor programu ecPartner poskytne 

objednatel zhotoviteli rovněž bez zbytečného odkladu od uzavření smlouvy. Pro 

případ méněprací je zhotovitel povinen při vyplňování poskytnutého podkladu 

zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celého díla. 

Zhotovitel je povinen zapracovat veškeré vícepráce a méněpráce do poskytnutého 
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podkladu bez zbytečného odkladu od jejich vzniku, nejpozději však do 10 pracovních 

dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 

zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 

den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 

předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 

Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně 

provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených objednatelem nebo 

technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“). Objednatel nebo TDS jsou 

povinni se vyjádřit a případně potvrdit soupis skutečně a řádně provedených prací 

nejpozději do 3 dnů ode dne jeho doručení.  

6.3. Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavení faktury za předchozí kalendářní měsíc 

podklad ve formátu *.ecp, pro vyplnění soupisu skutečně a řádně provedených prací 

v daném kalendářním měsíci. Poskytnutý podklad bude obsahovat všechny 

předchozí soupisy skutečně a řádně provedených prací, první podklad bude 

zhotoviteli předán ihned po uzavření smlouvy. Zhotovitel odevzdá vyplněné a 

schválené podklady (tedy soupisy skutečně a řádně provedených prací) objednateli 

vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po uskutečnění dílčího 

plnění, a to ve formátu .ecp.  

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Daňový doklad bude zaslán objednateli vždy jednotlivě v elektronické podobě do 

datové schránky objednatele nebo na e-mailovou adresu elektronické podatelny 

objednatele: epodatelna@trinecko.cz. Daňový doklad bude vyhotoven ve formátu 

ISDOC, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a bude opatřen uznávaným 

elektronickým podpisem. Předmět datové zprávy nebo e-mailu bude obsahovat název 

zhotovitele a číslo daňového dokladu. Zhotovitel je povinen zaslat objednateli daňový 

doklad vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, 

v němž byl odsouhlasen soupis skutečně a řádně provedených prací. 

6.6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 

6.7. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně 

i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 

smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 

je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 

od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

6.8. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 

bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 

jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

mailto:epodatelna@trinecko.cz
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6.9. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 

je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 

místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze 

v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 

6.10. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo 

její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 

jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, 

je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, 

a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 

jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve 

vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze 

v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného 

ve schváleném soupisu skutečně a řádně provedených prací uhradit na bankovní 

účet podzhotovitele, a to za následujících podmínek: Podzhotovitel prokáže, 

že mezi ním a zhotovitelem existuje smluvní vztah, na jehož základě se podílí 

na plnění části díla, podzhotovitel řádně dokončil svoji činnost při realizaci části díla, 

podzhotovitel má vůči zhotoviteli alespoň 1 pohledávku, která je alespoň 3 týdny po 

splatnosti, objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil 

podzhotoviteli splatnou pohledávku, zhotovitel do 1 týdne od doručení výzvy 

pohledávku podzhotoviteli neuhradí nebo neprokáže, že ji neuhradil z relevantních 

důvodů souvisejících s plněním díla podle smlouvy. V případě, že objednatel uhradí 

část ceny díla odpovídající dokončené činnosti podzhotovitele na účet podzhotovitele, 

považuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení příslušné části 

ceny díla. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 

pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 

zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 

týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 

zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 

a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 

zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 

dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 

objednateli bude sepsán písemný protokol. 

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 

chemické WC. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Hlavním stavbyvedoucím je 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , č. autorizace ČKAIT: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" . Hlavní stavbyvedoucí 

odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě hlavního 

stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn 

odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba hlavního stavbyvedoucího 

musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici hlavního 

stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost 

hlavního stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu 

minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být 

v průběhu provádění prací na staveništi hlavní stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel 

povinen zajistit přítomnost zástupce hlavního stavbyvedoucího.  

8.2. Zástupcem hlavního stavbyvedoucího je 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , č. autorizace ČKAIT: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" . Zástupce hlavního 

stavbyvedoucího odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě 

zástupce hlavního stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba 

zástupce hlavního stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky 

kladené na pozici zástupce hlavního stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Zhotovitel 

je povinen zajistit přítomnost zástupce hlavního stavbyvedoucího v průběhu 

provádění prací na staveništi v případě, že v průběhu provádění prací na staveniště 

nebude přítomen hlavní stavbyvedoucí.  

Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi přítomen hlavní 

stavbyvedoucí ani zástupce hlavního stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen zajistit 

přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat alespoň minimální kvalifikační 

požadavky kladené na pozici zástupce hlavního stavbyvedoucího v zadávacím 

řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž zároveň 

předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků kladených 

na pozici zástupce hlavního stavbyvedoucího v zadávacím řízení.  

8.3. Statikem je "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , 

č. autorizace ČKAIT: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" . 

Statik odpovídá za odborné provádění díla v oblasti statiky. Změna v osobě statika 
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podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas 

jen ze závažných důvodů. Nová osoba statika musí splňovat minimální kvalifikační 

požadavky kladené na pozici statika v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit 

přítomnost statika v průběhu provádění prací na staveništi pro provádění těch prací, 

u kterých je působení autorizované osoby v tomto oboru vyžadováno právními 

předpisy, projektovou dokumentací, touto smlouvou, nebo požadavky objednatele. 

Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi statik přítomen, 

je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat 

minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici statika v zadávacím řízení. O tom 

je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž zároveň předloží doklady 

prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici statika 

v zadávacím řízení.  

8.4. Specialistou pro vytápění a vzduchotechniku je 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , č. autorizace ČKAIT: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" . Specialista pro vytápění 

a vzduchotechniku odpovídá za odborné provádění díla v oblasti vytápění a 

vzduchotechniky. Změna v osobě specialisty pro vytápění a vzduchotechniku podléhá 

písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze 

závažných důvodů. Nová osoba specialisty pro vytápění a vzduchotechniku musí 

splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici specialisty pro vytápění 

a vzduchotechniku v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost 

specialisty pro vytápění a vzduchotechniku v průběhu provádění prací na staveništi 

pro provádění těch prací, u kterých je působení autorizované osoby v tomto oboru 

vyžadováno právními předpisy, projektovou dokumentací, touto smlouvou, nebo 

požadavky objednatele. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací 

na staveništi specialista pro vytápění a vzduchotechniku přítomen, je zhotovitel 

povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální 

kvalifikační požadavky kladené na pozici specialisty pro vytápění a vzduchotechniku 

v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž 

zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků 

kladených na pozici specialisty pro vytápění a vzduchotechniku v zadávacím řízení.  

8.5. Specialistou pro elektrotechnická zařízení je 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , č. autorizace ČKAIT: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" . Specialista pro 

elektrotechnická zařízení odpovídá za odborné provádění díla v oblasti 

elektrotechnických zařízení. Změna v osobě specialisty pro elektrotechnická zařízení 

podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas 

jen ze závažných důvodů. Nová osoba specialisty pro elektrotechnická zařízení musí 

splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici specialisty pro 

elektrotechnická zařízení v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost 

specialisty pro elektrotechnická zařízení v průběhu provádění prací na staveništi pro 

provádění těch prací, u kterých je působení autorizované osoby v tomto oboru 

vyžadováno právními předpisy, projektovou dokumentací, touto smlouvou, nebo 

požadavky objednatele. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací 

na staveništi specialista pro elektrotechnická zařízení přítomen, je zhotovitel povinen 

zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační 
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požadavky kladené na pozici specialisty pro vytápění a vzduchotechniku v zadávacím 

řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž zároveň 

předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků kladených 

na pozici specialisty pro elektrotechnická zařízení v zadávacím řízení.  

8.6. Specialistou pro předpínací techniku je 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , č. osvědčení: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" . Specialista pro 

předpínací techniku odpovídá za odborné provádění díla v oblasti předpínací 

techniky. Změna v osobě specialisty pro předpínací techniku podléhá písemnému 

schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných 

důvodů. Nová osoba specialisty pro předpínací techniku musí splňovat minimální 

kvalifikační požadavky kladené na pozici specialisty pro předpínací techniku 

v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost specialisty pro předpínací 

techniku v průběhu provádění prací na staveništi pro provádění prací týkajících se 

předpínací techniky. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací 

na staveništi specialista pro předpínací techniku přítomen, je zhotovitel povinen 

zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační 

požadavky kladené na pozici specialisty pro předpínací techniku v zadávacím řízení. 

O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž zároveň předloží 

doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků kladených na 

pozici specialisty pro předpínací techniku v zadávacím řízení.  

8.7. Osoby uvedené v odst. 8.1. až 8.6. smlouvy jsou na žádost objednatele povinni 

prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi. 

8.8. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky 

a tvoří přílohu smlouvy. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému 

schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných 

důvodu. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého 

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných 

případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační 

požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího 

řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.9. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 

se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci. 

8.10. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 

stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, resp. 

zákona č. 283/2021 Sb. (společně „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů. 

Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné 

zástupce objednatele, TDS, AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den 

minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin. 

8.11. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 

pokud TDS provádí objednatel. 
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8.12. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 

případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 

je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.13. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 

upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 

pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 

potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.14. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 

odsouhlaseny TDS. 

8.15. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 

ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.16. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 

TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce 

hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech. 

8.17. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 

se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 

na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 

nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 

stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 

zastaveno. 

8.18. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 

3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 

a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 

a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 

a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 

do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 

pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 

objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 

provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 

či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 

zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 

TDS. 

8.19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 

je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

8.20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 

sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 

že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 

odstraněním vady díla. 
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8.21. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 

sdělit objednateli. 

8.22. Zhotovitel je povinen za účelem předávání fotodokumentace o provádění díla, zápisů 

z kontrolních dnů, zápisů KBOZP, certifikátů, dokladů o atestech, dokladů o 

provedených zkouškách a měřeních, revizních zpráv a veškerých dalších dokladů 

potřebných k zahájení přejímacího řízení dle odst. 9.2. smlouvy, objednateli, využívat 

společné datové prostředí objednatele. Objednatel je povinen zřídit zhotoviteli přístup 

do společného datového prostředí objednatele bez zbytečného odkladu po uzavření 

smlouvy. Zhotovitel je povinen využívat společné datové prostředí objednatele po 

celou dobu provádění díla. Veškeré dokumenty ukládané do společného datového 

prostředí objednatele budou ve formátu: .doc, .xls, .pdf, .jpeg, .dwg, .ecp. 

8.23. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost dodavateli 

audiovizuální techniky, který bude vybraným dodavatelem v rámci veřejné zakázky, 

jejíž předmětem bude dodávka audiovizuální techniky do kina Kosmos. Součinností 

se rozumí zejména umožnění vstupu na staveniště, umožnění instalace a montáže 

audiovizuální techniky, umožnění případného skladování audiovizuální techniky 

v prostorách staveniště apod. Zhotovitel je povinen při poskytování součinnosti 

dodavateli audiovizuální techniky dbát pokynů objednatele. 

8.24. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení 

sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především 

projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací. 

8.25. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům 

vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým 

poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým 

poddodavatelům. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 

5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 

objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 

případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 

lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 

pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 

a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 

lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 

včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 
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e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 

v elektronické podobě, 

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 

nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

g) dokumentaci skutečného provedení stavby, 

h) geodetická zaměření stavby, 

i) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad 

o složení jistoty na účet objednatele). 

9.3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena a předána dle 

následujících pravidel: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu provádění díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude 

opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení 

stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz 

na změnový list, 

e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátech .dwg, 

.xls, .doc a .pdf, a to do společného datového prostředí objednatele, 

f) dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději 

v den převzetí díla objednatelem ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v 

elektronické podobě do společného datového prostředí objednatele. 

9.4. Geodetická zaměření stavby včetně výkazů ploch a výměr budou provedena a 

ověřena oprávněným zeměměřickým inženýrem a budou předána objednateli v 

elektronické formě do společného datového prostředí objednatele. 

9.5. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 

které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 

a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 

a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 

předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 

neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.6. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 

protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.7. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 

povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.8. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 

fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 
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a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 

osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 

autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 

objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 

s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 

a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 

do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 

obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 

třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.9. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 

se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast Hlavního 

stavbyvedoucího. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 

stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 

doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 

materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 

předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 

záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 

v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 

neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 

živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 

a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 

uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 

doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 

do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 

však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 

užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 

zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 

zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 

i v případě, že reklamaci neuznává. 
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10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 

Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 

jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 

opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 

okamžiku předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 

s prováděním díla. 

11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě 

objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady 

uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, 

nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu. 

11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 

prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Zhotovitel předá objednateli nejpozději ke dni zahájení díla záruční listinu bankovní 

záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 

za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy). 

Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 

kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky musí vyplývat 

právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 

škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn 

alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele 

(č. účtu 19-1621781, kód banky 0100, bankovní spojení Komerční banka, a.s., 

variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat 

finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se 

jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou 

o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. kalendářního 

měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na 

úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 

záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 

za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla 

bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 

60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 

právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 

škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 

které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 

po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 
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(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet 

objednatele (č. účtu 19-1621781, kód banky 0100, bankovní spojení Komerční banka, 

a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele).  Objednatel je oprávněn z této částky čerpat 

finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se 

jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou 

o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po 

předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků 

z jistoty objednatelem. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 

pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně 

ve výši 50 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla 

takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou 

smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 

pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních rizik, a to s limitem 

pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), 

Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla až do odstranění 

poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení 

díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 

neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 

a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 

objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně 

sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní 

nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny. 

14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 

nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 

prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 

staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení. 

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 20.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 

reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

20.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
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v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 40.000 Kč za každou reklamovanou 

vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 

zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající 

z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý takový jednotlivý 

případ. 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1. 

až 8.6. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový 

jednotlivý případ. 

14.8. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 

záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 

jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 

alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 

však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 

14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 

jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 

započatý den prodlení. 

14.10. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 

nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 

závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

14.12. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 

pokuty. 

14.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 

a to i před datem její splatnosti. 

14.14. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 

při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 
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c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 

pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2. 

smlouvy. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 

druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude 

poskytnuta dotace. 

15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 

věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 

vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 

soudem. 

16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 

s kontrolou.  

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 
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16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 

strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 

nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však 

do 31. 12. 2032. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2032 poskytovat 

požadované informace, vysvětlení a dokumentaci související s realizací projektu 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. MMR ČR, MF ČR, 

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 

povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 

se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

16.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Klikněte nebo klepněte sem a 

zadejte text. č. Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. ze dne Klikněte nebo 

klepněte sem a zadejte text.. 

16.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 

elektronickými podpisy. 

16.13. Přílohy smlouvy: 

a) položkový rozpočet 

b) seznam poddodavatelů 

c) harmonogram prací 

V __________ dne __. __. 20__ V __________ dne __. __. 20__ 

______________________ 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" 

objednatel 

______________________ 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

zhotovitel 
 


