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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 

1. Údaje o stavbě. 

 

a) Základní údaje o druhu stavby: 

 
Stavba řeší náhradu stávajícího mostu mostem novým, který bude mírně posunut ve směru toku. 
 
Předmětem projektové dokumentace je:  

1. Vybudování nového mostu přes Tyru na MK 447c.  
2. Dopravně inženýrská opatření po dobu rekonstrukce. 
 
 

Stavebník:    Statutární město Třinec  

Jablunkovská 160  

739 61 Třinec  

IČO: 00297313 

 

Dodavatel Plánu BOZP: 

 

Pro stavbu „Most Holý, ev.č. XII-06m přes Tyru, Třinec-Tyra-rekonstrukce“ stanovil investor dodavatele Plánu 
BOZP na staveništi v projektové fázi společnost Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO: 469 74 806. 

 

Zpracovatel Plánu BOZP: 

 

Marek Vajdík 

Prušánky 702 

696 21 Prušánky 

Ev. č.: 

TÜV/KOO/009/2019 

 

Tel.: +420 704 218 929 
 

Email: vajdik@vajdikm.cz 

 
 

 

Podpis koordinátora :                          

Dne : 19.9.2023 
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b) Název stavby:  Most Holý, ev.č. XII-06m přes Tyru, Třinec-Tyra-rekonstrukce 

   

c)  Místo stavby :  Stavba se nachází v Moravskoslezkém kraji, v extravilánu městské části 

Třinec - Tyra na místní komunikaci MK 447c.  

 
Kraj:     Moravskoslezský kraj  

 
Katastrální území:   Tyra [772445]  

 
Obec:     Třinec [598810]  

 
Označení pozemní komunikace: Místní komunikace 447c 
 
 

d) Charakter stavby ( popis stavby ) : 
 
Jedná se o náhradu stávajícího mostu mostem novým, proto pro přestavbě nedojde ke změně dosavadního 
využití území. Most bude i nadále sloužit jako most na místní komunikaci 447c. 
 
 

e) Účel užívání stavby: 
 
Most bude i po přestavbě dále sloužit na jako most na místní komunikaci MK-447c. 
 
Účelem rekonstrukce je: 
- Zajištění a zvýšení bezpečnosti dopravy s ohledem na únosnost a stavební stav současného mostu  
- Výrazné kvalitativní zlepšení technického stavu mostu 
 
Stavební objekt SO 201 je navržen jako trvalá stavba.  
Stavební objekt SO 182 je provizorní objekt, který řeší zajištění průjezdnosti v místě stavby po dobru 
přestavby mostu SO 201. 

 
f) Základní předpoklad výstavby: 
 
V současné době není přesný termín zahájení výstavby znám. Dá se předpokládat, že v případě zajištění 
přípravy stavby z hlediska legislativního a projekčního, resp. finančního by mohla být zahájena nejdříve v 
letech 2024-2025.  
Stavba je navržena, že bude probíhat v jedné stavební sezóně ve dvou časových etapách. 
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g) Vnější vazby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby: 
 
Stavba mostu se nachází v dřívější malé podhorské obci Tyra, která je dnes městkou částí Třince.  
Tyra se rozkládá jižním směrem od Třince, v úzkém údolí potoka Tyry, který je levostranným přítokem  
řeky Olše pramenícím v Těšínských Beskydech pod Kalužným vrchem. Tok Tyra má především v horní části 
povodí ráz bystřiny s velkou rozkolísaností průtoků a s malou retenční schopností. Horní část toku leží v 
členitém hornatinném reliéfu Ropické rozsochy, tvořené flyšovým souvrstvím godulských vrstev. Dolní část 
povodí tvoří plochá úpatní Ropická plošina. Geologické podloží tvoří flyšové jíly, jílovce a pískovce.   
Asi 150 metrů proti proudu se nachází na levém břehu potoka pramen pitné vody Bolibřuška.   
 
 

2. Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní  předpisy  
    a soupis dokumentů sloužící jako podklad pro zpracování plánu 

 
 

Plán BOZP pro tuto stavbu byl zpracován na základě naplnění požadavků : 

 

a) Zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění (PZ) následovně: 

 § 14 odst. 1 - zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 

 

 § 14 odst.  5 - povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1 

 

 §15  odts.  1  nebo odst 2 

          odst.1 - celková doba trvání prací je delší než 30 pracovních dnů a bude na nich pracovat  

                                      současně více než 20 fyzických osob déle než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný 

             objem prací přesáhne 500 osobodnů 

          odst.2 - celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne  

         500 pracovních  dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 

b) Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, prováděné  

     na staveništi – viz Příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.: 

  

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí 

 

6.    Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického 

vybavení. 

 

11.   Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

         betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
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Podklady pro vypracování Plánu BOZP: 

 

Jako podklad pro vypracování Plánu BOZP byla použita projektová dokumentace společnosti Projekční 

kancelář PRIS spol. s r.o.. 

 

Pro tuto akci je dle rozsahu prací stavby navrženo dělení na tyto dílčí objekty:  

 

SO 182  Dopravně inženýrská opatření  

SO 201  Most Holý ev.č. XII-06m přes Tyru, Třinec-Tyra 

 

 

3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
 
 

a) jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště   

 

 

Zhotovitel projektové dokumentace:  Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.,  

Osová 20 

625 00 Brno 

IČO 469 74 806 

 

 

b) jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných  
    osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů  
    a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace. 
 
 
Hlavní inženýr projektu:  Ing. Martin Řehulka   
 (autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce 1003412) 
 
Zodpovědný projektant:  Ing. Svatopluk Zobek  
 (autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce 1005979) 
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B.SITUAČNÍ VÝKRES 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:vajdik@vajdikm.cz


  Plán BOZP  

Most Holý, ev.č. XII-06m přes Tyru,  

Třinec-Tyra-rekonstrukce 

Datum vyhotovení: 19.9.2023        Vydání: 01 

 

 

Marek Vajdík  
osoba odborně způsobilá v BOZP Tel.: +420 704 218 929              

koordinátor BOZP na staveništi Email : vajdik@vajdikm.cz            Strana: 8 z 44 

 

 
 

 

 
 

mailto:vajdik@vajdikm.cz


  Plán BOZP  

Most Holý, ev.č. XII-06m přes Tyru,  

Třinec-Tyra-rekonstrukce 

Datum vyhotovení: 19.9.2023        Vydání: 01 

 

 

Marek Vajdík  
osoba odborně způsobilá v BOZP Tel.: +420 704 218 929              

koordinátor BOZP na staveništi Email : vajdik@vajdikm.cz            Strana: 9 z 44 

 
 
 

 

mailto:vajdik@vajdikm.cz


  Plán BOZP  

Most Holý, ev.č. XII-06m přes Tyru,  

Třinec-Tyra-rekonstrukce 

Datum vyhotovení: 19.9.2023        Vydání: 01 

 

 

Marek Vajdík  
osoba odborně způsobilá v BOZP Tel.: +420 704 218 929              

koordinátor BOZP na staveništi Email : vajdik@vajdikm.cz            Strana: 10 z 44 

C. Obsah plánu 

 

1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených 

    v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska 

    bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se  

    stavby, na základě, kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného 

   stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora 

 
Plán BOZP v přípravě je zpracovaný ve stupni zpracované. Rozhodnutí a k němu doložená vyjádření správců 
a ostatních dotčeních osob bude součástí PD, která bude předána zhotoviteli jako podklad pro výběrové 
řízení. 
 
Pokud budou v závazných stanoviscích dotčených orgánů uvedeny podmínky, budou tyto podmínky 
zapracovány do projektové dokumentace. 
 
Územní plán Třinec, byl vydaný Zastupitelstvem města Třince dne 20. 09. 2011 usnesením č. 06/171/2011 
jako Opatření obecné povahy č. 1/2011 s nabytím účinnosti dne 10. 11. 2011. Změna č. 1 územního plánu 
Třinec byla vydána Zastupitelstvem města Třince dne 8. 12. 2015 Opatřením obecné povahy č. 1/2015 s 
nabytím účinnosti dne 30. 12. 2015. Změny č. 2 a 3 územního plánu Třinec byly vydány Zastupitelstvem města 
Třince dne 11. 09. 2018 Opatřením obecné povahy s nabytím účinnosti dne 30. 11. 2018. 
 
Inženýrskogeologický průzkum - nebyl proveden. 
 
Hydrotechnický výpočet 
Navržený mostní otvor odpovídá prakticky mostnímu otvoru stávajícímu.   
Spodní hrana nové mostovky mostu odpovídá prakticky stávající spodní hraně mostu.  
Pro účely nového návrhu byly zjištěny N-leté průtoky dle údajů ČHMÚ. Na ně byl mostní otvor prověřen 
hydrotechnickým výpočtem. Ten je součástí části dokumentace H (viz H5 Hydrotechnické posouzení).  
Mostní otvor je pro dopravní význam komunikace 1. kategorie, tj. nenahraditelný objížďkami dle  
ČSN 73 6201.   
 
Dle Územního plánu (ÚP) města Třinec: 
- Stavba dle ÚP plánu zasahuje na pozemky silniční infrastruktury a pozemků smíšeně obytných  
  venkovských. Koryto potoka pak spadá do ploch vodních a vodohospodářských.  
- Stavba se nachází v blízkosti pozemků vedené jako plochy lesů, které jsou situovány na levém břehu povodí,   
  a stavba zasahuje do ochranného pásma lesa 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa.   
- Část mostu u opěry 2 zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení VN 22kV. Cca 10 m od mostní   
  konstrukce se nachází dva sloupy elektrického vedení sítě ČEZ a sloup veřejného osvětlení (není stavbou  
  dotčeno).  
- Místo stavby je v oblasti CHKO Beskydy a spadá do evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000).  
  Jihozápadně cca 1,5 km od stavby se nachází přírodní rezervace Čerňavina.  
  
Oblast stavby spadá do III. Zóny ochrany přírody: člověkem pozměněné ekosystémy, které jsou běžně 
hospodářsky využívané.  
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Dle hydrotechnického výpočtu je hladina vody Q¸100 pod úrovní hrany koryta, z čeho lze usuzovat, že v místě 
stavby se voda nerozlévá do blízkého okolí při větších průtocích. Dle sdělení místních voda v korytě reaguje 
rychle na srážky v oblasti.   
Tuto skutečnost musí mít na zřeteli především stavba v době výstavby. Před započetím prací bude 
zhotovitelem zpracován havarijní a povodňový plán, který musí být schválen správcem toku a povodí.  
Záměr se dále nachází v ochranných pásmech inženýrských sítí, které jsou blíže uvedeny dále. 
 
Dle Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje (č. j. KRPT-27391-4/ČJ-2023-070208)   
Nemá policie ČR, Dopravní inspektorát k Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor 
Frýdek-Místek dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích námitky 
ke stavebnímu záměru.   
Dále pak Dopravní inspektorát Třinec, jako dotčený orgán dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích nemá námitek k místní úpravě provozu na pozemní 
komunikaci pro tuto stavbu, za předpokladu dodržení těchto podmínek: 

1. v místně napojení místní komunikace na silnici č. III/4681 bude vodorovné dopravní  značení  
    č. V 2b provedeno v kadenci 1,5/1,5/0,125  
2. stávající dopravní značení č. P4 a B13 (3,5 t) v počtu 2ks bude odstraněno  
3. dopravní zařízení - odrazové zrcadlo bude vybavené buď vyhřívanou plochou (vyhřívané  zrcadlo    
    označené NoFrost ELEKTRO) nebo technologií, kdy se bez přívodu elektrické  energie zrcadlo  
    nemlží, neojíní a nezarosí při teplotách do -20°C. (NoFrost NoPower).  

      Odrazové zrcadlo bude provedeno a umístěno v souladu s TP 119 - „Odrazová zrcadla“  
4.dopravní značení a dopravní zařízení musí být provedeno a umístěno v souladu se stávajícím  
   dopravním značením dle platných zákonů, vyhlášek, technických předpisů a norem.  

 
Z důvodu změny ustanovení § 77 - Místní a přechodná úprava provozu na dálnicích, silnicích,  
místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v souvislosti s novelizací zákona  
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, účinné od 31. 12.  
2015, je nutno požádat věcně a místně příslušný správní orgán (Magistrát města Třince, odbor dopravy)  
o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Před samotou realizací výše  
zmíněné stavby je zapotřebí předložit příslušnému silničnímu správnímu úřadu návrh přechodné úpravy  
provozu na pozemních komunikacích. Silniční správní úřad návrh přechodné úpravy provozu projedná se  
zdejším dopravním inspektorátem. Podotýkáme, že v průběhu výstavby musí být vždy umožněn a zajištěn  
průjezd vozidel IZS – Integrovaného záchranného systému do zájmové oblasti. 
 
Na základě projednávání s AOPK ČR bylo sděleno, že se v potoce nachází chráněný živočich Vranka 
pruhoploutvá a bude nutné zažádat o výjimku dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Výjimky ze zákazů u památných 
stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.  
Před začátkem stavby bude nutné zajistit odlov ryb. Způsob a rozsah zásahu bude určen příslušným orgánem.  
 
 
Dle závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (č. j. 333/BE/2023-2) bude udělen  
souhlas podle ustanovení §44 odst. 1 zákona š. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění  
za splnění následujících podmínek:  
1. Stavbu lze zahájit po nabytí právní moci výjimky dle § 56 zákona č.114/1992 ze zákazů u zvláštně  
    chráněných druhů živočichů (vranka pruhoploutvá) vydané AOPK pro předmětnou akci a tato musí být plně 
    respektována.  
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2. V souladu s PD nebude dno koryta vodního toku trvale upraveno  
3. Na každé opěře bude pod mostovkou instalována hnízdní dřevěná polobudka o rozměrech 25x25x30 cm  
4. Zásahy do koryta toku budou Omezeny jen na místa provádění stavebních prací dle PD a po ukončení   
    stavebních prací budou provedeny konečné úpravy terénu a úklid.  
5. Firma provádějící stavbu bude seznámena stanoviskem  
 
Bude doplněn dle vyjádření KÚ Moravskoslezského kraje a OŽP Magistrátu města Třince. 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v rámci žádosti o závazné stanovisko (č.j. 333/BE/2023-2)  
posoudila žádost také ve smyslu ustanovení § 45g zákona č. 114/1992 Sb. se závěrem, že vzhledem k umístění 
rozsahu a charakteru stavby nedojde k závažnému nebo nevratnému poškození přírodních stanovišť a 
biotopů druhů, k jejichž ochraně byla určena evropsky významná lokalita Beskydy a ptačí oblasti Beskydy a 
Horní Vsacko a nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně je toto 
území určeno.  
Bude doplněno dle vyjádření KÚ Moravskoslezského kraje. 
 
 

2. postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných 

   právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový 

   průběh prací  při realizaci dané stavby, jedná se o: 
 
 

a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště,  prostor pro skladování  

     a manipulaci s materiálem 

 

Staveniště 
 
Přístup na staveniště je možný po jediné přístupové trase, tj. silnice III/4681 z Třince díky rozdělením výstavby 
na etapy bude po celou dobu výstavby zajištěn přístup i na pravý břeh.  
 
Zařízení staveniště bude zřízeno na dočasně uzavřené části komunikace před a za mostem.  
Případné použití dalších ploch je věcí zhotovitele stavby. Zhotovitel musí počítat se stísněnými podmínkami. 
 
Staveniště bude předáno dodavateli 14 dní před zahájením stavebních prací. Staveništní plochy budou využity 
jako sklad materiálu a taktéž jako meziskládka pro vybouraný materiál. Vybouraná suť bude rovnoměrně 
nakládána a okamžitě odvážena na skládku s ekologickou recyklací.  
Před umístěním staveniště musí být zabezpečeno vytýčení inženýrských sítí. Následně pak bude umístěno 
vybavení staveniště. 
Zhotovitel řádně zabezpečí obvod staveniště proti vjezdu a vstupu neoprávněných osob za pomocí mobilního 
oplocení v minimální výšce 1,8 m. 
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Příklad značení: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zhotovitel označí vstup na staveniště bezpečnostními značkami, přikazující používání předepsaných OOPP  
na staveništi (pracovišti) – např. při montáži, demontáži a přestavbě lešeňové konstrukce, při používání  
lešeňové konstrukce. 
 
Příklad značení: 
 

 

 
 
 
Stavební mechanizmy  
 
Parkování vozidel stavby bude řešeno v prostoru ploch zařízení staveniště k tomu určených – tyto plochy 
budou před započetím prací upřesněny. Parkoviště pro stavební stroje a používané mechanizace, bude 
vybavena prostředky proti úkapům PHM a na takovém místě bude umístěna ”Havarijní souprava” 
odpovídající velikostí podle počtu strojů a zařízení. 
Doplňování PHM a údržba strojů a zařízení bude probíhat mimo staveniště. Tímto zpracovaným a schváleným 

„Plánem BOZP” bude přísně zakázáno provádět výše uvedenou činnost mimo vyznačený a určený prostor na 

staveništi. 

 

b) Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť  

 

Na obou příjezdech ke staveništi po komunikaci budou instalovány dopravní značky Z2 doplněné o 3  blikající 
výstražné světla VS1 napájené z akumulátorů, upozorňující účastníky provozu na pozemní komunikaci na 
dopravní uzavírku na mostě. Tím bude zajištěno světlení překážky na komunikaci i během nočních hodin nebo 
v případech snížené viditelnosti.  
 
Práce budou prováděny za denního světla. 
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c) Ochranná a kontrolovaná pásma a opatření proti jejich poškození 
 
 
V místě stavby jsou z hlediska inženýrských sítí situované:  

- CETIN, a.s.. – Sdělovací spojovací nadzemní (za mostem)  
- ČEZ, a.s. – Silové nízké napětí nadzemní (za mostem)  
- ČEZ, a.s. – Silové vysoké napětí nadzemní (za mostem)  
- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. – Veřejné osvětlení nadzemní (za mostem)  
- SmVaK, a.s. – 2x Vodovod podzemní 1 x neověřený (před mostem)  

 
Před stavbou musí být IS na místě vytýčeny a to včetně zjištění jejich hloubky.  
Práce na mostě budou probíhat v jejich ochranném pásmu. 
 
Veškeré sítě budou při pracích v jejich ochranném pásmu ochráněny. Budou dodrženy podmínky majitelů a 
provozovatelů sítí. 
 
Zhotovitel má povinnost před započetím stavebních prací provést aktualizaci vyjádření jednotlivých majitelů 
inženýrských sítí. Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny pracovníky a subdodavatele provádějící práce 
s vytýčením inženýrských sítí a s požadavky majitelů jednotlivých inženýrských sítí na prováděné práce v 
ochranném pásmu jednotlivých inženýrských sítí. 
 
Stavba je situována v Chráněné krajinné oblasti Beskydy a spadá do III. Zóny ochrany. CHKO Beskydy spadá 
do evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000). Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa, 
který se nachází na levém břehu potoka.  
V potoku Tyra se nachází chráněný živočich Vranka pruhoploutvá. Před začátkem stavby bude nutné zajistit 
odlov ryb. Způsob a rozsah zásahu bude určen příslušným orgánem ochrany životního prostředí. 
 
Umístění vodovodu DN 200 PVC vlastníkem SmVak, a.s, nelze určit standartním vytyčením potrubí. Proto je 
nutné před zahájením výkopových prací kontaktovat vlastníka sítě, který provede kopané sondy za účelem 
ověření přesného vedení trasy stávajícího vodovodu. 
 
 

d)  Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 
 
Na zařízení staveniště bude v každé stavební buňce instalován minimálně jeden přenosný hasicí přístroj  
obsahující hasivo s celkovou hasicí schopností nejméně 13A A (pro požáry látek v tuhém stavu) nebo  
nejméně 70 B ;pro požáry hořlavých kapalin, např. (PG6, CO2). Zhotovitel zajistí vyvěšení požární  
poplachové směrnice na viditelném místě zařízení staveniště, vymezující činnosti zaměstnanců, popřípadě  
dalších osob při vzniku požáru a seznámení účastníků stavby s postupy pro vyhlašování požárního poplachu,  
zdolávání požáru a evakuaci osob a materiálu. Používání otevřeného ohně, případně topidel na tuhá, kapalná 
nebo plynná paliva uvnitř stavebních buněk je přísně zakázáno.   
Na staveništi se nebudou vyskytovat žádné výbušné látky nebo směsi.  
V případě použití otevřeného ohně při instalaci izolace nebudou mít pracovníci na sobě hořlavé oděvy , budou 
použiti vhodná OOPP a v místě prováděných prací budou umístěny 2 ks PHP.  
 
 

mailto:vajdik@vajdikm.cz


  Plán BOZP  

Most Holý, ev.č. XII-06m přes Tyru,  

Třinec-Tyra-rekonstrukce 

Datum vyhotovení: 19.9.2023        Vydání: 01 

 

 

Marek Vajdík  
osoba odborně způsobilá v BOZP Tel.: +420 704 218 929              

koordinátor BOZP na staveništi Email : vajdik@vajdikm.cz            Strana: 15 z 44 

e) Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií  
(plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody,  
noční osvětlení  
 
 

Doprava 
Přístup na staveniště je možný po jediné přístupové trase, tj. silnice III/4681 Pro otáčení a couvání vozidel 
bude určen zaměstnanec, který bude tyto činnosti řídit tak, aby nikdo nebyl ohrožen. Pokud bude 
komunikace uzavřena (např. pro práce s jeřábem) bude v místě provádění prací umístěna značka zakazující 
vjezd na komunikaci. Nad komunikací nevedou žádné konstrukce ani vedení, která by se podjížděla. 
 
Všechny druhy energií 

Dočasná zařízení pro rozvod elektrické energie po staveništi a zařízení staveniště budou zajištěna  
prostřednictvím mobilního elektrického zdroje – dieselagregátoru. 
Z mobilního rozvaděče, vybaveného hlavním vypínačem el. energie, bude zajištěn rozvod elektrické energie 
pomocí prodlužovacích kabelů a podružných rozvaděčů, opět s možností vypínání. Prodlužovací kabely mezi 
jednotlivými stavebními buňkami na zařízení staveniště budou řádně vyvěšeny v dostatečné výšce (min 4 m) 
tak, aby nezasahovaly do průjezdných profilů komunikací a taženy mimo komunikační cesty směrem ke 
staveništi. Zhotovitel zajistí platné revize všech elektrických zařízení, rozvodů a spotřebičů, používaných na 
staveništi, v souladu s plánem revizí. 
 
Noční osvětlení 
Noční osvětlení pracoviště není předpokládáno, práce budou probíhat během dne. 
 
Telekomunikace 

Není uvažováno se zřízením sdělovacího vedení, využití mobilního telefonu. 
 
Vodní hospodářství 

Napojení na zdroj pitné si zhotovitel zajistí dle svých zvyklostí.  

 
 

   f)  Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy,  nebezpečí povodně,  
  sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ  krizové situace 
 

1) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Neřeší se – stavba neobsahuje uzavřené obývané prostory. 
 
2) Ochrana před bludnými proudy 
V místě stavby ani v její blízkosti nejsou známy relevantní zdroje bludných proudů. Ochrana před bludnými 
proudy proto není řešena. 
 
3) Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba dle dostupných informací neleží v dosahu významných zdrojů technické seismicity (důlní činnost, 
doprava, trhací práce, průmyslové stroje). 
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4) Ochrana před hlukem 
Při provádění stavby dojde ke zvýšení hluku. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především stroje 
a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení.  
Stavební práce budou probíhat pouze v rozmezí od 6 do 22 hodiny. 
 
Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, aby hlučnost a prašnost byla omezena na 
minimum.  
Hlučné činnosti při zemních a bouracích pracích a budování nových stavebních konstrukcí budou krátkodobé, 
jejich průběh bude probíhat podle následujících opatření.  
 
Ke snížení hluku ze stavební činnosti v okolí staveniště stavba zajistí následující protihluková opatření:  
- udržování technologické kázně, pořádku na staveništi a dodržování všech norem ochrany životního prostředí   
  se zvláštní pozorností na hluk,  
- omezení hlučných prací při případných prodloužených směnách,  
- provádění nejhlučnějších činností, zejména při zemních pracích, demontáži zařízení nebo při budování  
  nových stavebních konstrukcí organizačně zajistit pouze v pracovní dny v době 8-12 a 13-16 hodin,   
- použití strojní mechanizace s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností a zvukově izolačních krytů  
   příslušného stroje,   
- řádný technický stav použitých stavebních mechanismů, průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních  
   mechanismů,  
- umístění hlučnějších strojů co nejdále od chráněných prostorů, a omezení jejich chodu naprázdno,  
   pří nakládání zeminy vypínat motor u čekajících automobilů apod. 
 
5) Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území.  
Pro potřeby stavby bude před jejím zahájením zpracován povodňový plán. 
 
6) Ochrana před sesuvy půdy 
Dle dostupných informací neleží na území se sesuvy půd 
 
7) Ochrana před poddolováním a ostatními účinky 

Dle dostupných informací neleží na poddolovaném území, proto není nutné v tomto směru přijímat v rámci 
stavby žádná opatření. 
 
8) Ochrana před ostatními účinky 
Nebude prováděna žádná další ochrana proti jiným účinkům, např. výskytu metanu apod. 
 
9) Odvodnění staveniště 

Srážkové vody budou v průběhu stavby sváděny stejně jako ve stávajícím stavu – tj. do koryta řeky Tyra.   
Zhotovitel musí dbát zřetel především na to, aby srážkové vody nebyly znečištění úkapy technologických 
náplní ze stavebních strojů nebo znečištěny stavebními hmotami. 
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g)  Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního 

výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob  a materiálu 

 
 
Most tvoří jedinou přístupovou cestu k místní zástavbě. Stavba je rozdělena do dvou etap, tak aby byl 
zachován přístup na pravý břeh potoka. Stavbou se omezí provoz v daném úseky. 
 
Staveniště bude zabezpečeno proti neoprávněnému vstupu nepovolaných fyzických osob oplocením 
minimální výšky 1,8 m. Na vstupu na zařízení staveniště bude umístěna zákazová bezpečnostní značka 
„Staveniště. Nepovolaným vstup zakázán.“ 
  
Staveniště bude vybaveno dvěma mobilními chemickými WC.  
 
Voda potřebná pro stavbu může být např. zajištěna z nejbližšího vhodného místa – hydrantu stávajících 
vodovodních řadů. Místo a možnost odběru vody je věcí projednání zhotovitele stavby.  
Vodu pro ošetřování betonu je možné po provedeném rozboru používat případně z vodoteče. 
 
Prostory pro oddech, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců budou ve 
dvou určených stavebních buňkách. Jedna stavební buňka bude určena pro stavbyvedoucího a jedna pro 
ukládání materiálu, nářadí apod.        
Prostředky pro poskytování první pomoci v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím 
pracovně lékařskou péči prostředků (lékárnička) budou umístěny ve stavební buňce u stavbyvedoucího  
a předepsaným způsobem označení. Únikové cesty ze stavebních buněk a východ ze staveniště, včetně  
příjezdové dopravní komunikace budou stále volné.  
 
Doprava stavebního materiálu bude řešena nákladními automobily s hydraulickou rukou, nebo plošinou  a 
ručním paletovým vozíkem. 
Stavební materiál, který bude uskladňován na zařízení staveniště, musí být uložen tak, aby nemohl ohrozit  
bezpečnost a zdraví osob zdržujících se na zařízení staveniště, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.   
 
SO 182 – Dopravně inženýrská opatření  
Stavba bude probíhat za omezeného silničního provozu na silnici III/4681 a místní komunikaci MK 447c v 
extravilánu městské části Třinec - Tyra. Doprava bude vedena dle etap po stávající a po nové části mostní 
konstrukce.  
Stávající most na místní komunikaci MK 447c, který bude přestavěn a ani nově navržený most neslouží pro 
pěší. V blízkosti mostu se nenachází a ani nejsou plánovány, žádné chodníky. Zřízení nových chodníků pro 
pěší by bylo vzhledem k šířkovému uspořádání silnice III/4681 v návaznosti na tvar koryto potoka velmi stěží 
proveditelné.   
Pro zajištění průjezdnosti komunikace III/4681 v místě stavby je navrženo pro obě etapy dopravní schéma dle 
TP 66-schéma B/6 (tj. provoz řízený světelnou signalizací), pokud by při nízké dopravní intenzitě docházelo k 
velké časové prodlevě, či v průběhu stavby bylo zjištěno, že řízení světelnou signalizací je s ohledem na 
zajištěné nutné rozhledy zbytečné, je možné upravit dopravní značení dle schématu B/5.2, bez světelného 
signalizačního zařízení.  
Základní šířka v zúžení na silnici III/4681 v místě stavebních prací je navržena 3,0 m. Během stavby musí být 
zachována minimální průjezdná šířka 2,75 m. Komunikace bude lokálně rozšířena pomocí zářezu do terénu 
před mostem, tak aby byl zajištěn průřez dle ověření průjezdu vlečnými křivkami (viz příloha) pro vozidlo 

mailto:vajdik@vajdikm.cz


  Plán BOZP  

Most Holý, ev.č. XII-06m přes Tyru,  

Třinec-Tyra-rekonstrukce 

Datum vyhotovení: 19.9.2023        Vydání: 01 

 

 

Marek Vajdík  
osoba odborně způsobilá v BOZP Tel.: +420 704 218 929              

koordinátor BOZP na staveništi Email : vajdik@vajdikm.cz            Strana: 18 z 44 

skupiny 2 ve smyslu ČSN 73 6102.   
Během provádění odkopů svahů podél silnice III/4681 bude nutné zajistit průjezd vozidel skupiny 2, viz výše. 
Tvar a rozšíření jsou patrné z projektové dokumentace a z příčných řezů. 
 
Dle jednání výrobního výboru ze dne 5.1.2023 bylo navrženo:  
Nutnost odkopu a nutnost kácení stromů ve svahu bude reálně prověřeno v době výstavby - vozidly HZS/IZS 
a svozu komunálního odpadu. Pokud nebude odkop svahu nutný, nebo nebude nutné provést pokácení 
stromů, zůstane zachován stávající stav a stromy budou ochráněny.  
Protože odkop svahu zasahuje i do vzrostlých stromů, které je třeba primárně chránit, budou nájezdy 
prověřeny reálně v době výstavby a podle toho bude zářez buď proveden, nebo ne, stejně tak bude řešeno 
buď vykácení stromů, nebo jejich ochrana po dobu stavby.  
 
Na základě projednávání s policií ČR, je vzhledem k zachování bezpečnosti provozu na komunikaci a zachování 
bezpečnostních odstupů a celkové zlepšení dopravní situace v daném místě, nutné vykácení výše zmíněných 
stromů.  
 
Vzhledem k výše uvedenému budou dotčené stromy vykáceny a provedeny výkopy v nutném rozsahu pro 
průjezdnost vozidel HZS/IZS a svozu komunálního odpadu. Průjezdnost bude pro jednotlivé etapy reálně 
ověřena v době výstavby.   
Během etapy I se provede demontáž záchytného systému na levé římse stávajícího mostu, před tímto 
úkonem je nezbytně nutné na stávající most osadit dočasné betonové silniční svodidlo, tak aby byla na mostě 
zachována průjezdná šířka 4,7 m.  
Před zahájením etapy II, bude na levou římsu nové mostní konstrukce osazeno zábradlí do finální polohy a 
při pravém okraji nosné konstrukce bude osazeno dočasné betonové silniční svodidlo, tak aby byla zachována 
průjezdná šířka 3,5 m.  
Předpokládaná doba stavby i omezení dopravy omezení dopravy je 22 týdny (cca 5,5 měsíce).  
Zhotovitel stavby zajistí před stavbou projednání s policií ČR a dotčenými obcemi a požádá o stanovení 
rozhodnutí příslušný správní orgán. Pro omezení provozu při stavbě bude písemné stanovisko vydáno pro 
samotné stanovení přechodné úpravy před započetím stavby vzhledem k aktuální dopravní situace.   
Předpokládá se výstavba v následujících letech 2024-2025. Stavba jako taková bude probíhat v jedné časové 
etapě. 
 
Vzhledem k nutnosti dodržet přistup k domům za mostem, budou práce prováděny na 2 etapy a to tak, 
Aby byl umožněn průjezd k daným domům. Průjezd bude ohraničen betonovými zábranami. 
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h)  Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob,  
 s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do 

výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování  
a odvádění povrchové a podzemní vody 

 
 
Terénní úpravy  
V rámci terénních úprav budou provedeny pouze práce související s uvedením terénu do stavu obdobnému 
stavu původnímu – tj. bude provedeno přirozené a plynulé napojení na stávající břehy před a za mostem.  
V dotčeném rozsahu bude na zelených plochách sejmuta humózní vrstva zeminy v min. tl. 15 cm a bude 
uložena na mezideponii.   
Po dokončení stavby budou dotčené plochy získanou humózní vrstvou zpětně ohumusovány v plném 
rozsahu.   
Doplněno bude ohumusování a osetí. V závislosti na množství srážek bude prováděno po dobu min. 1 týdne 
zavlažování 1 – 2x denně.  
Dno Tyry zůstane i po přestavbě bez zásahu. Bude pouze pročištěno.  
Berma je navržena z kamenné rovnaniny z těžkých kamenů min. 80 kg s vyklínováním spár, tak aby byl zajištěn 
přírodní vzhled břehu. U křídla 2L bude provedeno zpevnění svahu také z kamenné rovnaniny, které bude 
plynule navazovat na okolní terén. 
 
Založení konstrukce je navrženo, tak aby byl minimalizován rozsah výkopů. 
 
Umístění vodovodu DN 200 PVC vlastníkem SmVak, a.s, nelze určit standartním vytyčením potrubí. Proto je 
nutné před zahájením výkopových prací kontaktovat vlastníka sítě, který provede kopané sondy za účelem 
ověření přesného vedení trasy stávajícího vodovodu. 
 
Vzhledem ke stísněným dopravním podmínkách, je podmíněně navržen odkop svahu na levém břehu. Rozsah 
a provedení odkopu je závislé na provedeném dendrologickém průzkumu, který určí stav stromů dotčených 
výkopem. 
 
Práce budou prováděny pomocí strojní techniky ( traktor – bagr, bagr se spodní lžicí  ) a pouze v blízkosti 
inženýrských sítí budou prováděny ručně. Před započetím prací bude vytýčena bezpečnostní vzdálenost od 
vodního toku , aby nedošlo ke zhroucení techniky do vodního toku. Toto ohraničení bude provedeno 
vytýčením za použití červenobílé pásky. V pracovní prostoru strojů je zákaz pohybu dalších pracovníku. Za 
dodržení těchto podmínek zodpovídá stavbyvedoucí, popřípadě pokud nebude stavbyvedoucí  přítomen jeho 
zástupce. 
 
Provedené výkopy na obou stranách mostu budou zabezpečený pažením. 
Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak 
bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, 
popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. 
 
Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti 
sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. 
Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s 
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technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou 
technologickým postupem. 
 
Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného zasypávání 
odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
 
Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození staveb v jeho 
blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 
 
 

i) Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích  
a  veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob 
se zrakovým postižením 

 
 

Stavba bude prováděna za omezeného provozu na silnici III/4681 v místě stavby.  
Dopravně-inženýrská opatření (DIO), která řeší dopravní opatření během jednotlivých etap v průběhu 
výstavby, je součástí samostatného objektu (SO 182).  
Ve stávajícím stavu nejsou provedeny žádné konstrukce a úpravy pro pěší a na stavbu nenavazují žádné 
chodníky nebo cyklistické stezky.   
V rámci stavby nejsou situovány přechody pro chodce ani místa pro přecházení, v rámci kterých by bylo 
nutné řešit bezbariérové užívání. Vzhledem k nízké intenzitě chodců, provoz pěších není řešen ani v době 
přestavby. 
 
 
 

j)  Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi,  zajištění  všech 
 fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi,  pohyb po výztuži, přístup  
 k místům betonáže, předpokládané provedení bednění 

 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy na staveništi stanovuje Příloha č. 3 Nařízení vlády  
č. 591/2006 Sb. 
 
V rámci betonářských prací bude použito bednění. 
Bednění a odbedňování se provádí podle dodaných technologického postupu. 
Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, musí zhotovitel dbát na 
dodržování přísl. požadavků nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní 
podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není 
závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zejména 
pod stropem, který se odbedňuje. 
Betonářské práce mohou být zahájeny po kontrole a převzetí bednění, které musí být zapsáno do stavebního 
deníku odpovědným pracovníkem dodavatele stavebních prací. 
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Doprava betonové směsi bude za použití domíchávačů a pomocí beton pumpy. 
 
Stanoviště beton pumpy bude na příjezdové komunikaci. Příjezd beton pumpy a jednotlivých domíchávačů 
bude vždy koordinováno zvoleným pracovníkem, který zajistí, aby se v blízkosti domíchávačů a beton pumpy 
nepohybovali nepovolené osoby. 
 
Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí  
−  Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo  

přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto  
manipulaci.   

−  Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno zbytečně  
přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných  
překážek.   

−  V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje.  
−  Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen.  
−  Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být  

prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v  
souladu s návodem k používání.   

−  Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
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k) Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu,  
zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve  
svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce 

a v jeho okolí 
 

 
Tyto postupy nebudou na stavbě prováděny. 
 
 
 

l)  Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých 
 montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění  
 pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob  
 zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů  
 a jejich upevňování a stabilizace  
 
 

V rámci montážních prací je jedná zejména o provedení mikropilotů, osazení zábradlí,  osazení nové mostní 
konstrukce. 
 
V rámci montážních prací se předpokládá použití jeřábu popřípadě auta s hydraulickou rukou. 
 
Stanoviště jeřábů ( auta s hydraulickou rukou ) bude na příjezdové komunikaci. Příjezd jednotlivé techniky 
bude vždy koordinováno zvoleným pracovníkem, který zajistí, aby se v blízkosti strojů nepohybovali 
nepovolené osoby. 
 
Při provádění jednotlivých činností za použití jeřábu, bude vždy určen vedoucí prováděných prací, který bude 
i řídit (koordinovat) činnost jeřábu včetně navádění jeřábníka na místo uložení. Jeřábník s touto osobou bude 
zřetelně seznámen a v případě potřeby bude tento koordinátor označen ( vesta , barva přilby. ..), mezi 
koordinátorem prací a jeřábníkem budou dohodnuty zřetelné signály, které budou srozumitelná a nebudou 
zaměnitelná včetně jasného gesta na zastavení prací. 
 
Vzhledem k riziku pádu osob do volné hloubky, budou použitá vhodná OOPP. Budou stanoveny kotvící místa. 
Podrobnější stanovení opatření v rámci prováděných montážních  prací bude zpracováno koordinátorem 
BOZP ve fázi realizace do plánu BOZP ve formě jeho aktualizace po upřesnění postupu prací pro danou 
činnost. 
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m)  Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání,  
 zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť 

 s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění  
 všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení 
 inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor 

 
 

V rámci demoličních prací bude v rámci stavby provedeno pro obě etapy stejně:  

- Odstranění mostního příslušenství  

• Frézování vozovkových vrstev  

• Odstranění zábradlí  

- Odstranění ocelové nosné konstrukce  

- Ubourání stávajících opěr a nábřežních zdí.  

 

Ubourání stávajících opěr bude prováděno z krajních břehů tak, aby suť pokud možno nepadala do koryta 

potoka Tyry a nedocházelo k jeho znečišťování. 

Stávající asfaltové vrstvy budou odstraněny a uloženy na skládku, případně deponii pro zpětné využití 

frézovaného materiálu. 

 

Před samotnou demolicí je nutno zajistit veškeré přípravné práce, zejména vytyčení stávajících IS.  

 

Demolice bude probíhat ve dvou etapách, tak jako stavební práce.  

Demolice trámové konstrukce je navržena, tak že nejprve dojde k demolici mostního příslušenství, dále pak 

odstranění konstrukce mostovky z ocelových trubek popřípadě její odříznutí včetně nosníků. Demolice nosné 

konstrukce nesmí proběhnout stržením mostovky do koryta Tyry!  

 

Především demoliční práce musí probíhat takovou technikou, které nebude mít negativní dopad vedoucí k 

poškození inženýrských sítí v okolí stavby.   

Veškeré práce, které by mohly mít za následek poškození IS, budou probíhat pod dohledem příslušných 

správců. 

 

Demolice bude provedena  tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob 

nebo zvířat, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Při 

odstraňování stavby nesmí být ohrožena její stabilita ani provozuschopnost sítí technického vybavení  

v dosahu stavby. 

 

Pro demolici budou použity vhodná strojní zařízení. Postup provedení bouracích prací bude zvolen tak, aby 

nedošlo ke zhrocení mostu vlivem zátěže použité strojní techniky. Tento postup bude konzultován 

s koordinátorem BOZP při realizaci stavby. 

 

V rozsahu dotčení záměru (v rozsahu dočasného záboru) se na místě stavby nachází vzrostlé stromy a 

náletové dřeviny (stav k 06/2022).  
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Bude tedy nutné navrhnout asanaci v místě stavby. Způsob a rozsah provedení bude projednán s příslušným 

orgánem.   

Na pravém břehu jsou náletové dřeviny, které budou v rozsahu stavby odstraněny. Jedná se o nezapojené 

porosty dřevin, malého rozsahu, který nevyžadují povolení ke kácení.  

Na levém břehu jsou dřeviny v zapojeném porostu. Dotčení se bude dotýkat 2-3 vzrostlých stromů na levém  

břehu Tyry, které jsou v kolizi s navrženým průjezdem vozidel po dobu přestavby mostu.  

 

Na základě jednání výrobního výboru ze dne 5.1.2023 bylo navrženo:  

Pro dřeviny na levém břehu Tyry vyvstal požadavek na provedení dendrologického průzkumu. Na jeho 

základě budou buď navržené stromy pokáceny, nebo primárně chráněny. Pokud nebudou stromy dle 

dendrologického průzkumu na konci svého života, bude uvažováno přednostně s jejich ochranou.  

V době stavby bude prověřeno reálnými vozy, zda bude umožněno na najetí na most. Pokud to nebude reálně 

možné, budou stromy vykáceny. Povolní ke kácení bude součástí dokumentace. 

 

Dále pak na základě projednávání s policií ČR, je vzhledem k zachování bezpečnosti provozu na komunikaci a 

zachování bezpečnostních odstupů a celkové zlepšení dopravní situace v daném místě, nutné vykácení výše 

zmíněných stromů. 

 

Minimální požadavky na zajištění bezpečnosti:  

-  Bourací práce provádět podle technologického postupu zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného  

       koordinátorem BOZP pro realizaci před zahájením práce; nelze současně provádět ruční a strojní bourání,  

- Nabouraný materiál průběžně odklízet,  

- Před zahájením bouracích prací vymezit ohrožený prostor,  

- V případě zjištění skutečností, které nebyly odhaleny průzkumem, nutnost přizpůsobení technologického 

a pracovního postupu dle nastalých skutečností tak, aby byla maximálně zajištěna bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci,  

- Při bourání se všechny fyzické osoby zdržují mimo ohrožený prostor,  

- Zákaz vstupu do bourané nebo pod bouranou konstrukci. 

 

Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního 

ohrožení života a zdraví dá zhotovitel pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště.  

 

Pro demoliční práce bude proveden budoucím zhotovitelem technologický postup prací, který musí mj. 

respektovat požadavky zákona 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, a to především dle §5 odst. 3, který 

stanovuje, že fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních 

prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k 

nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich 

 

n)  Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné  a 
zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže,  doprava materiálu, 
zajištění pod prací ve výšce 

 
 
Tyto postupy nebudou na stavbě prováděny. 
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o)  Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném 

              okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu,  
konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit 
systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu 
osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít 
prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany 

 
 

Pro samotnou stavbu je předpokládáno riziko pádu osob do hloubky s následkem utonutí.    
Při provádění prací ve výšce je potřeba dodržovat ustanovení NV č. 362/2005 Sb. — které stanovuje základní   
požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací ve výšce nebo nad volnou hloubkou.   
Při práci ve výšce nad 1,5 m musí být vždy zajištěna ochrana pracovníků proti pádu – a to přednostně   
kolektivním opatřením – tzn. vytvořením bezpečné pracovní podlahy široké min. 600 mm s dvou tyčovým   
zábradlím o minimální výšce 1100 mm se zarážkou u podlahy o min. výšce 150 mm a max. mezerou mezi   
vodorovnými tyčemi 470 mm (viz NV č. 362/2005 Sb., ČSN 73 8101 Lešení a ČSN 73 8106 Ochranné a   
záchytné konstrukce). Bezpečnou pracovní podlahu zajistit mimo jiné použitím kompletního lešení nebo   
pohyblivé pracovní plošiny s dvou tyčovým zábradlím a min. 150 mm širokou zarážkou v pracovní ploše.  
Pouze pokud nelze z vážných důvodů použít kolektivní opatření použije se osobní zajištění proti pádu – např.   
bezpečnostní postroje jako součást profesionálně navrženého systému zachycení pádu, přičemž je nutno   
zajistit řádné zaškolení pracovníků, prohlídku postrojů před použitím, stanovení kotevních bodů a záchranné   
opatření pro případ pádu jištěné osoby, jak požadují příslušné předpisy. Tyto osobní ochranné pracovní   
prostředky musí odpovídat povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům, umožňovat bezpečný pohyb  
a musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky stanovenými návodem výrobce nebo   
zvláštními předpisy.    
 
Na stavbě je možné používat jenom druhy pomocných stavebních konstrukcí, které mají platné prohlášení o  
shodě a certifikáty o schválení daného typu konstrukce. Jiné konstrukce je zakázáno používat.   
 
Při stavbě každé pomocné konstrukce musí být osoba, která má osvědčení k montáži daného typu   
— lešenářský průkaz...   
 
Je povoleno používat pouze konstrukce s dostatečnou únosností a stabilitou.  
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během montáže,  
demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části stavebních konstrukcí zamezen vhodnými  
zábranami a označen bezpečnostními značkami. O každé konstrukci bude proveden zápis o předání do  
užívání — předávací protokol lešení. Každé lešení musí být řádně označeno. 
 
Používání lešení   
Lešení všech typů musí být vždy montována, používána a demontována v souladu s návodem a provozními   
podmínkami výrobce a ustanoveními příslušných předpisů a norem - včetně technické dokumentace a   
předávání lešení, týdenních prohlídek, značení atd. – viz ČSN 73 8101, ČSN 73 8107. Podle ČSN 73 8102   
samostatně stojící věžová lešení (pojízdná i stabilní) nesmí být nikdy vyšší než je trojnásobek nejmenšího   
půdorysného. Na lešení se vystupuje pouze vnitřními průleznými otvory v podlahách, při přemisťování nesmí   
být na lešení žádné osoby ani materiál, během práce z lešení musí být zabrzděna pojezdová kola. Všechna   
lešení musí mít v pracovní ploše dvou tyčová zábradlí a zarážku min. 150mm vysokou, pokud se na lešení 
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provádějí práce, kdy hrozí pád volného materiálu z lešení, musí se lešení balit do ochranných sítí. Zhotovitel  
je  povinen zajistit takový typ lešení, který odpovídá podmínkám provozu a podmínkám pracovní činnosti,  
aby bylo dosaženo požadované bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.   
O každé konstrukci bude proveden zápis o předání do užívání — předávací protokol lešení. Každé lešení musí   
být řádně označeno.  
 
Používání žebříků   
Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce. Práce, při nichž se používá   
nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických  
nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. Při výstupu, sestupu a práce na žebříku musí být zaměstnanec  
obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou  
oporu. Po žebříku je dovoleno vystupovat nebo sestupovat jenom jedné osobě. Žebřík musí přečnívat nad  
výstupní plošinu o 1,1 m a v horní části musí být zajištěn vhodným způsobem. Při práci na žebříku musí být  
zajištěno pevné a stabilní postavení pracovníka při práci. Po žebříku snášet břemena o maximální hmotnosti  
15 kg. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty  
žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m.  
Bližší požadavky pro práce prováděné ze žebříku stanoví část III. přílohy k NV 362/2005 Sb.   
Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na použitou   
ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 
 
Osobní zajištění proti pádu   
Zhotovitel je povinen zajistit minimálně:   
• přijímání technických a organizačních opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do  
   hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení,   
• určit vhodný způsob a druh zajištění proti pádu na všech místech práce a komunikacích,  
• určit kotvicí bod pověřenou odbornou osobou (kotvicí bod musí být schopen odolat silám předpokládaného   
   pádu a odpovídajícímu namáhání dle druhu kotvícího bodu a systému ochrany proti pádu),   
• použité OOPP musí být slučitelný s ostatními částmi systému a ostatními OOPP,  
• před použitím OOPP řádně zkontrolovat a prohlédnout v souladu s návodem výrobce,  
• bezpečné a zdraví neohrožující provádění prací na staveništi,  
• zajistit vedení lan mimo ostré hrany, je-li nutno lana vést přes ostré hrany, zhotovitel zajistí použití  
   textilní nebo plastové chráničky k ochraně lana (viz návod výrobce),   
• zajistit používání OOPP pouze řádně vyškolenými pracovníky seznámenými s návodem k používání,  
• k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou - systém zachycení pádu musí být  
   sestaven takovým způsobem, že je zabráněno kolizi uživatele se zemí nebo konstrukcí nebo jinou  překážkou  
 
OOPP pro zachycení pádu musí být používány a kontrolovány v souladu s návodem výrobce. 
 
Zhotovitel uvede v předloženém TP vhodný systém zajištění pracovníků ve výšce za použití prvků individuální   
ochrany proti pádu při respektování návodu k používání, ustanovení vyplývající z právních předpisů a   
normových hodnot účinných a platných v době prováděných prací.    
Pro případ nouzové situace zhotovitel vypracuje záchranný plán a vybavení i schopnosti potřebné k jeho   
rychlému provedení (vyproštění uživatele OOPP musí proběhnout do 20 min.). 
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Záchrana tonoucích pracovníků   
Pro případnou záchranu tonoucích pracovníků je zhotovitel povinen zajistit dostupné prostředky kterými  
jsou záchranný kruh o vnitřním průměru 450 mm, dřevěná tyč o dostatečné délce na obou koncích opatřená   
koženými poutky, záchranné balóny se sítí, stabilní záchranná prkna, záchranné pásy apod. Plaváním se   
tonoucí zachraňuje pouze až v případě, kdy nejsou k dispozici žádné záchranné pomůcky!   
 
 

p)  Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu,   
 jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci  

 ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým  
pro jednotlivé práce, použití strojů 
 

 

Doprava materiálu  
 
Dopravu a skladování materiálů na staveništi zajistí hlavní zhotovitel stavby a bude ji po celou dobu výstavby 
kontrolovat a koordinovat své pod subdodavatele.  
 
Skladování materiálu 

 
Skladovací a pracovní plochy se předpokládají v uzavřené části komunikace a na plochách zasažených 
stavbou. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací.  
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které 
bude zabudován do stavby. 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho 
poškození.  
 
Manipulaci s břemeny při vykládce a nakládce stavebního materiálu budou provádět pouze proškolení  
pracovníci (jeřábníci, vazači). Pro zavěšení či uvázání břemene budou, používat pouze nepoškozené vazáky  
a jiné prostředky k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene. 
 
Podmínky pro manipulaci s břemenem: 
- zajistit dostatečný prostor a skladovací plochu dle rozměru zvedaného a manipulovaného břemene,   
- odstranit překážky ztěžující manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu,  
- zachovat dostatečný odstup od břemene manipulovaného jeřábem nebo hydraulickou rukou,  
- břemeno při manipulaci usměrňovat, k usměrnění břemen používat vodících lan,   
- používat zvukovou výstrahu ;houkačkaͿ ovládanou z kabiny jeřábníka,  
- zavěšování a vázaní břemen provádět z bezpečných míst, k výstupu používat žebříku, plošiny,   
- neseskakovat z výše položených pracovních a pochůzných míst,  
- zajistit ohrožený prostor střežením nebo ohraničením,   
- břemena přepravovat jen jsou-li řádně a bezpečně uvázána nebo zavěšena. 
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 q)  Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání  
a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi  
a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků 

 
 

Časový plán a harmonogram pro celou stavbu bude zpracován před zahájením vlastní stavby podle 
ustanovení § 300 Zákona č. 262/2006 Sb.( Zákoník práce). S tímto časovým plánem budou seznámeni všichni 
dodavatelé, subdodavatelé a zhotovitelé. Harmonogram bude zpracován tak, aby nemohlo docházet ke 
zvýšenému tlaku na pracovní tempo a zatížení zaměstnanců a aby jednotlivé fáze pracovních postupů 
plynule navazovaly, a bude pravidelně aktualizován s ohledem na skutečný postup prací. 
 
 
Hlavní zhotovitel před zahájením prací předá koordinátorovi BOZP aktualizovaný harmonogram prací.  
Harmonogram bude pravidelně aktualizovat s ohledem na skutečný postup prací.  
Při realizaci stavby bude zhotovitel předkládat i týdenní plány prací. Koordinátor BOZP pro fázi realizace  
vytipuje případná rizika plynoucí z případného provádění prací současně nebo v bezprostřední návaznosti  
a navrhne opatření k jejich eliminaci případně zmírnění. 
Při výstavbě budou respektovány zásady DIO. Práce na místech s úpravou provozu je možné započít až po  
instalaci všech dopravních značek a dopravního zařízení. Všechny značky, světelné signály a dopravní  
zařízení musí být udržovány během provozu ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny.  
Zhotovitel je před zahájením realizace povinen požádat příslušný silniční správní úřad o stanovení  
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.  
 
Pro zajištění přístupu k obytné zástavbě bude stavba mostu probíhat po polovinách. 
 
Vzhlede k rozdělení výstavby do dvou etap bude stavba po dokončení 1. etapy uvedena do omezeného 
provozu, tak aby byli splněny všechny bezpečností požadavky. Stavba bude předávána do užívání postupně. 
Nejdříve se provede 1. etapa, zahrnující částečnou demontáž stávající konstrukce a vybudování větší části 
nové konstrukce na povodní straně s napojením na stávající stav. Po dokončení se provoz převede na novou 
konstrukci a provede se 2. etapa, zahrnující demontáž zbývajících částí stávající nosné konstrukce a 
vybudování zbylé části nové konstrukce na návodní straně. Omezení a řízení provozu během výstavby bude 
provedeno dle dopravně inženýrských opatření řešených v rámci SO 182. 
 
 
Výstavba mostu bude probíhat v jedné stavební sezóně ve dvou etapách za omezení provozu na  
silnici III/4681. 
 
 
Předpokládaný postup výstavby SO 201:  
 
Přípravné práce:  
- Přípravné práce, zřízení zařízení staveniště  
- Dopravně inženýrská opatření  
- Vytyčení všech stávajících IS + jejich případná ochrana  
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Etapa 1:  
 
- Provedení odkopu na pravé straně III/4681  
- Frézování a odstranění vozovkových vrstev a zábradlí u levé římsy  
- Odříznutí 1 ocelové nosníku a zajištění konstrukce  
- Provedení záporového pažení za rubem opěry OP1 a OP2  
- Částečná demolice stávajících opěr a nábřežní zdi  
- Provedení základu a části dříku u OP2  
- Provedení hlubinného založení mostu na mikropilotách skrze stávající konstrukce  
- Provedení nových úložných prahů u OP1 a OP2  
- Provedení bednění a armování nosné konstrukce  
- Betonáž NK  
- Izolace mostovky  
- Armování a betonáž mostních říms  
- Osazení zábradlí  
- Provedení vozovkových vrstev 
- Demontáž bednění NK  
- Úprava ploch kolem mostu pro provedení etapy 2  
- Uvedení části mostu do provozu 
 
Etapa 2:  
 
- Frézování a odstranění vozovkových vrstev a zábradlí u pravé římsy  
- Provedení záporového pažení za rubem opěry OP1 a OP2  
- Demontáž stávající konstrukce mostu  
- Částečná demolice stávajících opěr a nábřežní zdi  
- Provedení hlubinného založení mostu na mikropilotách skrze stávající konstrukce  
- Provedení nových úložných prahů u OP1 a OP2  
- Provedení bednění a armování nosné konstrukce  
- Betonáž NK  
- Izolace mostovky  
- Armování a betonáž mostních říms  
- Osazení zábradlí  
- Provedení vozovkových vrstev  
- Demontáž bednění NK  
- Úprava ploch kolem mostu do finální podoby  
- Uvedení mostu do provozu 
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r) Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při 
realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na 
bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem 

 
 Tyto postupy nebudou na stavbě prováděny. 
 
 

 s)  Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou,  
             při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži  
             antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů,  

teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů  
konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu 
 

Lešeňová konstrukce , určená pro kolektivní ochranu osob, bude k dispozici po celou dobu realizace prací, 
včetně prací dokončovacích a úklidových. Odstraněna bude až po odsouhlasení provedených prací 
technickým dozorem investora. Demontáž provede zhotovitel lešení po protokolárním předání lešení k 
demontáži. 
 
 

t)  Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních  
 a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového  
 harmonogramu těchto prací a činností 
 
 

Před zahájením stavebních prací provede zhotovitel instalaci přechodného dopravního značení dle 
schváleného DIO. Vozidlo, provádějící práce na komunikaci za provozu (montáž přechodného dopravního 
značení před zahájením stavebních prací na mostě) bude vybaveno předepsanými výstražnými zařízeními 
(světelnou rampou a majákem). Po celou dobu provádění prací na komunikaci za provozu budou výstražná 
zařízení na vozidle zapnuta. Obsluha bude vybavena předepsaným reflexním oděvem třídy 3 dle 
ČSN EN ISO 20471. Stejná opatření platí i pro odstraňování přechodného dopravního značení po ukončení 
stavby. 
 
V této zájmové oblasti nutno dodržovat zásady obecné ochrany vod podle §17, §18 zákona o vodách  
č. 254/2001 Sb.  
V průběhu stavby budou dodržovány podmínky dané příslušným odborem ŽP. 
 
V rámci ochrany životního prostředí při výstavbě musí budoucí zhotovitel počítat s tím, že:  

- Stavba se nachází v CHKO Beskydy, ta je vedena jako ptačí oblast  
- Nelze znečišťovat povrchové vody závadnými látkami, včetně betonové směsi.  
- Nelze znečišťovat půdní profil v místě stavby závadnými látkami.  
- V průběhu výstavby musí betonářské práce a práce s betonem probíhat tak, aby se maximálně    
  předcházelo kontaktu betonu s povrchovými vodami.  
- Zásah do VKP vodního toku bude pouze za účelem:  

o Osazení a následné odstranění panelové rovnaniny na pravém a levém břehu pro  
   provedení bednící konstrukce.  
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o Pro provedení spodní stavby mostu.  
o Pro provedení ubourání stávajících krajních opěr a nábřežní zdi, resp. pro odstranění  
   drobných úlomků po demolici z koryta toku.  
o Pro provedení zpevnění z kamenné rovnaniny s vyklínováním spár tak, aby zpevnění   
   plynule navázalo na stávající terén v rozsahu břehů dotčených stavbou.  

- Pokud bude použita nějaká technika v korytě (to závisí na technologii provádění a nasazené   
  technice, kterou musí detailně specifikovat až budoucí zhotovitel stavby) bude se jednat pouze o  
  malé stroje, které bude možné do koryta osadit pomocí jeřábů umístěných na stávajících březích.  
  Technika nesmí mimo pracovní směnu v korytě zůstat.  
- V potoku se nachází chráněný druh živočicha Vranka pruhoploutvá  
- Dodržovat zásady ochrany životního prostředí 

 
 

u)  Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, 
  například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady,  
  orgány ochrany veřejného  zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních 

  předpisů 
 
 
 
Základní bezpečnostní opatření: 

-  Povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů – nutná 
  součinnost koordinátorovi BOZP (hlavní zhotovitel stavby musí oznámit koordinátorovi každého  
  svého zhotovitele a jinou osobu nejméně 8 dní před jejich zahájením prací v součinnosti  
  s koordinátorem vyžadovat požadovanou dokumentaci od každého zhotovitele a jiné osoby –  
  dokumentaci rizik, technologický/pracovní postup apod. . V případě nepřítomnosti koordinátora  
  BOZP na staveništi zajišťuje tuto povinnost hlavní zhotovitel stavby – vše bude řízeno především  
  v rámci kontrolních dnů BOZP – KD BOZP  
-  Seznámení pracovníků a jiných osob podání informace o rizicích a přijatých opatřeních ostatních 
  zhotovitelů, o kterých se každý zhotovitel dozvěděl v rámci KD BOZP – odpovídá každý zhotovitel  
  provádějící práce na staveništi. 
-  Další opatření - viz Zákoník práce, v platném znění, zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění a  
  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. 

 
správce dotčené sítě ke kontrole a převzetí správnosti provedeného křížení se stávajícími sítěmi.  
Po uložení kabelu do definitivní polohy bude provedena dodavatelem revize. 
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v)  Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené 

              zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako 

              toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové  orgány po jednorázové nebo 

              opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

              upravujícího klasifikaci, označování a balení  látek a směsí 23 ) , ionizujícího záření  
              a výbušnin a s výskytem azbestu 

 
 
Při provádění stavebních prací nebudou na této stavbě používány žádné toxických chemických látek,  
chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 1 nebo toxické pro specifické cílové orgány po  
jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady   
(ES)č. 1272/2008, v platném znění ani žádné ionizující záření, výbušniny nebo práce s azbestem. 
 
Zhotovitel prací je povinen řádně seznámit všechny pracovníky, kteří budou nakládat s chemickými látkami 
nebo chemickými směsi s jejich nebezpečnými vlastnostmi, pokyny pro jejich bezpečné zacházení a pokyny 
pro první pomoc. Dále je povinen je vybavit předepsanými OOPP a informovat je o umístění prostředků pro 
poskytování první pomoci na pracovišti. Osoby, které budou nakládat s chemickými látkami, nebo 
chemickými směsi musí mít k dispozici bezpečnostní list ke konkrétní látce nebo směsi. 
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POTVRZENÍ O SEZNÁMENÍ SE S PLÁNEM BOZP 
 

Stvrzuji svým podpisem, že jsem převzal „Plán BOZP“, byl jsem seznámen s obsahem a souhlasím  
s jeho zněním. 

P. 
Č. 

 
ZHOTOVITEL  

 
ODPOVĚDNÝ 
PRACOVNÍK 

 
Kontakt 

 
DATUM 

 
PODPIS 

1.      
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3.      

4.      

5.      

6.      

7.      
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10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      
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PŘÍLOHA č.1 - PŘEHLED PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
  

Tab. č. 1: Přehled platných právních předpisů v oblasti BOZP  

PRÁVNÍ PŘEDPIS  NÁZEV  

Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákoník práce  

Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně 

právní vztahy /zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci /  

Zákon č. 224/2015 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o 

změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)  

Zákon č. 250/2021 Sb. Sb,. Ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 

Zákon č. 251/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon o inspekci práce  

Zák.č.258/2001 Sb.,  ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 

Zákon č. 47/2013 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů  

Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb  

Zákon č. 372/2011 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  

(zákon o zdravotních službách)  

Zákon č. 350/2011 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném 

znění  

Zákon č. 314/2009 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

  

Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn  

Zákon č. 430/2010 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

  

Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 

změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů  

Zákon č. 65/2017 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů  

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
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Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 

čistících a dezinfekčních prostředků  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Nařízení vlády, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích  

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 

odborné způsobilosti  

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů  

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení přístrojů a nářadí  

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky  

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením  

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací  

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Nařízení vlády, kterým se stanoví postup evidence, hlášení a zasílání 

hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh 

orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o 

úrazu 

Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o 

způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu  

Vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení  

Vyhláška č. 406/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Vyhláška o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu  

Vyhláška č. 432/2003 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 

podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 

expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 

činiteli  

Vyhláška č. 70/2012 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Vyhláška o preventivních prohlídkách  
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Vyhláška č. 79/2013 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

  

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o 

specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských 

službách a některých druzích posudkové péče)  

Vyhláška č. 180/2015 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

  

Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 

zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním 

matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a 

pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o 

podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto 

práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných 

pracích a pracovištích)  
 

Tab. č. 2: Přehled platných právních předpisů-  Požární ochrana   

Zákon č. 133/1985 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon o požární ochraně  

Zákon č. 320/2015 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)  

Vyhláška č. 246/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Vyhláška o požární prevenci  

Vyhláška č. 87/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic v tavných nádobách  

Vyhláška č. 268/2011 Sb.., ve znění 

pozdějších předpisů  

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb  
  

Tab. č. 3: Přehled platných právních předpisů- STAVEBNÍ PŘEDPISY  

Zákon č.183/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

Vyhláška č. 63/2013 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření  

Vyhláška č.499/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Vyhláška o dokumentaci staveb  

Vyhláška č. 268/2009 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Vyhláška o technických požadavcích na stavby  

 

Tab. č. 4: Přehled platných právních předpisů- Ekologie   

Zákon č.541/2020 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon o odpadech  

Zákon č.17/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon o životním prostředí  

Zákon č.254/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon o vodách  
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Zákon č. 201/2012 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon o ochraně ovzduší  

Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a 

prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do 

integrovaného registru znečišťování životního prostředí  

Vyhláška č. 383/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Vyhláška o podrobnostech nakládaní s odpady  

Vyhláška č. 93/2016 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Vyhláška o Katalogu odpadů  

Vyhláška č.450/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 

náležitostech havarijního plánu  

  

Tab. č. 5: Přehled platných právních předpisů-  TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY  

POUŽITÉ PŘI VÝSTAVBĚ  

Zákon č. 100/2013 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů  

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů  

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky  

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů  

Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro 

používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh  

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb.,  ve 

znění pozdějších předpisů  

Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska 

elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh  

Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů  

Nařízení vlády o technických požadavcích na přepravitelná tlaková 

zařízení  

Nařízení vlády č. 116/2016 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů  

Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů 

určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich 

dodávání na trh  

Nařízení vlády č.  219/2016 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů  

Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich 

dodávání na trh  

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů  

Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení  

Vyhláška č. 38/2022 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a 

kombinovaného systému vytápění a větrání 
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Tab. č. 6: Přehled platných norem   

Norma  Název  

ČSN 05 060 Bezpečnostní ustanovení pro svařování a manipulace s otevřeným ohněm  

ČSN EN ISO 14731 (05 0330)  Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnost  

ČSN 27 40 07 – 1 ed.2  El. zařízení strojů – požadavky  

ČSN EN 60 439 – 1 ed.2  Zkoušky rozváděče  

ČSN ISO 12 480 – 1  Bezpečné používání jeřábů.  

ČSN EN ISO 20 347  OOPP – pracovní obuv.  

ČSN 73 60 05  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

ČSN ISO 12 480 – 1  Jeřáby – bezpečné používání – část 1: všeobecné  

ČSN 33 25 50  El. zařízení na jeřábech  

ČSN EN 1990; Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, Český normalizační institut, 2004. 

ČSN EN 1991-1-1; Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná 

zatížení pozemních staveb, Český normalizační institut, 2003. 

ČSN EN 1991-1-3; Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem, Český normalizační 

institut, 2005. 

ČSN EN 1991-1-4; Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem, Český normalizační 

institut, 2007. 

ČSN EN 1991-1-5; Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou, Český normalizační 

institut, 2005. 

ČSN EN 1991-2; Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou, Český normalizační institut, 2005. 

ČSN EN 15528 Železniční aplikace – Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným 

zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly 

ČSN EN 1993-1-1 ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby. 

ČSN EN 1993-1-8; Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků, Český normalizační 

institut, 2006. 

ČSN EN 1994-2; Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 2: Obecná pravidla a pravidla 

pro mosty, Český normalizační institut, 2007 

ČSN EN 1993-2 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 2: Ocelové mosty 

ČSN EN 206+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

MVL 102 Přechody mezi nosnými konstrukcemi, mezi nosnou konstrukcí a opěrou, 

mezi spodní stavbou a tělesem železničního spodku 

MVL 110 Standardní typy nosných konstrukcí železničních mostních objektů 

MVL 115 Železniční mosty s extrémně stlačenou stavební výškou 

MVL 511 Nosné konstrukce železničních mostů se zabetonovanými ocelovými nosníky 

MVL 720 Zábradlí pro železniční mosty 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah 
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